

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR



FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ESCUELA DE ECONOMÍA

CARRERA DE ECONOMÍA

TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
ECONOMISTA

TEMA:

PLAN DE DESARROLLO LOCAL PARA LA PARROQUIA
RURAL LINARES, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE
NAPO

AUTORES: RAMOS ORDÓÑEZ DISNEY EDISON
GALARZA CHASI MARJORIE ALEXANDRA

DIRECTOR: ECON. PATRICIO ALMEIDA

DEDICATORIA

A mi madre por su apoyo incondicional, su dedicación, esfuerzo y amor que me brinda siempre, a quien debo el comienzo de mi vida y de este viaje. Su tenacidad y lucha insaciable ha hecho de ella el gran ejemplo a seguir y destacar, no solo para mí, sino para mi hermano y familia en general.

A mi hermano por ser fuente de motivación y alegría.

A mi familia que de alguna u otra manera hicieron posible un sueño.

A mis amigos que creyeron en mí y están en cada momento.

Disney Edison Ramos

DEDICATORIA

Dedico este proyecto de tesis a Dios, a mis padres y a mi novio.

A Dios porque ha estado conmigo en cada paso que doy, cuidándome y dándome fortaleza para continuar, a mis padres, quienes a lo largo de mi vida han velado por mi bienestar y educación siendo mi apoyo en todo momento, depositando su entera confianza en cada reto que se me presentaba sin dudar ni un solo momento en mi inteligencia y capacidad. Y a mi novio porque ha contribuido con las palabras de aliento necesarias para continuar en esta lucha. Es por ellos que soy lo que soy ahora. Los amo con mi vida.

Marjorie Alexandra Galarza Ch.

AGRADECIMIENTO

Principalmente a Dios, por iluminar mi mente, fortalecer mi corazón y por haber puesto en mi camino a personas de bien que me han inspirado, conmovido e iluminado con su presencia.

A mi familia pilar fundamental que me guiaron por el sendero del bien, en especial a mi madre y hermano que son las joyas más valiosas de mi vida y con su mera existencia me impregnan de luz cada vez que respiro.

A la Universidad Central del Ecuador, en especial a la Facultad de Ciencias Económicas por educarme durante cinco años, tiempo muy valioso y decisivo en mi formación profesional.

A mi Director de Tesis, por su orientación y transmisión de sus valiosos conocimientos que contribuyeron a un feliz término de esta investigación.

Disney Edison Ramos

AGRADECIMIENTO

La presente Tesis es un esfuerzo en el cual, directa o indirectamente, participaron varias personas leyendo, opinando, corrigiendo, teniéndome paciencia, dando ánimo, acompañando en los momentos de crisis y en los momentos de felicidad.

Agradezco al Econ. Patricio Almeida por haber confiado en mí persona, por la paciencia y por la dirección de esta tesis.

A Mis padres y hermanos que me acompañaron en esta aventura que significó la culminación de mi carrera y que, de forma incondicional, entendieron mis ausencias y mis malos momentos.

A Juan, que desde un principio hasta el día hoy sigues dándome ánimo para terminar este proceso.

Gracias a todos.

Marjorie Alexandra Galarza Ch.

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL

Yo, Disney Edison Ramos Ordóñez, en calidad de autor de la tesis realizada sobre “PLAN DE DESARROLLO LOCAL PARA LA PARROQUIA RURAL LINARES, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO” por la presente autorizo a la **UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR**, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

Quito, a 11 de junio de 2012

FIRMA

DISNEY EDISON RAMOS ORDÓÑEZ

C.C. 1900486778

edisonramos2009@hotmail.com

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL

Yo, Marjorie Alexandra Galarza Chasi, en calidad de autora de la tesis realizada sobre “PLAN DE DESARROLLO LOCAL PARA LA PARROQUIA RURAL LINARES, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO” por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.

Los derechos que como autora me corresponden, con excepción de la presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

Quito, a 11 de junio de 2012

FIRMA

MARJORIE ALEXANDRA GALARZA CHASI

C.C. 1717275463

marjo_galarza14@hotmail.com

Quito, 7 de abril de 2012

Señor economista
Marco Posso Zumárraga
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
Presente

De mis consideraciones:


Me permito informar a usted que la tesis titulada "PLAN DE DESARROLLO LOCAL PARA LA PARROQUIA RURAL LINARES, CANTON EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO", desarrollada por la señorita egresada Marjorie Alexandra Galarza Chasi y por el señor egresado Disney Edison Ramos Ordoñez de la Escuela de Economía, ha concluido.

Al respecto debo manifestar que se han realizado varias reuniones de trabajo, que en conjunto ocuparon más de 120 horas laborables, pues se debían cumplir con todos los requisitos que requiere una investigación seria sobre el tema planteado.

Lo que si debo informar a usted que el tema de la tesis fue modificado en su **forma**, puesto que el tema anterior señalaba primero a la provincia y luego al cantón, por lo que se ordenó la nominación territorial, es decir en lugar de titularse: "PLAN DE DESARROLLO PARA LA PARROQUIA RURAL LINARES, PROVINCIA DE NAPO, CANTON EL CHACO", pasó a denominarse "PLAN DE DESARROLLO LOCAL PARA LA PARROQUIA RURAL LINARES, CANTON EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO"

Con estos antecedentes, me permito sugerir la aprobación final de la tesis, así como le solicito autorice la conformación del tribunal que evalúe el trabajo escrito y el respectivo grado oral.

Atentamente;


Econ. Patricio Almeida Guzmán
PROFESOR - DIRECTOR

pag D
Oral

9011

Quito, 31 de Mayo del 2012

Señor Economista

Marco Posso Zumárraga

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas

Presente.

Señor Decano:

En respuesta al contenido de su Oficio No. 850 – 2012 – DT, de fecha mayo 15 del presente año, me permito informar analíticamente y calificar de manera fundamentada la Tesis intitulada “ PLAN DE DESARROLLO LOCAL PARA LA PARROQUIA RURAL LINARES, CANTON CHACO, PROVINCIA DE NAPO” elaborada por los egresados de la Escuela de Economía Marjorie Alexandra Galarza Chasi y Disney Edison Ramos Ordoñez, en los siguientes términos:

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.-

La presente investigación cumple con el Objetivo General de elaborar un Plan de Desarrollo Local utilizando una metodología participativa. También se cumplen con los objetivos específicos que buscaban realizar un diagnóstico de la situación actual de la parroquia La Linares, determinar sus principales problemas y elaborar un plan de desarrollo local sustentable y participativo, en la que se incluyen dos perfiles de proyectos orientados a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

DEMOSTRACION DE HIPOTESIS.-

El Plan de Desarrollo Local puede transformarse en un instrumento que permita mejorar las condiciones de vida de la población, siempre que se logre superar los factores de conflictividad local y crear un ambiente de participación e involucramiento de los actores, mejorando los niveles de planificación y administración de los recursos existentes y del financiamiento necesario para impulsar los proyectos.

METODOS Y VARIABLES UTILIZADAS.-

En el desarrollo de la investigación se utiliza el método inductivo – deductivo y como técnicas y procedimientos: la encuesta, la entrevista, la sistematización de la información secundaria, el cálculo de indicadores, el análisis de estadísticas.

Las variables e indicadores son las que se corresponden con las necesidades de este tipo de investigación.


CONCORDANCIA DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CON LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION.-

La investigación concluye demostrando que la parroquia Linares es un pueblo muy pequeño, con una población caracterizada por la pobreza y la extrema pobreza, superiores a los promedios nacionales. En la que sus habitantes, mayoritariamente hombres, se dedican a la agricultura y la ganadería, lo que les ha permitido resolver sus necesidades de vivienda y alimentación, pero tienen otras muchas carencias: como la precariedad de las vías de comunicación, una educación que no se adapta a la realidad del medio, una carencia total de servicios de salud. En consecuencia se recomienda una más activa participación del Estado a través de los gobiernos locales, el fortalecimiento de la infraestructura educativa, la organización de los pequeños productores, impulsar el desarrollo ecoturístico y, sobre todo, implementar de manera urgente los perfiles de proyectos orientados, el primero, a crear un nuevo sistema de comercialización y, el segundo, a construir y equipar un sistema de salud.

NOTA.-

Por las razones expuestas me permito calificar la tesis escrita con la nota de 9/10. NUEVE SOBRE DIEZ.

Del señor Decano, muy atentamente,


Manuel Salgado Tamayo
Profesor.

goh

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS

Tel. 523211 - 529125 - 521641 Apartado 1088 Quito - Ecuador

DEPARTAMENTO DE TESIS

CALIFICACION DE TESIS DE GRADO

ESCUELA DE: ECONOMIA

TITULO DE LA TESIS: "PLAN DE DESARROLLO LOCAL PARA LA PARROQUIA RURAL LINARES, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO".

EGRESADAS: GALARZA CHASI MARJORIE ALEXANDRA Y RAMOS ORDOÑEZ DISNEY EDISON

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS:

En general, los objetivos definidos en la investigación han sido alcanzados. Así el objetivo general de elaborar un Plan de Desarrollo Local para la Parroquia Rural Linares de manera participativa, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población, se ha cumplido.

En cuanto a los objetivos específicos, se ha realizado un diagnóstico socioeconómico para determinar las condiciones de vida actual, los problemas principales y priorizados para generar estrategias de desarrollo sustentable en la parroquia. Sobre esa base, se ha elaborado un Plan de Desarrollo Local con la metodología que involucra la participación e integración de todos los actores sociales.

DEMOSTRACION DE HIPÓTESIS:

La hipótesis principal señala que la aplicación del Plan de Desarrollo Local que involucre a toda la población permitirá alcanzar el desarrollo socioeconómico para mejorar las condiciones de vida de la población.

Asimismo, se destaca que mediante la participación de los habitantes de la parroquia será posible realizar el diagnóstico económico, social y ambiental para generar estrategias de desarrollo sustentable. Las necesidades y dificultades de la parroquia Linares serán atendidas a través de una propuesta adecuada en la formulación de proyectos que benefician a la población de la misma.

METODOLOGIA Y VARIABLES UTILIZADAS:

La metodología utiliza el método positivista porque utiliza los instrumentos matemáticos y estadísticos. Las técnicas de investigación son encuestas, entrevistas, grupo focal, talleres, etc.

Los métodos inductivo y deductivo permiten alcanzar y explicar los hechos particulares y generales. Se obtienen conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. Asimismo se formulan leyes a partir de hechos observados, el razonamiento deductivo infiere esos mismos hechos basándose en una ley general.

CONCORDANCIA ENTRE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CON EL RESULTADO DE LA INVESTIGACION:

En términos generales, las conclusiones tienen que ver con los resultados obtenidos en las encuestas y en los talleres realizados en la parroquia Linares, del cantón Chaco. Las mismas señalan que la falta de organización y comunicación entre la población no han permitido diseñar estrategias de desarrollo. Además se relieves los problemas existentes respecto a la educación y salud de la parroquia, así como a la falta de caminos y de transporte.

Frente a estas conclusiones, las recomendaciones se refieren a lo básico que resulta un Plan de Desarrollo Local. Se recomienda también reforzar los niveles de participación y organización en la parroquia para sistematizar las necesidades de la población. Luego de esto, los representantes de la parroquia deben gestionar ante entidades gubernamentales el financiamiento de proyectos para mejorar las condiciones de vida de la población, especialmente en educación, salud, transporte y producción.

Finalmente se recomienda la priorización de proyectos y planes de desarrollo que generen beneficios a la comunidad, así como promover el mejoramiento de la organización y liderazgo para garantizar el crecimiento, desarrollo y compromiso de los ejecutores del Plan de Desarrollo de Linares.

NOTA: 9 (nueve)

RECOMIENDA LA PUBLICACIÓN DE ESTA TESIS SI No X

RAZON DE LA PUBLICACIÓN

DEPARTAMENTO DE TESIS: APRUEBA LA PUBLICACION SI No

PROFESOR: PATRICIO ALMEIDA GUZMÁN

FIRMA:



FECHA: 29 DE MAYO DE 2012



g ok

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Telf. 2523211 - 2529129 - 2229358 - Apartado 1088 Quito - Ecuador

DEPARTAMENTO DE TESIS

CALIFICACION DE TESIS DE GRADO

TITULO DE LA TESIS "PLAN DE DESARROLLO LOCAL PARA LA PARROQUIA RURAL LINARES, CANTON EL CHARO, PROVINCIA DE NAPO"

EGRESADOS: RAMOS ORDOÑEZ SISNEY EISON, Y
GALAZA CHASI MARTORIE ALEXANDRA

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

EL HECHO DE QUE SE HAYA ELABORADO UN PLAN DE DESARROLLO PARA LA PARROQUIA LINARES, PASANDO POR UN DIAGNÓSTICO, IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS, EN UNA CONDICIÓN DE SUSTENTABILIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL Y EL DISEÑO DE ALGUNOS PERFILES DE PROYECTOS, SIGNIFICA QUE EN EFECTO LA TESIS CUMPLE TANTO CON EL OBJETIVO GENERAL COMO LOS ESPECÍFICOS.

DEMOSTRACION DE HIPOTESIS

EN ESTE TIPO DE TESIS, COMO ES NATURAL, SE PLANTEAN HIPÓTESIS PARA SER COMPROBADAS O VALIDADAS CUANDO EL PLAN SE IMPLEMENTE Y EXISTAN RESULTADOS CONCRETOS. PERO EN ESTE Y TODOS LOS CASOS LA TESIS ES SOLO ELABORACIÓN DEL PLAN, RESULTA DIFÍCIL GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO O NO DE AHENTE Y SOLAMENTE SE PUEDE ASUMIR O VERIFICAR TEÓRICAMENTE SU NIVEL DE CAUSALIDAD. EN ESE SENTIDO EXISTE DIFERENCIA ENTRE HIPÓTESIS Y LOS ASPECTOS QUE RESULTAN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL ANÁLISIS.

METODOLOGÍA Y VARIABLES UTILIZADAS

EN EL DESARROLLO DE LA TESIS, EXISTE UNA BUENA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES METODOLOGÍAS, VARIABLES Y TODAS ELAS RESPONDEN A UN PATRÓN O MODELO METODOLÓGICO Y TEÓRICO CONOCIDO Y UTILIZADO AMPLIAMENTE, SIN SALIRSE MUCHO DE LOS QUE HAY, Y RUTINAS DE ESOS PATRONES (VISION, OTISION VALORES, MANEJO LOGICO, ARBOL DE PROBLEMAS, FODA, ETC.)

CONCORDANCIA DE LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CON EL RESULTADO DE LA INVESTIGACION

EN EFECTO, CON BASE EN LOS RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DE LA ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DE PLAN, PERO NO DE SUS RESULTADOS REALES DERIVADOS DE SU EJECUCION (QUE NO LA HAY) EN CUENTAS QUE SE HAN REDACTADO LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, LAS MISMAS QUE ESTAN EN LINEA CON LO ANTERIOR.

NOTA: CALIFICO A LA TESIS CON LA NOTA SE NUEVE (9)

RECOMIENDA LA PUBLICACION DE ESTA TESIS

SI

NO

RAZON DE LA PUBLICACION

DEPARTAMENTO DE TESIS: APRUEBA LA PUBLICACION


SI

NO

PROFESOR:

FABIAN ALBUJA CHAVES

FIRMA.



FECHA:

21/05/2012

ÍNDICE GENERAL

	Pág.
INTRODUCCIÓN	
RESUMEN EJECUTIVO	
CAPITULO I: Plan de Desarrollo Local para la Parroquia Rural Linares (Provincia de Napo - Cantón El Chaco)	1
1. Antecedentes	1
2. Justificación	3
3. Identificación del Problema	5
4. Delimitación	5
4.1 Delimitación Espacial	5
4.2 Delimitación Temporal	7
5. Objetivos	7
5.1 Objetivo General	7
5.2 Objetivos Específicos	7
6. Hipótesis	8
6.1 Hipótesis General	8
6.2 Hipótesis Específicas	8
7. Marco Teórico, Conceptual y Jurídico	9
7.1 Marco Teórico	9
7.2 Marco Conceptual	12
7.3 Marco Jurídico	15
8. Metodología	19
8.1 Métodos	20
8.2 Técnicas y Procedimientos a Utilizarse	22
8.3 Variables e Indicadores	22
9. Plan analítico	23
10. Cronograma de actividades	25
 Capítulo II: Diagnóstico Social, Económico y Demográfico	 27

2.1 Características Generales	27
2.1.1 Reseña Histórica	27
2.1.2 Situación Geográfica	31
2.2 Línea Base	32
2.2.1 Calculo de la Muestra	32
2.3 Diagnóstico Social	32
2.3.1 Educación	32
2.3.1.1 Nivel Educativo por Género	33
2.3.1.2 Analfabetismo por Género	34
2.3.1.3 Instituciones Educativas	35
2.3.2 Salud	35
2.3.2.1 Fecundidad	38
2.3.2.2. Natalidad	39
2.3.2.3. Mortalidad	40
2.3.2.4. Afiliación	40
2.3.2.4.1. Afiliación a un seguro médico	40
2.3.2.4.2. Afiliación por género	41
2.3.3 Pobreza	42
2.3.4 Vivienda y Servicios Básicos	43
2.3.4.1 Vivienda	43
2.3.4.2 Servicios Básicos	44
2.3.5 Tenencia de la Tierra	46
2.3.6 Vialidad y Transporte	49
2.4 Diagnóstico Económico	49
2.4.1 Clasificación Económica por Actividad	50
2.4.2 Producción	54
2.4.3 Fuentes de Empleo	57
2.5 Diagnóstico Demográfico	58
2.5.1 Demografía	58
2.5.2 Clima y Biodiversidad	61

2.5.2.1 Clima	61
2.5.2.2 Flora y Fauna	61
2.5.3 Medio Ambiente	61
2.5.3.1 Ruta de acceso al Río Cauchillo	62
2.5.3.2 Ruta de acceso a los Petroglifos de Linares	63
2.6 Resumen de Indicadores	64
2.7 Liderazgo	65
2.7.1 Significado de una Persona Líder	65
2.7.2 Funciones que Desempeña un Líder	65
2.7.3 Creación de una Escuela de Líderes	66
2.8 Territorialidad	67
 Capítulo III: Análisis de Problemas para el Diseño del Plan de Desarrollo Local	 70
3.1 Análisis FODA	70
3.2 Análisis FODA/DOFA	72
3.3 Árbol de Problemas	75
3.4 Matriz de Involucrados	83
3.5 Mapa de Relaciones	86
 Capítulo IV: Propuesta del Plan de Desarrollo Local	 88
4.1 Misión	88
4.2 Visión	88
4.3 Valores	89
4.4 Políticas	89
4.4.1 Políticas Sector Infraestructura Física y Servicios Básicos	89
4.4.2 Políticas Sector Educación	89
4.4.3 Políticas Sector Salud	90
4.4.4 Políticas Sector Turismo	90
4.4.5 Políticas Sector Economía	90
4.4.6 Políticas Sector Ambiente	90

4.5 Objetivos	90
4.5.1 Árbol de Medios y Fines	91
4.6 Matriz de Marco Lógico	99
4.6.1 Matriz de Marco Lógico por Sectores	101
4.6.2 Matriz de Marco Lógico Consolidado	133
4.7 Matriz del Plan Operativo Anual	143
4.7.1 Sector Infraestructura Física y Servicios Básicos	143
4.7.2 Sector Educación	148
4.7.3 Sector Salud	151
4.7.4 Sector Turismo	154
4.7.5 Sector Economía	159
4.7.6 Sector Ambiente	163
4.7.7 Cronogramas	168
4.7.7.1 Sector Infraestructura Física y Servicios Básicos	168
4.7.7.2 Sector Educación	169
4.7.7.3 Sector Salud	170
4.7.7.4 Sector Turismo	171
4.7.7.5 Sector Economía	172
4.7.7.6 Sector Ambiente	173
4.8 Cuadro Resumen de la Propuesta	174
4.9 Mapa Estratégico de la Propuesta	176
4.10 Fuentes y Usos de la Propuesta	177
Capítulo V: Perfiles de Proyectos	178
5.1 Priorización de Proyectos	178
5.2 Perfiles de Proyectos	178
5.2.1 Sector Economía	178
5.2.2 Sector Salud	192

CAPITULO VI: Conclusiones y Recomendaciones	207
6.1 Conclusiones	207
6.2 Recomendaciones	210
Bibliografía	218

ÍNDICE DE ANEXOS

	Pág.
Anexo N° 1 Registro de Presencia en Taller FODA / DOFA	213
Anexo N° 2 Encuesta Socioeconómica para Línea de Base Parroquial	214

ÍNDICE DE CUADROS

	Pág.
Cuadro N° 1 Resumen de Hechos Relevantes	30
Cuadro N° 2 Datos Estadísticos - Educación 2010	32
Cuadro N° 3 Datos Estadísticos – Nivel Educativo por Género	33
Cuadro N° 4 Datos Estadísticos – Analfabetismo por Género	34
Cuadro N° 5 Datos Estadísticos – Instituciones Educativas	35
Cuadro N° 6 Datos Estadísticos – Salud 2010	36
Cuadro N° 7 Datos Estadísticos – Personas se enfermaron 2010(Género)	36
Cuadro N° 8 Datos Estadísticos – Enfermedades más comunes 2010	37
Cuadro N° 9 Datos Estadísticos – Hijos Nacidos Vivos hasta 2010	38
Cuadro N° 10 Datos Estadísticos –Afiliación a un Seguro Médico 2010	41
Cuadro N° 11 Datos Estadísticos – Afiliación por Género	42
Cuadro N° 12 Datos Estadísticos – Tenencia de Vivienda 2010	43
Cuadro N° 13 Datos Estadísticos – Cobertura de Energía Eléctrica 2010	44
Cuadro N° 14 Datos Estadísticos – Abastecimiento de Agua 2010	44
Cuadro N° 15 Datos Estadísticos – Eliminación de Excretas 2010	45
Cuadro N° 16 Datos Estadísticos – Eliminación Basura 2010	45
Cuadro N° 17 Datos Estadísticos – Origen de las Tierras 2010	46
Cuadro N° 18 Datos Estadísticos – Escrituras Legalizadas 2010	47
Cuadro N° 19 Datos Estadísticos – Tierras en Producción 2010	47
Cuadro N° 20 Datos Estadísticos – Dimensión de las Tierras 2010	48
Cuadro N° 21 Datos Estadísticos – Transporte Público 2010	49
Cuadro N° 22 Datos Estadísticos – Rama de Actividad 2010	50
Cuadro N° 23 Datos Estadísticos – Actividad Última Semana 2010	51
Cuadro N° 24 Datos Estadísticos – Ingresos por Actividad 2010	52
Cuadro N° 25 Datos Estadísticos – Nivel de Ingresos 2010	53
Cuadro N° 26 Datos Estadísticos – Bono de Desarrollo Humano	53
Cuadro N° 27 Datos Estadísticos – Programa Aliméntate Ecuador	54
Cuadro N° 28 Datos Estadísticos – Destino de la Tierra 2010	54

Cuadro N° 29 Datos Estadísticos – Tipo de Animales 2010	56
Cuadro N° 30 Datos Estadísticos – Venta de la Producción 2010	57
Cuadro N° 31 Datos Estadísticos – Categoría de Ocupación	58
Cuadro N° 32 Datos Estadísticos – Demografía	59
Cuadro N° 33 Datos Estadísticos – Lugar de Nacimiento	59
Cuadro N° 34 Datos Estadísticos – Migración Internacional 2010	60
Cuadro N° 35 Datos Estadísticos – Resumen de Indicadores	64
Cuadro N° 36 Datos Estadísticos – Significado de una Persona Líder	65
Cuadro N° 37 Datos Estadísticos – Funciones que Debe Desempeñar un Líder	66
Cuadro N° 38 Datos Estadísticos – Creación de una Escuela de Líderes	66
Cuadro N° 39 Matriz FODA	71
Cuadro N° 40 Matriz FODA / DOFA	72
Cuadro N° 41 Matriz de Involucrados	84
Cuadro N° 42 Mapa de Relaciones	87
Cuadro N° 43 Matriz del Marco Lógico Sector Infraestructura Física y Servicios Básicos	101
Cuadro N° 44 Matriz del Marco Lógico Sector Educación	108
Cuadro N° 45 Matriz del Marco Lógico Sector Salud	112
Cuadro N° 46 Matriz del Marco Lógico Sector Turismo	117
Cuadro N° 47 Matriz del Marco Lógico Sector Economía	123
Cuadro N° 48 Matriz del Marco Lógico Sector Ambiente	128
Cuadro N° 49 Matriz del Marco Lógico Consolidado	133
Cuadro N° 50 Resumen de la Propuesta	174

ÍNDICE DE GRÁFICOS

	Pág.
Gráfico N° 1 Ubicación Geográfica	31
Gráfico N° 2 Nivel Educativo	34
Gráfico N° 3 Personas que se Enfermaron Durante los Últimos Meses 2010	37
Gráfico N° 4 Enfermedades más Comunes 2010	38
Gráfico N° 5 Hijos Nacidos Vivos Durante toda la Vida 2010	39
Gráfico N° 6 Afiliación a un Seguro Médico 2010	40
Gráfico N° 7 Tenencia de Vivienda	44
Gráfico N° 8 Origen de la Tenencia de Vivienda	46
Gráfico N° 9 Escrituras Legalizadas	47
Gráfico N° 10 Tierras para la Producción 2010	48
Gráfico N° 11 Dimensión de Tierras 2010	49
Gráfico N° 12 Rama de Actividad 2010	50
Gráfico N° 13 Actividad Última Semana 2010	51
Gráfico N° 14 Cultivos Principales 2010	55
Gráfico N° 15 Destino de la Tierra 2010	55
Gráfico N° 16 Tipo de Animales 2010	56
Gráfico N° 17 Venta de la Producción 2010	57
Gráfico N° 18 Características Poblacionales 2010	59
Gráfico N° 19 Migración Internacional	60
Gráfico N° 20 Significado de una Persona Líder	65
Gráfico N° 21 Funciones que Desempeña un Líder	66
Gráfico N° 22 Creación de una Escuela de Líderes	77

TEMA:

**PLAN DE DESARROLLO LOCAL PARA LA PARROQUIA
RURAL LINARES, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE
NAPO**

TITLE:

**LOCAL DEVELOPMENT PLAN FOR LINARES, IN CHACO,
NAPO PROVINCE**

RESUMEN EJECUTIVO

La planificación es una herramienta que permite mejorar la calidad de vida de la población, a través de la construcción de actividades que permitan optimizar los recursos escasos para una gestión eficaz y eficiente; para lo cual hemos visto la necesidad de crear un Plan de Desarrollo Local para la parroquia rural Linares.

El Plan de Desarrollo Local es un instrumento de gestión útil para impulsar el desarrollo local de una comunidad, rompiendo las dinámicas de marginalización y unidad de propósitos generales, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población; por ende es fundamental la participación organizada de sus ciudadanos, sustentándose en capacidades de autogestión, basándose en principios de complementariedad y subsidiariedad para alcanzar los objetivos planteados de manera responsable y comprometida.

PALABRAS CLAVE

**PLAN / DESARROLLO LOCAL / PARROQUIA / UNIVERSIDAD /
PLANIFICACIÓN**

ABSTRACT

Planning is a tool to improve the quality of life of the population, through construction activities to optimize scarce resources for effective and efficient management, for which we have seen the need to create a Local Development Plan to the rural parish Linares.

The Local Development Plan is a useful management tool to promote local development of a community, breaking the dynamics of marginalization and general purpose unit, helping to improve the quality of life of the population is therefore essential to involve organized its citizens, and subsisted on self-management capabilities, based on principles of complementarity and subsidiarity to achieve the objectives in a responsible and committed.

KEYWORDS

PLAN / LOCAL DEVELOPMENT / PARISH / UNIVERSITY / PLANNING

CAPITULO I

PLAN DE TESIS

Plan de Desarrollo Local para la Parroquia Rural Linares (Provincia de Napo – Cantón El Chaco)

1. ANTECEDENTES

Para 1930, El Chaco estaba conformado por no más diez chozas dispersas, conocidas en aquel tiempo como “Ranchería del Chaco”

En 1951 el Municipio del cantón Napo, presidido por el señor Rubén Cevallos Vega, crea las parroquias de Virgilio Dávila (San Francisco de Borja) y El Chaco. (Ing. Simón Bustamante).

El 28 de febrero de 1952, en el Gobierno del señor Galo Plaza, el Ing. Simón Bustamante, comisionado por el Ministerio de Gobierno y Oriente, instaló y fundó las nuevas parroquias Virgilio Dávila (San Francisco de Borja) y El Chaco, mismas que estaban ubicadas en el Valle del Quijos; además tenía como misión también posesionar al primer teniente político señor Luís Rodrigo Benítez,(escuela Napo) 1952 vino el señor Edgardo Larenas, quien como parte de sus estudios de ingeniería hizo el trazo de las calles de la población de El Chaco, mismas que no han tenido mayor variación”.

1955.-Mediante Registro Oficial No-800, del 25 de abril, se procede a la codificación de la Ley Especial de Oriente, dividiendo a la Región Oriental en tres provincias; NAPO-PASTAZA, MORONA SANTIAGO Y ZAMORA CHINCHIPE, y como parroquias de Quijos: El Chaco, Gonzalo Díaz de Pineda, Linares, Oyacachi, Sardinas y Santa Rosa.

1959.- Mediante registro oficial No 963 de 1 de noviembre , El Congreso Nacional reforma la ley y divide la provincia de NAPO-PASTAZA, en dos, NAPO y PASTAZA, quedando TENA como capital de NAPO, con los cantones: Napo, Quijos, Sucumbíos y Aguarico.

1969.-Según Registro Oficial No 169 de abril, se reestructura la división política de la provincia de NAPO, cambia la denominación del cantón NAPO, por el de TENA y se crean los cantones Orellana, Putumayo.

1978.-Surgen las primeras iniciativas de cantonización de El Chaco a través de un artículo escrito por el Lic. EDGAR SANTILLAN OLEAS. 1984.- Se conforma el comité pro cantonización de El Chaco.

1985.- el 06 de diciembre, el Concejo Municipal del cantón Quijos, resuelve la posible creación del cantón El Chaco.

1988.-Mediante decreto Legislativo No 094 del 26 de abril, publicado en el Registro Oficial No 943 del 26 de Mayo, se procede a la creación del cantón El Chaco, con la cabecera cantonal El Chaco, y las parroquias Gonzalo Díaz de Pineda, Linares, Oyacachi, Sardinas y Santa Rosa.

La Parroquia Linares, posee clima templado con temperatura promedio 16.5° C. Predominan dos estaciones, Invierno: Noviembre-Febrero y Verano: Marzo-Octubre. Se caracteriza por ser húmedo, con precipitaciones que van desde los 1200mm hasta 3000mm, con temperaturas que van desde bajo cero en la región del páramo lluvioso que se localiza sobre los 3.800 m.s.n.m.

Cuenta actualmente con una población aproximada de 195 habitantes aproximadamente (Datos del INEN Censo 2001), las actividades que predominan en la parroquia son la agricultura, ganadería y otras.

2. JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, la planificación del desarrollo local es utilizada y aplicada en economías no desarrolladas, aunque los grados de complejidad y formalidad varían considerablemente. Desde un punto de vista conceptual, la planificación del desarrollo local es una acción encaminada a generar cambios a los problemas estructurales, analizando la situación actual y la futura esperada.

El Plan de Desarrollo Local es un instrumento que permite optimizar y racionalizar el uso de los recursos escasos con que cuenta la parroquia para poder gozar de un presente justo y un futuro anhelado; siendo este el eje motriz que permita mejorar las condiciones de vida de la población, tanto en lo social como en lo económico.

Frente a la necesidad de generar un Plan de Desarrollo Local, enfocado al crecimiento y desarrollo socioeconómico, la generación de empleo y la creación de riqueza genuina. Nuestro Plan de Desarrollo Local será una guía que servirá para el direccionamiento propuesto desde los actores no locales, a los actores locales en los ámbitos sociales, culturales, económicos y políticos, mediante una investigación de carácter participativo.

Es por esto que el presente trabajo va encaminado a la realización de un Plan de Desarrollo Local, ya que debido a la insuficiente organización de la parroquia, su junta parroquial no cuenta con una herramienta administrativa adecuada que permita emprender gestiones de desarrollo.

El aporte de los habitantes de la parroquia permitirá que se identifiquen las verdaderas necesidades poblacionales y por ende su participación genere en cada uno de ellos el compromiso de poner de su parte para que las obras sean ejecutadas y cuiden de estas a sabiendas que conllevará a un progreso de la comunidad y a su desarrollo.

Por otro lado, siendo esta una herramienta tanto para la localidad como para sus habitantes, el plan permitirá que el desarrollo de la parroquia tenga un punto de partida ordenado. Así mismo, se tiene la intención de demostrar tanto a los habitantes de Linares como a sus gobernantes, las riquezas naturales con las que cuenta la parroquia, las mismas que pueden ser aprovechadas adecuadamente y permitir que el nivel de vida de sus pobladores sea digno y todos sus servicios básicos puedan ser brindados eficientemente.

La falta de apoyo hacia la comunidad, ocasiona que sus habitantes no abran sus horizontes hacia nuevas formas de trabajo y por ende a nuevas fuentes de ingresos, ocasionando que las expectativas de los pobladores queden reducidas a aquellos ingresos provenientes de la agricultura y ganadería.

Por todos estos motivos mencionados, es ineludible e indispensable la elaboración de un Plan de Desarrollo Local para la parroquia rural Linares, amparado en la “Ley Orgánica de Juntas Parroquiales”, y con la finalidad de que sus gobernantes y la población en general, identifique los verdaderos problemas que afectan su bienestar y desarrollo e impiden mejorar su nivel de vida.

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Actualmente la parroquia rural de Linares; no cuenta con los principales servicios básicos, a fin de cubrir las necesidades de los habitantes que residen en dicho lugar, de manera que les permita tener una vida digna y saludable.

El tema vial es un tema muy serio y primordial para el progreso de la parroquia. Ya que la principal carretera viene desde Baeza con destino a Lago Agrio, siendo necesario mejorar el acceso hacia las diferentes parroquias, en especial a Linares.

Frente a los diversos problemas que presenta la parroquia rural Linares, este Plan de Desarrollo Local busca el mejoramiento de la calidad de vida de la población, proponiendo soluciones viables que canalicen sus necesidades de manera sustentable y sostenida, permitiendo alcanzar el desarrollo económico, social, político, jurídico y ambiental. Considerando también, que la parroquia rural Linares posee maravillosos atractivos naturales, sitios de interés aptos para el turismo científico y arqueológico y desarrollo de actividades de recreación.

4. DELIMITACIÓN

4.1 Delimitación Espacial

Linares, es una parroquia rural del cantón El Chaco, perteneciente a la provincia de Napo, cuyos límites son:

Norte: Provincia de Sucumbíos

Sur: Cantón Quijos

Este: La provincia de Orellana


Oeste: La provincia de Cotopaxi

División Cantonal de la Provincia de Napo



Fuente: Gobierno Municipal del Chaco

División Cantón El Chaco (Ubicación Linares)



Fuente: Gobierno Municipal del Chaco

4.2 Delimitación Temporal

La presente investigación se realizará con el objeto de mejorar las condiciones de vida de la población, desde el año 2010, logrando así el progreso y bienestar socioeconómico de la parroquia.

5. OBJETIVOS

5.1. Objetivo General

Elaborar un Plan de Desarrollo Local para la parroquia rural Linares de manera participativa, con el fin de identificar su situación actual y plantear alternativas que permitan mejorar las condiciones de vida de la población.

5.2. Objetivos Específicos

- Realizar un diagnóstico socioeconómico participativo para determinar las condiciones actuales de vida de la parroquia.
- Determinar los principales problemas sociales y económicos que permitan generar estrategias de desarrollo sustentable y sostenido de la parroquia.
- Elaborar un Plan de Desarrollo Local sustentable y participativo de la parroquia rural Linares, a través de metodología que involucren la participación e integración de actores sociales.

- Generar una propuesta participativa y viable, a través de la preparación de perfiles de proyectos que permita mejorar las condiciones de vida de la población de Linares.

6. HIPÓTESIS

6.1. Hipótesis General

Con la aplicación de un Plan de Desarrollo Local que involucre a toda la población, rompiendo las dinámicas de marginalización y con énfasis en la población más desprotegida como la niñez, las mujeres y la juventud, la parroquia rural Linares alcanzará el desarrollo socioeconómico para mejorar las condiciones de vida de su población.

6.2. Hipótesis Específicas

- Mediante la participación de los habitantes de la parroquia se conocerá las condiciones de vida de la población, para la realización de un diagnóstico socioeconómico que permita generar estrategias de desarrollo sustentable.
- Hay un menor nivel de participación e involucramiento de los actores para la formulación y realización de la planificación.
- La falta de planificación y un desempeño de una administración ineficiente se ha traducido en el bajo crecimiento económico y social.
- Las necesidades y dificultades de la parroquia Linares serán atendidas solo si se plantea una propuesta adecuada a través de la formulación de proyectos que beneficien a la parroquia y a la población.

7. MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y JURÍDICO

7.1 Marco Teórico

El marco teórico en que se sustenta el desarrollo económico local, proviene de varias vertientes, con la finalidad de que sirvan de referencia, facilite su lectura y comprensión y permita manejar un lenguaje operacional uniforme sobre el tema, entre los actores locales.

Medición de Condiciones de Vida: Se ha creído tradicionalmente, que las necesidades humanas tienden a ser infinitas; que están constantemente cambiando; que varían de una cultura a otra, y que son diferentes en cada período histórico. Pero tales suposiciones son incorrectas, puesto que son producto de un error conceptual, que consiste en confundir las necesidades con las satisfacciones de esas necesidades.

Según Diana Alarcón del BID, “las necesidades básicas que hay que cubrir simplemente para garantizar la subsistencia son: alimentación, vestido, salud, vivienda; pero hay otro conjunto de necesidades que van surgiendo con el proceso mismo del desarrollo como la educación, recreación, acceso a la cultura, etc.”¹

Este postulado nos indica que las necesidades humanas no son infinitas, más bien estas van a depender del nivel de desarrollo alcanzado y de los usos y costumbres de la sociedad.

Desarrollo: Desde los últimos años de la década del 80 y más pronunciado en el inicio de los noventas, el desarrollo exige una perspectiva más integral, donde se valora principalmente al ser humano.

El desarrollo – sostenía el PNUD en 1990- es fundamentalmente un proceso de ampliación de oportunidades del ser humano y que la verdadera riqueza de una

¹ ALARCÓN, Diana. “Medición de Condiciones de Vida”. BID. Mayo 2000. Pg. 1

localidad es su gente. El desarrollo tiene dos aspectos: la formación de capacidades – acceso a la información, al conocimiento, a recursos necesarios para lograr un nivel de vida y bienestar decentes - y el uso que la gente hace de dichas capacidades adquiridas – para la producción, para proveerse de recursos, para las actividades culturales, sociales, políticas y para el descanso y retiro oportuno y decoroso.

Doce años después, el mismo PNUD, considera que el desarrollo se verifica básicamente en las siguientes tres dimensiones:

- Si se disfruta una vida prolongada y saludable,
- Si se tiene acceso al conocimiento,
- Si está al alcance los recursos necesarios para lograr una vida decente.²

Ahora bien, según esta concepción de desarrollo, los aspectos vinculados a la dimensión económica en general, a pesar de aparecer como una más de las aspiraciones y oportunidades que la gente desea tener, es ciertamente la más importante, porque si el conocimiento y las capacidades adquiridas no son utilizados para resolver sus necesidades básicas y de empleo e ingresos, no se resolverán los problemas de pobreza y exclusión ni se cerrarán las brechas que caracterizan nuestra realidad actual.

Por lo tanto, si el objetivo central del desarrollo es el ser humano, es necesario crear las condiciones para que éste, tenga oportunidad de acceder al conocimiento y a contar con las capacidades necesarias que le permitan generar sus propios ingresos; dejando de ser sujeto de la ayuda humanitaria y/o el asistencialismo.

Sistema de Desarrollo Local: Para Víctor Hugo Torres, el Sistema de Desarrollo Local es un ejercicio de colaboración entre municipios, comunidades, vecindarios

² Ver: ALARCÓN, Diana. “Medición de Condiciones de Vida”. BID. Mayo 2000. Pg. 6

o de cualquier organización de base, que inspirados en la reflexión grupal sobre sus problemas y posibles soluciones, pasan a la acción compartida, hacen el seguimiento de los acuerdos colaborativos y miden los impactos esperados, enmarcados en un plan de desarrollo local.³

El desarrollo local requiere de enfoques integrados y multidimensionales (económicos, sociales, políticos y culturales). Los gobiernos locales se encuentran más próximos a la comunidad por lo que están en mejores condiciones para dar respuestas más adaptadas a las necesidades concretas de la gente. Sin embargo, los intereses políticos existentes en los distintos lugares e instituciones de nuestro país a ocasionado que las necesidades básicas de los habitantes no sean atendidas o benefician solamente a ciertos sectores y personas que están de alguna manera relacionados con los gobernantes.

En la actualidad se ha visto que los gobernantes tratan de satisfacer las necesidades de las comunidades, pero se da un problema realmente grave, y es que las obras que se han ejecutado no se han realizado con la calidad adecuada y sobre todo sin una proyección adecuada.

El SISDEL tiene tres niveles de impactos:

- Personas y familias: Son los cambios en las condiciones de vida material y espiritual de los individuos y familias. Estas transformaciones se dan en el corto plazo y tienen un alcance directo en la población.⁴
- Capital Social: Son los cambios en las instituciones y organizaciones locales, tiene un alcance de mediano plazo.⁵
- Sociedad Local: “Corresponde a las transformaciones que se dan en la sociedad, en tanto fortalecen la democracia local y amplía la estructura participativa del poder local. En este nivel se sitúan los impactos de largo plazo

³ Ver: TORRES, Víctor Hugo, “Sistema de Desarrollo Local (SISDEL)”.Ed. Abya Yala 1998. Pg. 29.

⁴ Ver: Ibid. Pg. 35.

⁵ Ver: TORRES, Víctor Hugo, “Sistema de Desarrollo Local (SISDEL)”.Ed. Abya Yala 1998. Pg. 36.

alcance global que afectan a la totalidad de habitantes, organizaciones e instituciones.”⁶

La falta de apoyo hacia la comunidad, ocasiona que sus habitantes no abran sus horizontes hacia nuevas formas de trabajo y por ende a nuevas fuentes de ingresos, ocasionando que las expectativas de los pobladores queden reducidas a aquellos ingresos provenientes de la ganadería.

El inexistente acceso a centros de estudios a nivel superior ha ocasionado que los habitantes no cuenten con las facilidades para obtener una preparación profesional y por lo tanto a mejorar su nivel de conocimientos, situación que se ve reflejada en la designación de autoridades sin conocimientos adecuados para el desempeño de las obligaciones adquiridas.

7.2 Marco Conceptual

Desarrollo Humano: El desarrollo humano tal y como lo conceptúan los Informes del PNUD es un concepto en evolución, falto de una más rigurosa base teórica y de un modelo de desarrollo, y no exento de componentes ideológicos más que discutibles, especialmente en algunas de sus dimensiones. Sin embargo y a pesar de sus limitaciones, el esfuerzo realizado por el PNUD para la realización de estos informes debe ser valorado muy positivamente, dado que ofrece un marco de reflexión sobre el desarrollo del más alto interés.

No es casual que en 1990 se publiquen tres informes sobre el tema: Informe sobre el Desarrollo Mundial, del Banco Mundial; Desafío para el Sur, de la Comisión Sur y Desarrollo Humano, 1990, primero de los 11 informes sobre el tema que ha publicado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), hasta hoy.

Desde entonces el desarrollo humano (DH), quedó definido así:

⁶ Ibid. Pg. 36.

"...es un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano. En principio estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Sin embargo a todos los niveles del desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas oportunidades esenciales muchas otras alternativas continúan siendo inaccesibles."

Según este nuevo paradigma, el desarrollo debe centrarse en el ser humano.

Esto puede parecer obvio o reiterativo; sin embargo, hay conceptos divergentes de modelos de desarrollo en su aplicación y también en su medición. Si bien las metas de cualquier modelo de desarrollo tienen que orientarse hacia un mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres, los medios para conseguirlo pueden ser muy diferentes.

Por ejemplo: la meta a alcanzar en estos tiempos es el desarrollo con equidad y sustentabilidad, para lograrlo debe estar presente la voluntad del hombre quien puede, con su acción, modificar las proporciones de los factores que permitan incrementos de producción, buscar nuevas fuentes de recursos naturales, emplear adecuadamente el capital disponible.

Contradictoriamente, se ha venido conformando un panorama, en el cual se conjugan teorías de justicia social y proyectos de políticas estratégicas neoliberales, los cuales hacen más evidente el deterioro de los niveles de vida.

Este proceso no resulta racional en la medida que los problemas globales que afectan a la humanidad amenazan incluso con la extinción de la especie. Tal situación exige que se otorgue una justa magnitud al papel del hombre, no solo como gestor de ese desarrollo, sino como el destinatario fundamental de tales políticas.⁷

⁷ Universidad de Málaga, con el apoyo de la Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso

Nivel de Vida: “El término nivel de vida hace referencia al nivel de confort material que un individuo o grupo aspira o puede lograr obtener. Esto comprende no solamente los bienes y servicios adquiridos individualmente, sino también los productos y servicios consumidos colectivamente como los suministrados por el servicio público y los gobiernos. Un nivel de vida determinado por un grupo como un país, debe ser examinado críticamente en términos de sus valores constituyentes. Si el valor medio incrementa con el tiempo, pero a la vez, los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres, el grupo puede no estar colectivamente en mejores condiciones. Varios indicadores cuantitativos pueden ser usados como medida, entre los cuales se encuentran la expectativa de vida, el acceso a comida nutritiva, seguridad en el abastecimiento de agua y la disponibilidad de servicios médicos.”⁸

Crédito: “Es un préstamo en dinero donde la persona se compromete a devolver el monto solicitado en el tiempo o plazo definido según las condiciones establecidas para dicho préstamo más los intereses devengados, seguros y costos asociados, si los hubiera. El crédito te permite financiar tus compras de bienes y servicios para que lo disfrutes en el momento, pudiendo pagarlo de a poco en el tiempo.”⁹

Planificación: “Se refiere a las acciones llevadas a cabo para realizar planes y proyectos de diferente índole. El proceso de planeación sigue un conjunto de pasos que se establecen inicialmente, y quienes realizan la planificación hacen uso de las diferentes expresiones y herramientas con que cuenta la planeación. La planificación ejecuta los planes desde su concepción, y si es el caso, se encarga de la operación en los diferentes niveles y amplitudes de la planeación. La planificación de trabajos realiza acciones basándose en la planeación de cada uno de los proyectos. De manera inicial concibe el plan para que posteriormente sea

⁸ Ibid.

⁹ Términos económicos uso habitual Editorial Universitaria Pg. 47.

llevado a cabo. La planificación es la parte que opera la ejecución directa de los planes, que serán realizados y vigilados de acuerdo al planteamiento señalado durante el proceso de planeación.”¹⁰

Autogestión: “Es el sistema de organizaciones empresariales en que los trabajadores tienen a su cargo la administración de las empresas participativas en las utilidades que se generan”.¹¹

Crecimiento Económico: “Aumento de una variable, y especialmente del Producto Interno Bruto (PIB), cuyo ritmo puede dar una idea de la expansión de una economía determinada, pero no de su calidad y sus consecuencias para el bienestar que si son objeto de atención”.¹²

Desarrollo Económico: “Este término significa simplemente crecimiento económico. De una forma más específica se emplea para describir no las medidas cuantitativas de una economía en crecimiento, sino los cambios económicos, sociales, y de cualquier otro tipo que dan lugar al crecimiento”.¹³

Comercialización: “Proceso por el cual los productos pasan de los centros de producción a sus destinos de consumo, a través de diferentes fases u operaciones de compraventa mayoristas o minoristas o al detalle”.¹⁴

7.3. Marco Jurídico

Competencias de Acuerdo a la Constitución Política Vigente

¹⁰ SELDON, Arthur. “Diccionario de Economía”. Grupo Editorial Galo Ordoñez. Pg. 235.

¹¹ Términos económicos uso habitual Editorial Universitaria Pg. 26.

¹² TAMALES, Ramón. et al. “Diccionario de Economía y Finanzas” 11ª Edición. Ed. Alianza. Pg. 132.

¹³ SELDON, Arthur. “Diccionario de Economía”. Grupo Editorial Galo Ordoñez. Pg. 184.

¹⁴ TAMALES, Ramón. et al. “Diccionario de Economía y Finanzas” 11ª Edición. Ed. Alianza. Pg. 102.

Art. 267.- “Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley:

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.
2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales.
3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural.
4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.
5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno.
6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.
7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.
8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y resoluciones”¹⁵

Ley Orgánica de Juntas Parroquiales

Atribuciones, competencias, rendición de cuentas y control social

¹⁵ Constitución Política de la República del Ecuador. Pg. 131.

“Art. 4.- Atribuciones.- Para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Constitución y en la presente Ley, la junta parroquial rural tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes, ordenanzas, instructivos y reglamentos de la República, así como los acuerdos y resoluciones emitidas de conformidad con la ley por la junta parroquial dentro de su circunscripción territorial;
- b) Convocar en el transcurso de treinta días, a partir de su posesión, a la conformación de la Asamblea Parroquial que será el espacio que garantice la participación ciudadana;
- c) Dictar, aprobar y reformar los reglamentos internos y el Reglamento Orgánico Funcional;
- d) Gestionar ante los organismos del Estado la transferencia oportuna de los recursos económicos que por ley le corresponde a la parroquia, para la ejecución de obras públicas y prestación de servicios presupuestados en coordinación con los consejos provinciales y los concejos municipales de la respectiva circunscripción territorial y demandar de éstos la ejecución oportuna de las obras constantes en el Plan Anual de Desarrollo Parroquial debidamente presupuestado;
- e) Coordinar con los concejos municipales, consejos provinciales y demás organismos del Estado, la planificación, presupuesto y ejecución de políticas, programas y proyectos de desarrollo de la parroquia, promoviendo y protegiendo la participación ciudadana en actividades que se emprenda para el progreso de su circunscripción territorial, en todas las áreas de su competencia;
- f) Coordinar con los consejos provinciales, concejos municipales y demás entidades estatales y organizaciones no gubernamentales todo lo relacionado con el medio ambiente, los recursos naturales, el desarrollo turístico y la cultura popular de la parroquia y los problemas sociales de sus habitantes; Para estos efectos podrá recibir directamente recursos económicos de

organizaciones no gubernamentales, especializadas en la protección del medio ambiente;

- g) Evaluar la ejecución de los planes, programas, proyectos y acciones que se emprendan en el sector, llevados a cabo por los habitantes de la circunscripción territorial o por organizaciones que en ella trabajen, así como llevar un registro de los mismos para que exista un desarrollo equilibrado y equitativo de la parroquia;
- h) Plantear al Consejo Provincial o al Concejo Municipal la realización de obras o la prestación de servicios en la parroquia;
- i) Coordinar con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas las acciones preventivas que impidan la alteración de la tranquilidad y el orden público y proteger la paz y la seguridad de las personas y bienes;
- j) Organizar centros de mediación para la solución de conflictos, conforme lo establecido en la Ley de Mediación y Arbitraje;
- k) Proponer al concejo municipal y consejo provincial proyectos de ordenanzas en beneficio de la parroquia;
- l) Aceptar legados, donaciones y herencias con beneficio de inventario;
- m) Nombrar y remover, con justa causa, a los empleados de la junta parroquial;
- n) Planificar y coordinar con los concejos municipales, consejos provinciales y otras entidades públicas o privadas, actividades encaminadas a la protección familiar, salud y promoción popular a favor de la población de su circunscripción territorial, especialmente de los grupos vulnerables, como la niñez, adolescencia, discapacitados y personas de la tercera edad;
- o) Formular anualmente el Plan de Desarrollo Parroquial;
- p) Rendir cuentas de su gestión a la población a través de la Asamblea Parroquial;
- q) Promover consultas populares dentro de su circunscripción territorial con arreglo a lo establecido en los artículos 106 y 107 de la Constitución Política de la República;

- r) Impulsar la conformación de comités barriales o sectoriales dentro de su circunscripción territorial, tendiente a promover la organización comunitaria, el fomento a la producción, la seguridad sectorial y el mejoramiento del nivel de vida de la población, además fomentar la cultura y el deporte;
- s) Plantear reclamos y solicitudes ante los diferentes órganos administrativos del Estado, para exigir la atención de obras y asuntos de interés comunitario;
- t) Conformar la estructura técnica y administrativa de la junta parroquial, según los requerimientos y disponibilidades financieras de la parroquia; pero en ningún caso se comprometerá más del diez por ciento (10%) del presupuesto total de la junta para el pago de personal administrativo y demás gastos corrientes;
- u) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras de interés comunitario; y,
- v) Ejercer las demás competencias y atribuciones establecidas en las leyes y reglamentos.

Art. 5.- Competencias.- Supervisar y exigir que las obras que realicen los organismos públicos y entidades no gubernamentales dentro de su circunscripción territorial, cumplan con las especificaciones técnicas de calidad y cantidad, así como el cumplimiento de los plazos establecidos en los respectivos contratos, con el fin de evitar irregularidades en la contratación pública. Para el efecto podrán solicitar copias de dichos contratos y de ser necesaria la intervención inmediata de la Contraloría General del Estado y demás órganos de control”¹⁶.

8. METODOLOGÍA

¹⁶ Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales. Pg. 4

8.1 Métodos

La utilización de métodos de investigación servirá para la fundamentación del proyecto y la comprensión de los hechos reales.

Método Inductivo: “Se refiere al movimiento del pensamiento que va de los hechos particulares a las afirmaciones de carácter y experimentos al planteamiento de hipótesis, leyes y teoría que abarca no solamente los casos de los que se partió, sino a otros de la misma clase, es decir, generaliza los resultados”.¹⁷

Se obtiene conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. Es un razonamiento que permite demostrar una infinidad de proposiciones, o una proposición a un tipo de razonamiento en donde se obtienen conclusiones tan sólo probables.


Método Deductivo: “El método que permite pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares. Las diferencias deductivas constituyen un conjunto de pasos concatenados que parten de cierta verdad establecida para llegar a otros.”¹⁸

Se formulan leyes a partir de hechos observados, el razonamiento deductivo infiere esos mismos hechos basándose en la ley general.

Después de haber establecido en qué consiste cada metodología de investigación, concluimos que lo más conveniente para poder realizar nuestro Plan de Desarrollo Local es combinarlas tal como se presenta en el siguiente grafico:

¹⁷ LUZURIAGA, Jorge. “Diseño para la elaboración del plan de tesis”. Pg. 47.

¹⁸ LUZURIAGA, Jorge. “Diseño para la elaboración del plan de tesis”. Pg. 47.



Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos

8.2. Técnicas y Procedimientos a Utilizarse

Para la elaboración de la tesis utilizaremos las siguientes técnicas y procedimientos:

- Encuestas a los habitantes
- Entrevista con actores claves
- Sistematización de información secundaria
- Revisión de bibliografía especializada
- Análisis de información
- Cálculo de indicadores
- Análisis de estadísticas.

8.3 Variables e Indicadores

DOMINIO	VARIABLES	INDICADORES
Situación Económica	Situación Laboral	% de población Ocupada
		% de población Desocupada
		Nº Población Económicamente Activa (PEA)
	Oferta Laboral	% de Oferta Laboral
	Actividad Económica Laboral	% de personas por cada rama de actividad
		Ingresos promedios por cada rama de actividad
	Ingresos	Ingresos promedio por persona
Servicios Básicos	Migración	% personas que viajaron fuera del país
	Agua Entubada	% Agua Entubada
	Sistema de Eliminación Excretas	% de Eliminación Excretas
	Red de Alcantarillado	% de Alcantarillado
	Servicio Recolección Basura	% Recolección de Basura
Educación	Servicio Eléctrico	% Servicio Eléctrico
	Planteles Educativos	Nº de Planteles
	Alumnos	Nº de Alumnos
	Nivel de Instrucción	% de Nivel de Instrucción
Salud	Analfabetismo	% Analfabetismo
	Equipamiento en Salud	Nº Instituciones
	Personal Médico	Nº Médicos
Vialidad y Transporte	Acceso al Servicio de Salud	% Pobladores que acceden al Servicio
	Transporte Público	Nº Líneas de Transporte
Vivienda	Vivienda Propia	% Vivienda Propia
	Hacinamiento	% Hacinamiento
Producción	Tierras en Producción	% Tierras en Producción

9. PLAN ANALÍTICO

CAPITULO I: Plan de Desarrollo Local para la Parroquia Rural Linares (Provincia de Napo, Cantón El Chaco)

1. Antecedentes
2. Justificación
3. Identificación del Problema
4. Delimitación
 - 4.1 Delimitación Espacial
 - 4.2 Delimitación Temporal
5. Objetivos
 - 5.1 Objetivo General
 - 5.2 Objetivos Específicos
6. Hipótesis
 - 6.1 Hipótesis General
 - 6.2 Hipótesis Específicas
7. Marco Teórico, Conceptual y Jurídico
 - 7.1 Marco Teórico
 - 7.2 Marco Conceptual
 - 7.3 Marco Jurídico
8. Metodología
 - 8.1 Métodos
 - 8.2 Técnicas y Procedimientos a Utilizarse
 - 8.3 Variables e Indicadores
9. Plan analítico
10. Cronogramas

CAPÍTULO II: Diagnóstico Social, Económico y Demográfico

- 2.1 Características Generales
 - 2.1.1 Reseña Histórica
 - 2.1.2 Situación Geográfica
- 2.2 Línea Base
 - 2.2.1 Calculo de la Muestra
 - 2.2.2 Levantamiento y Procesamiento de Datos
- 2.3 Diagnóstico Social
 - 2.3.1 Educación
 - 2.3.1.1 Nivel Educativo por Género
 - 2.3.1.2 Analfabetismo por Género
 - 2.3.1.3 Instituciones Educativas
 - 2.3.2 Salud
 - 2.3.2.1 Fecundidad
 - 2.3.2.2 Natalidad
 - 2.3.2.3 Mortalidad

- 2.3.2.4 Afiliación
 - 2.3.2.4.1 Afiliación General
 - 2.3.2.4.2 Afiliación por Género
 - 2.3.3 Pobreza
 - 2.3.4 Vivienda y Servicios Básicos
 - 2.3.4.1 Vivienda
 - 2.3.4.2 Servicios Básicos
 - 2.3.5 Tenencia de la Tierra
 - 2.3.6 Vialidad y Transporte
- 2.4 Diagnóstico Económico
 - 2.4.1 Clasificación Económica por Actividad
 - 2.4.2 Producción
 - 2.4.3 Fuentes de Empleo
- 2.5 Diagnóstico Demográfico
 - 2.5.1 Demografía
 - 2.5.2 Clima y Biodiversidad
 - 2.5.2.1 Clima
 - 2.5.2.2 Flora y Fauna
 - 2.5.3 Medio Ambiente
 - 2.5.3.1 Ruta de Acceso al Río Cauchillo
 - 2.5.3.2 Ruta de Acceso a los Petroglifos de Linares
- 2.6 Resumen de Indicadores
- 2.7 Liderazgo
 - 2.7.1 Significado de una Persona Líder
 - 2.7.2 Funciones que Desempeña un Líder
 - 2.7.3 Creación de una Escuela de Líderes
- 2.8 Territorialidad

CAPÍTULO III: Análisis de Problemas para el Diseño del Plan de Desarrollo Local

- 3.1 Análisis FODA
- 3.2 Análisis FODA/DOFA
- 3.3 Árbol de Problemas
- 3.4 Matriz de Involucrados
- 3.5 Mapa de Relaciones

CAPÍTULO IV: Propuesta del Plan de Desarrollo Local

- 4.1 Misión
- 4.2 Visión
- 4.3 Valores
- 4.4 Políticas
 - 4.4.1 Políticas Sector Infraestructura Física y Servicios Básicos
 - 4.4.2 Políticas Sector Educación
 - 4.4.3 Políticas Sector Salud
 - 4.4.4 Políticas Sector Turismo
 - 4.4.5 Políticas Sector Economía

- 4.4.6 Políticas Sector Ambiente
- 4.5 Objetivos
 - 4.5.1 Árbol de Medios y Fines
- 4.6 Matriz de Marco Lógico
 - 4.6.1 Matriz de Marco Lógico por Sectores
 - 4.6.2 Matriz de Marco Lógico Consolidado
- 4.7 Matriz del Plan Operativo Anual
 - 4.7.1 Sector Infraestructura y Servicios Básicos
 - 4.7.2 Sector Educación
 - 4.7.3 Sector Salud
 - 4.7.4 Sector Turismo
 - 4.7.5 Sector Economía
 - 4.7.6 Sector Ambiente
 - 4.7.7 Cronogramas
 - 4.7.7.1 Sector Infraestructura y Servicios Básicos
 - 4.7.7.2 Sector Educación
 - 4.7.7.3 Sector Salud
 - 4.7.7.4 Sector Turismo
 - 4.7.7.5 Sector Economía
 - 4.7.7.6 Sector Ambiente
- 4.8 Cuadro Resumen de la Propuesta
- 4.9 Mapa Estratégico de la Propuesta
- 4.10 Fuentes y Usos de la Propuesta

Capítulo V: Perfiles de Proyectos

- 5.1 Priorización de Proyectos
- 5.2 Perfiles de Proyectos
 - 5.2.1 Sector Economía
 - 5.2.2 Sector Salud

CAPITULO VI: Conclusiones y Recomendaciones

- 6.1 Conclusiones
- 6.2 Recomendaciones

10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Meses / Actividades	1	2	3	4	5	6
Revisión Bibliográfica	x					
Preparación Entrevistas	x					

Realización Entrevistas	x					
Redacción Capítulo I		x				
Redacción Capítulo II		x	x			
Redacción Capítulo III			x	x		
Redacción Capítulo IV				x	x	
Redacción Capítulo V y VI					x	
Revisión Borradores						x
Corrección Final						x
Entrega de Tesis						x

CAPÍTULO II

DIAGNÓSTICO SOCIAL, ECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

2.1.1 RESEÑA HISTÓRICA

El cantón El Chaco pertenece a la provincia del Napo, cuya cabecera cantonal es la ciudad del mismo nombre, la jurisdicción político administrativa comprende las parroquias de El Chaco, Sardinas, Linares, Santa Rosa, Gonzalo Días de Pineda (El Bombón) y Oyacachi.

El cantón El Chaco, posee una superficie de 3.528,50 Km². Con una población de 6,133 habitantes, se encuentra ubicado en la provincia de Napo y está delimitado: al Norte con las provincias de Sucumbíos y Pichincha, al Sur por los cantones Quijos y la provincia de Orellana, al Este con la provincia de Orellana; al Oeste con el cantón Cayambe de la provincia de Pichincha.

La cantonización de El Chaco, fue producto de la unión de su pueblo, aquí se fusionaron los intereses de la sociedad política y civil, quienes alentados por aportar al desarrollo, cristalizaron sus sueños, luego de una interesante gestión, El Chaco, comienza a existir en tiempo del Gral. Eloy Alfaro; en su Gobierno se dictó un decreto mediante el cual ciertas familias de Archidona se trasladaron a vivir en la zona de El Chaco y se les otorgó tierras para que colonicen esta nueva área, así llegan las familias Alvarado, siembran sus pequeñas chacras, en sus albores este sitio era un lugar de tránsito para faenas de casería y pesca.

Según don Rafael Zarria, la gente tenía por costumbre sembrar, en estos lugares que hoy son territorio chaqueño ciertos productos agrícolas, mismos que a su regreso serían cosechados para sustento de sus ocasionales viajes de aventura;

entonces, chaco, se convierte en un estribillo de sus primeros habitantes, destacándose incluso la peculiar frase “voy a mi chaco”, denominación con la que se referían a sus cultivos que tiempo atrás habían sido sembrados.

La palabra Chaco en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, refiérase a pequeñas extensiones de cultivo; cabe señalar que, pronto la inserción de los colonos generó que el nombre se articule con él y simplemente a la fundación de la parroquia (1952), oficialmente se reconozca como El Chaco.

Con el auge del petróleo en la Amazonía, y la consecuente revaloración de la ruta de acceso, el territorio en cuestión se “reincorpora” al espacio ecuatoriano desde un punto de vista geopolítico, siendo ahora la región un espacio importante entre Sierra y Amazonía.

La Provincia de Napo y dentro de esta, específicamente el cantón El Chaco, surge principalmente a partir de una colonización generalmente espontánea, instalada en líneas paralelas a partir de las vías de comunicación, en lotes de terrenos, que fueron legalizados posteriormente. Población que está dedicada especialmente a las actividades primarias.

La explotación agrícola (naranjilla, tomate de árbol, granadilla) y pecuaria (ganadería de leche) en este cantón, era caracterizada por: deforestación, utilización de las tierras hasta su agotamiento y avance de la frontera agrícola hacia áreas naturales protegidas, contaminación, entre otros; actualmente con proyectos e iniciativas de algunas autoridades y de la propia gente del cantón se busca un equilibrio y conservación de los ecosistemas, brindando propuestas de alternativas que diversifiquen la producción y a su vez brinden seguridad alimentaria para su población, ofrezcan diversas oportunidades para atraer al turismo y dinamizar la economía del cantón.

Gran parte del territorio del cantón está dentro de dos áreas naturales protegidas: El Parque Nacional Sumaco Napo Galeras y La Reserva Ecológica Cayambe Coca.

Surgimiento de la parroquia Linares

La parroquia Linares tiene su historia ligada al Valle de Quijos. Esta era parroquia rural del cantón Quijos, cuyos habitantes indígenas de antaño hicieron resistencia permanente a los conquistadores. Era una tierra prometedora, con tierras fértiles y buen clima, lo cual fomentó la colonización, construyendo centros poblados que luego se convertirían en parroquias.

La parroquia Linares tiene una extensión de 208 Km², con una población total de 195 habitantes, los mismos que se dedican a la agricultura y ganadería, es parroquia desde el 30 de abril de 1969, por decreto del Congreso Nacional, con el nombramiento ad-honorem por un año y medio del señor Pompeyo Chicaiza como presidente de la Junta Parroquial, este hecho así como la creación de la Tenencia Política entusiasma a los colonos y nacientes Linarenses, quienes se enfrentarían a tiempos buenos como la época de reproducción de naranjilla dulce, los fines de semana deportivos, los compadrazgos, la construcción de la escuela etc., y a tiempos malos o difíciles como el arrastre del puente sobre el río Quijos, y las diferentes pugnas que se dan por la Parroquia.

Sin embargo la historia de Linares data de muchos años atrás a decir de don Pompeyo Chicaiza, tercer colono de Linares, es por el año de 1930 que se inicia la colonización, ingresando desde el Chaco los primeros colonos: los esposos: Facundo Velasco procedente de Pintag y su esposa Josefina Huatatoca descendiente de los fundadores de El Chaco, los esposos Zarria Alvarado procedentes de Puembo, quienes juntos a otros primeros pobladores cruzaban el río de Quijos a través de un árbol de cedro utilizando como puente, adecuado con un cable de acero y una polea.

En la década de 1950 a 1960 se incrementa el número de colonos procedentes de Pasto Calle, Latga, como la familia Chicaiza, Haro de Pintag y más colonos como las familias Santafé, Paillacho, Pérez, Puga, Alquina, Simba, Caiza y Benavides.

En 1960 se forma el Caserío El Cauchillo surgiendo la primera organización de Juntas de Pro mejoras que se encargarían de dirigir las primeras actividades del caserío.

En 1962 se crea la Escuela Maraño con su primer profesor Raúl Pazos quien dictaba clases en una casa particular. Además por gestiones en el Congreso Nacional se logra la construcción de un kilómetro y medio de camino de herradura. Las obras como plazas, caminos, puentes, se construían a través de mingas participativas.

En 1994 se inaugura el puente Facundo con el aporte del Consejo Provincial de Napo, Municipio de El Chaco, ECORAE, Cámara de Agricultura y mingas de la comunidad.

Linares es una parroquia que cree en el progreso, como lo ha demostrado sus primeros pobladores, profesan mayoritariamente la religión evangélica dedicando los días domingos a sus actos de fe.

Cuadro Nº 1

RESUMEN DE HECHOS RELEVANTES


AÑO	HECHOS RELEVANTES
1930	Ingreso de los primeros colonos.
1950-1960	Incrementos de colonos procedentes del El Chaco, Pastocalle y Pintag.
1960	Formación del caserío y organización de la junta Pro mejoras

1962	Creación de la Escuela
1969	30 de abril Creación de la Parroquia
1970	Ingreso en helicóptero de la estructura metálica para escuela
1994	Inauguración del puente Facundo sobre el rio Quijos
1998	Se construye 1,5 km. De carretera con la participación de Petroecuador y el Municipio

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

2.1.2 SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Gráfico Nº 1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA



FUENTE: Gobierno Municipal de El Chaco

La parroquia rural Linares está ubicada en el Cantón El Chaco perteneciente a la Provincia de Napo, cuyas coordenadas geográficas son: 0° 21' 0" S de latitud y 77° 47' 0" O de longitud con una altitud de 2000 metros sobre el nivel del mar.

2.2 LÍNEA BASE

2.2.1 CÁLCULO DE LA MUESTRA

La Parroquia rural de Linares cuenta con 195 habitantes de acuerdo al Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), dato arrojado del Censo de Población y vivienda 2001. De acuerdo al Registro Social del Ministerio de Coordinación del Desarrollo Social del gobierno actual la población de linares que se registra es 164 habitantes; lo que contrastado con nuestra investigación nos da una variación mínima, ya que el total de personas encuestadas es de 158, distribuidas en 30 hogares.

Por el tamaño limitado de la población se ha decidido no calcular una muestra ya que es factible trabajar con la población Universo; este proceso nos dará resultados más exactos y reales.

2.3 DIAGNÓSTICO SOCIAL

2.3.1 EDUCACIÓN

Cuadro Nº 2
DATOS ESTADÍSTICOS – EDUCACIÓN 2010

INDICADOR	MEDIDA	CANTIDAD
Analfabetismo	%(15 años y más)	3.16
Analfabetismo - Hombre	%(15 años y más)	0.63
Analfabetismo - Mujeres	%(15 años y más)	2.53
Escolaridad	Años de estudio	4.6
Plateles Primaria	Número	1
Número de alumnos Educación Inicial	Número	8
Número de Alumnos - Primaria	Número	19

FUENTE: Población de la Parroquia Rural Linares (Febrero 2011)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

2.3.1.1 NIVEL EDUCATIVO POR GÉNERO

Cuadro Nº 3

DATOS ESTADÍSTICOS – NIVEL EDUCATIVO POR GÉNERO 2010


	<i>Mujeres</i>		<i>Hombres</i>		<i>Total</i>	
Ninguno	15	9,49%	6	3,80%	21	13,29%
Centro de alfabetización	1	0,63%	0	0,00%	1	0,63%
Pre-primaria	12	7,59%	15	9,49%	27	17,09%
Primaria	37	23,42%	44	27,85%	81	51,27%
Secundaria	18	11,39%	10	6,33%	28	17,72%
Superior	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total	83	52,53%	75	47,47%	158	100,00%

FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

El total de encuestados que no tiene aprobado ningún nivel de educación corresponde a 21 personas, de las cuales 15 son mujeres y 6 son hombres. La mayor parte de la población ha aprobado el nivel primario, lo que representa el 51,27%. En cuanto a la educación secundaria existe un porcentaje aceptable de aprobación el 17,72% de los encuestados han culminado sus estudios secundarios, en gran medida esto se debe a que la población hace un esfuerzo para salir al Cantón el Chaco a estudiar. En lo que respecta al nivel superior se evidencia que ningún habitante de Linares ha realizado estudios de tercer nivel, debido a que la Parroquia solamente cuenta con un plantel educativo primario, por lo tanto se dificulta el acceso a la educación superior, además las universidades están distantes de la parroquia, lo que económicamente imposibilita su acceso.

Gráfico N° 2
NIVEL EDUCATIVO



FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

2.3.1.2 ANALFABETISMO POR GÉNERO

Cuadro N° 4
DATOS ESTADÍSTICOS – ANALFABETISMO POR GÉNERO

	Número	Porcentaje
Hombres	1	0,63%
Mujeres	4	2,53%
Total	5	3,16%

FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

Como aparece en el cuadro N° 4, el índice de analfabetismo es mayor en las mujeres 2,53% a diferencia de los hombres con un índice de 0,63%. Esto corresponde al 3.16% de la población.

2.3.1.3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Cuadro Nº 5

DATOS ESTADÍSTICOS – INSTITUCIONES EDUCATIVAS

No.	Institución Educativa	Alumnos			Docentes
		Educación Inicial	Educación Básica	Total	
1	Escuela "Marañón"	8	19	27	1

FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

El único centro educativo de la parroquia es la Escuela “Marañón”, con el servicio de educación inicial a donde acuden 8 niños y, de 1ro a 7mo año de educación básica acuden 19 estudiantes que son hijos de los pocos pobladores que habitan permanentemente en Linares, y que son los alumnos de menores recursos, la mayoría que son dueños de fincas tienen su residencias en el Chaco, por lo tanto utilizan los servicios educativos de este centro urbano.

Resumen: La educación no corresponde a la realidad social, falta capacitación docente, equipos y materiales educativos eficientes, se plantea la necesidad de fortalecer la infraestructura educativa existente, consolidar la participación ciudadana, para que intervenga en el proceso de calidad de la educación.

2.3.2 SALUD

La información que se presenta es únicamente obtenida de la Línea Base levantada el 12 de febrero del 2011, ya que el censo 2001 no aporta mucha información respecto a la Salud.

Cuadro Nº 6
DATOS ESTADÍSTICOS – SALUD 2010

INDICADOR	MEDIDA	CANTIDAD
Equipamiento en salud	Nº instituciones	0
Personal medico	Nº de personal medico	0
Acceso al servicio de Salud	% población	85,44

FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

Linares, siendo una parroquia muy pequeña, no cuenta con ningún centro, sub-centro o puesto de salud propio, teniendo sus pobladores que asistir al sub-centro más cercano, ubicado en El Chaco.

Cuadro Nº 7
DATOS ESTADÍSTICOS – PERSONAS QUE SE ENFERMARON 2010
GÉNERO

Género	Si	Porcentaje	No	Porcentaje	Total	Porcentaje
Mujeres	47	29,75%	36	22,78%	83	52,53%
Hombres	50	31,65%	25	15,82%	75	47,47%
Total	97	61,39%	61	38,61%	158	100%


FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

Al observar el cuadro podemos apreciar que el 61.39% de la población se ha enfermado en los últimos meses, debido a que no existe ningún tipo de prevención por la falta de un puesto de salud. Mientras que el 38.61% no han sufrido algún tipo de enfermedad.

Gráfico Nº 3

PERSONAS QUE SE ENFERMARON DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES 2010



FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

Cuadro Nº 8

DATOS ESTADÍSTICOS – ENFERMEDADES MÁS COMUNES 2010


	Personas	Porcentaje
Vómito	3	1,90%
Diarrea	0	0,00%
Parásitos	7	4,43%
Gripe	47	29,75%
Tos	0	0,00%
Problemas de piel	0	0,00%
Desnutrición	10	6,33%
Otros	30	18,99%
No se enfermó	61	38,61%
Total	158	100%

FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

Las enfermedades más comunes de la población de Linares son de carácter viral; como se observa en la tabla; y las principales razones de estas enfermedades son los cambios climáticos y la cultura no preventiva de salud.

Otra de las enfermedades que se debe considerar es la desnutrición, causada por malos hábitos alimenticios que son el resultado de la falta de información de consumir alimentos sanos y salubres.



FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

2.3.2.1 FECUNDIDAD

Hijos Nacidos Vivos Durante Toda la Vida

Cuadro Nº 9
DATOS ESTADÍSTICOS – HIJOS NACIDOS VIVOS HASTA 2010


	Casos	Porcentaje	Total de nacimientos	Porcentaje
No tiene hijos	2	6,67%	0	0,00%
De 1 a 5 hijos	18	60,00%	49	40,16%
De 6 a 10 hijos	10	33,33%	73	59,84%
De 11 en adelante	0	0,00%	0	0,00%
Total	30	100%	122	100%

FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

En el cuadro anterior podemos observar que el 60% de las mujeres en edad fértil han tenido de 1 a 5 hijos, el 33.33% han tenido de 6 a 10 hijos y el 6.67% no han tenido hijos, notamos que las mujeres en edad fértil han tenido un gran número de hijos debido a la falta de planificación familiar.

Gráfico Nº 5

HIJOS NACIDOS VIVOS DURANTE TODA LA VIDA 2010



FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

General de Fecundidad

$$Tasa\ General\ de\ Fecundidad\ Año\ t = \frac{Nacimientos\ año\ t}{Número\ de\ mujeres\ en\ edad\ fértil} * 1000$$

$$Tasa\ General\ de\ Fecundidad = \frac{6}{38} * 1000$$

$$Tasa\ General\ de\ Fecundidad = 157$$

En el año 2010 en la Parroquia de Linares por cada 1000 mujeres en edad fértil, al menos 157 tienen hijos.

2.3.2.2 NATALIDAD

Tasa de natalidad

Para calcular esta tasa utilizamos la siguiente fórmula:

$$Tasa\ de\ Natalidad\ Año\ t = \frac{Nacimientos\ año\ t}{Población\ total\ año\ t} * 1000$$

$$Tasa\ de\ Natalidad\ Año\ t = \frac{6}{164} \times 1000$$

$$Tasa\ de\ Natalidad\ Año\ t = 37$$

En el año 2010 en la Parroquia de Linares por cada 1000 habitantes nacen 37 niños.

Hijos Vivos Actualmente

Según las encuestas realizadas a la parroquia de Linares existen 122 hijos nacidos vivos durante toda la vida, y su totalidad siguen vivos actualmente.

2.3.2.3 MORTALIDAD

Tasa de Mortalidad

En lo referente a mortalidad, no existe información de la parroquia ni tampoco del cantón, tan solo para la provincia de Napo; según la información encontrada en el SIISE la tasa de mortalidad en personas adultas es de 4,2 para el año 2004 y de 3,2 para el año 2008, lo cual demuestra una disminución significativa, debido a que las condiciones de vida han mejorado, como resultado de un incremento en los ingresos de los habitantes de esta Provincia, por el fuerte apogeo de las empresas petroleras en la amazonia dando como resultado un incremento en las fuentes de empleo.

2.3.2.4 AFILIACIÓN

2.3.2.4.1 AFILIACIÓN A UN SEGURO MÉDICO

Cuadro Nº 10
DATOS ESTADÍSTICOS – AFILIACIÓN A UN SEGURO MÉDICO

	Personas	Porcentajes
Seguro Social General IESS	1	0,63%
Seguro Social Campesino	68	43,04%
No tiene Seguro	89	56,33%
Total	158	100%


FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

De los 158 habitantes encuestados de la parroquia de Linares, 89 personas no tienen seguro, lo que corresponde al mayor porcentaje (56.33%) de la población; 68 personas están afiliadas al Seguro Social Campesino, es decir el 43%; y una sola persona es afiliada al Seguro Social General (IESS).

La falta de información acerca de los beneficios de contar con un seguro es la principal causa de que la gran parte de la población no cuente con este beneficio.

Gráfico Nº 6
AFILIACIÓN A UN SEGURO MÉDICO 2010



FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

2.3.2.4.2 AFILIACIÓN POR GÉNERO

Cuadro Nº 11
DATOS ESTADÍSTICOS – AFILIACIÓN POR GÉNERO

Afiliación	Hombre		Mujer		Total general	
Seguro Social (IESS)	1	0.63%	0	0%	1	0.63%
Seguro campesino	29	18.35%	39	24.68%	68	43.04%
Seguro Privado	0	0%	0	0%	0	0%
No tiene	45	28.48%	44	27.85%	89	56.33%
Total	75	47.5%	83	52.5%	158	100%

***FUENTE:** Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)*

***ELABORADO POR:** Marjorie Galarza y Disney Ramos*

El 56,33% del total de encuestados no tiene ningún tipo de seguro médico, que representa 28,48% hombres y 27.87% mujeres; mientras que tan solo el 0.63% es afiliado al IESS, el 43.04% al Seguro Social Campesino y un 0% a un seguro privado; siendo las mujeres el grupo de menor acceso a este servicio.

Resumen: En la actualidad no existe ningún servicio de salud en la Parroquia, sus dirigentes a través de la Junta Parroquial han improvisado un local junto a la casa comunal por periodos esporádicos, el dispensario de salud más cercano se encuentra en El Chaco, cuenta con equipamiento básico como sala de emergencia, primeros auxilios, enfermería y personal capacitado, al cual acuden los pobladores de Linares en busca de atención médica y de medicinas.

2.3.3 POBREZA

Según el SIISE en la Amazonia la provincia de Napo tiene cifras por debajo de la media provincial con 77,1% de pobreza y 42,8% de extrema pobreza. El Chaco presenta un índice de pobreza de 59.7% y 20.3% de extrema pobreza¹⁹

La Parroquia de Linares tiene el porcentaje más alto de pobreza del cantón El Chaco que es de 91.8% y 45.6% de extrema pobreza. Lo que se contrapone con nuestro punto de vista; ya que no existiría extrema pobreza basándonos en las

¹⁹SIISE. Versión 4.0. Año 2008

condiciones de vida de los pobladores que cuentan con alimentación diaria y vivienda que son las principales necesidades básicas.

2.3.4 VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS

2.3.4.1 Vivienda

El satisfacer las necesidades de vivienda constituye uno de los objetivos primordiales de los pueblos, por ello, fue necesario incorporar en la encuesta socioeconómica, preguntas que nos permitan detectar la cobertura de vivienda.

Cuadro N° 12
DATOS ESTADÍSTICOS – TENENCIA DE VIVIENDA 2010


	Número	Porcentaje
Propia	25	83,33%
Arrendada	2	6,67%
Gratuita	3	10,00%
Por Servicios	0	0,00%
No tiene	0	0,00%
Total	30	100,00%

***FUENTE:** Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)*

***ELABORADO POR:** Marjorie Galarza y Disney Ramos*

En la encuesta socioeconómica levantada en la parroquia obtuvimos como resultados que el 83.33% de la población afirman tener vivienda propia, el 10% tiene una vivienda gratuita ya que a cambio de su trabajo obtienen el alojamiento sin costo y el 6.67% arrienda la vivienda.

Gráfico N° 7
TENENCIA DE VIVIENDA



FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

2.3.4.2 Servicios Básicos

Cuadro N° 13

DATOS ESTADÍSTICOS – COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2010

	Viviendas	Porcentaje
Si	30	100%
No	0	0%
Total	30	100%

FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

En lo que se refiere a la cobertura de la Energía Eléctrica, se encuentra que la totalidad de las viviendas cuentan con este servicio.

Cuadro N°14

DATOS ESTADÍSTICOS – ABASTECIMIENTO DE AGUA 2010

	Viviendas	Porcentaje
Red Pública	30	100%
Pozo	0	0%
Río, vertiente, acequia o canal	0	0%
Agua Lluvia	0	0%
Otros	0	0%
Total	30	100%

FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

Al igual que el servicio de Energía Eléctrica, el abastecimiento de Agua Entubada, llega a todas las viviendas de la Población de Linares.

Cuadro N° 15
DATOS ESTADÍSTICOS – ELIMINACIÓN EXCRETAS 2010

	Viviendas	Porcentaje
Por red pública o de alcantarillado	20	66,67%
Por pozo ciego	5	16,67%
Por pozo séptico	4	13,33%
De otra Forma	1	3,33%
Total	30	100%

FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

En lo referente a la eliminación de aguas servidas la cobertura de alcantarillado o red pública representa el 66,67% del total de la población, la eliminación por pozo ciego representa un 16,64%, pozo séptico el 13,33% y el 3.33% se lo hace de otra forma como arrojando al campo.

Cuadro N° 16
DATOS ESTADÍSTICOS – ELIMINACIÓN BASURA 2010

	Viviendas	Porcentaje
Por carro recolector	24	80,00%
En terreno baldío o quebrada	0	0,00%
Por incineración o entierro	4	13,33%
De otra forma	2	6,67%
Total	30	100%

FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

El 80% de la población encuestada elimina la basura por carro recolector, un 13.33% lo realiza por incineración o entierro, y un 6.67% eliminan la basura de

otra forma como por ejemplo utilizándola de abono, refiriéndonos específicamente a los desechos orgánicos.

2.3.5 TENENCIA DE LA TIERRA

De la encuesta socioeconómica se determinó que la mayoría de los hogares son dueños de tierra que poseen y que el origen de la tenencia de estas tierras es a través de la compra.

Cuadro N° 17
DATOS ESTADÍSTICOS – ORIGEN DE LAS TIERRAS 2010


	Familias	Porcentaje
Adjudicada (INDA)	2	6,67%
Herencia	8	26,67%
Compra	20	66,67%
Invasión	0	0,00%
Total	30	100%

FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

El 66.67% de las personas encuestadas obtuvieron sus tierras a través de la compra, el 26.67% a través de herencia y un bajo porcentaje de 6.67% fue adjudicada por el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA).

Gráfico N° 8
ORIGEN DE LA TENENCIA DE LAS TIERRAS 2010



FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

Cuadro N° 18
DATOS ESTADÍSTICOS – ESCRITURAS LEGALIZADAS 2010


	Viviendas	Porcentajes
Si	26	86,67%
No	0	0,00%
Está en trámite	4	13,33%
Total	30	100%

FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

De la misma encuesta socioeconómica se obtuvo que el 86.67% de las viviendas tienen escrituras legalizadas y el 13.33% están en trámite, es decir que la mayoría los hogares se preocupó por legalizar sus tierras.

Gráfico N° 9
ESCRITURAS LEGALIZADAS 2010



FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

Cuadro N° 19
DATOS ESTADÍSTICOS – TIERRAS EN PRODUCCIÓN 2010


	Familias	Porcentajes
Si	23	76,67%
No	7	23,33%
Total	30	100%

FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

De la totalidad de los hogares encuestados el 76.67% tienen tierras destinadas a la producción, debido a que la principal actividad económica de la parroquia es la producción agrícola.

Gráfico N° 10
TIERRAS PARA LA PRODUCCIÓN 2010



FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

El 23.33% de las familias, según la encuesta aplicada, no tiene tierras destinadas a la producción rentable, estas solamente se dedican a producir para el autoconsumo, debido a que cuentan con una extensión limitada de tierras (menos de una hectárea), cabe señalar que existe temor de los habitantes en dar información de este tipo.


Cuadro N° 20
DATOS ESTADÍSTICOS – DIMENSIÓN DE LAS TIERRAS 2010

	Familias	Porcentajes
Menos de 1 hectárea	5	21,74%
De 1 a 10 Hectáreas	11	47,83%
De 11 a 20 Hectáreas	4	17,39%
De 21 a 50 Hectáreas	3	13,04%
Más de 50 Hectáreas	0	0,00%
Total	23	100%

FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

El 47.87% de familias poseen entre 1 y 10 hectáreas, el 21.74% son propietarias de menos de una hectárea y solo la destinan a la producción para autoconsumo, mientras que un 13.04% tienen de 21 a 50 hectáreas. Como podemos ver, la mayoría de hogares cuentan con tierras suficientes para ser destinadas a la producción. Tampoco existe una concentración alta de tierras, lo que evidencia cierto equilibrio en la tenencia de tierras.

Gráfico N°11
DIMENSIÓN DE TIERRAS 2010



FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

2.3.6 VIALIDAD Y TRANSPORTE

Cuadro N° 21
DATOS ESTADÍSTICOS – TRANSPORTE PÚBLICO 2010

INDICADOR	MEDIDA	CANTIDAD
Transporte público	Nº de líneas de transporte	0

FUENTE: Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

En lo que tiene que ver con infraestructura vial en la parroquia, es necesario comentar que no existen caminos que lleguen a las diferentes comunidades y caseríos, como al sector Cedrales.

La construcción del puente sobre el río Cauchillo, así como la conclusión del anillo vial entre Gonzalo Díaz y Linares, son los únicos caminos de acceso hacia la Parroquia.

Para llegar a la parroquia Linares, es necesaria la utilización de camionetas fletadas en El Chaco, ya que no existe transporte permanente a la parroquia, lo que dificulta el acceso al resto del Cantón y a las ciudades aledañas.

2.4 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO

2.4.1 Clasificación Económica por Actividad

En la encuesta socioeconómica que se levantó en la parroquia Linares se obtuvo los siguientes datos:

Cuadro N° 22
DATOS ESTADÍSTICOS – RAMA DE ACTIVIDAD 2010


Actividad	Total	
	Cantidad	%
Agricultura y Ganadería	29	53,70
Construcción	22	40,74
Transporte	3	5,56
Total	54	100

FUENTE: Línea de Base Parroquia de Linares (Febrero 2011)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

El cuadro anterior refleja que en Linares las principales ramas o actividades que se realizan son: la agricultura y ganadería con un 53.7%, de manera que es la actividad que mayor fuentes de empleo genera, seguido, de la construcción (albañilería) con un 40.74%, esto se debe al desarrollo de obras de regeneración que se están impulsando en la Parroquia a través del municipio; por último el transporte con el 5.56%. Cabe recalcar que solamente se toma en cuenta la Población Económicamente Activa (PEA).

Gráfico N° 12
RAMA DE ACTIVIDAD 2010



FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

Cuadro N° 23
DATOS ESTADÍSTICOS – ACTIVIDAD ÚLTIMA SEMANA 2010

Actividad Ultima Semana	Hombres		Mujeres		Total	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Trabajó (al menos 1 hora)	27	36,00	9	10,84	36	22,78
Tiene Trabajo temporal	13	17,33	5	6,02	18	11,39
Busco trabajo	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Busco trabajo por primera vez	0	0,00	0	0,00	0	0,00
PEA	40	53,33	14	16,87	54	34,18
Solo quehaceres domésticos	3	4,00	31	37,35	34	21,52
Solo estudiante	27	36,00	28	33,73	55	34,81
Solo pensionistas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Impedido para trabajar	1	1,33	0	0,00	1	0,63
PEIA	31	41,33	59	71,08	90	56,96
Pre-escolares	4	5,33	10	12,05	14	8,86
Total	75	100	83	100	158	100

FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (Febrero 2011)


ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

Del total de encuestados, el 34,81% de la población son estudiantes, lo cual señala que gran parte de la población es joven y tiene prioridad por los estudios, pero hay que señalar que los estudiantes de secundaria tienen que salir a el Chaco, debido a la inexistencia de un centro educativo. El 22,78% de los encuestados trabajó al menos una hora; es decir, tienen trabajo seguro, mientras que el 21.52% se dedica a quehaceres domésticos, siendo la mayor parte de esta categoría amas de casa que no perciben una remuneración. Finalmente, el 11.39% de la muestra tiene trabajo temporal y desempeñan sus actividades dentro y fuera de la parroquia.

La población económicamente activa en la parroquia es del 34,18% del total de la población, el 56,96% corresponde a la PEIA (población económicamente inactiva), perteneciendo a este grupo personas dedicadas a estudiar, quehaceres domésticos sin remuneración, pensionistas e impedidos para trabajar. Además como podemos ver en el cuadro anterior, de la población económicamente activa

de la parroquia el 53.33% son de sexo masculino (40 personas) y el 16.87% son de sexo femenino (14 Personas).

Gráfico N° 13
ACTIVIDAD ÚLTIMA SEMANA 2010



FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011)
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

Cuadro N° 24
DATOS ESTADÍSTICOS – INGRESOS POR ACTIVIDAD 2010

Ingreso por Actividad	Hogares	Agricultura y Ganadería	Construcción	Transporte
menos de 100	5	22,58%	5,62%	7,14%
100 – 199	5	35,48%	10,11%	24,29%
200 – 299	6	17,74%	21,35%	28,57%
300 – 499	7	16,13%	35,96%	10,00%
500 y más	7	8,06%	26,97%	30,00%
TOTAL	30	100%	100%	100%

FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011)
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

Dentro de la agricultura y ganadería el mayor porcentaje es de 35.48% que recibe menos de \$199, en cuanto a los servicios de construcción el mayor porcentaje de

familias obtienen ingresos mayores (\$300-\$499) y por último el transporte, siendo éste grupo el que más ingresos perciben con un 30% de familias que tienen ingresos superiores a \$500.

Cuadro N° 25
DATOS ESTADÍSTICOS – NIVEL DE INGRESOS 2010

Ingresos	Total	
	Cantidad	%
Menos de 100	5	16,67
100 - 199	5	16,67
200 - 299	6	20,00
300 - 499	7	23,33
500 y mas	7	23,33
Total	30	100

FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

De los hogares encuestados el 16.67% percibe ingresos por debajo de \$100 dólares, es decir no alcanzan el salario mínimo vital que se encuentra en \$264 (a febrero de 2011), sin embargo el 23.33% de los hogares reciben un ingreso superior a \$500 dólares mensuales, debido a que la mayoría de los miembros del hogar se dedican a distintas actividades para mejorar los ingresos.

Cuadro N° 26
DATOS ESTADÍSTICOS – BONO DE DESARROLLO HUMANO

Beneficiarios	Cantidad	%
Madres	29	74,36
Adultos Mayores	10	25,64
Total	39	100

FUENTE: MIES. Programa de Protección Social (febrero 2011)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

Las personas que tienen acceso al bono de desarrollo humano de \$ 35 dólares en la parroquia alcanza a 39 beneficiarios, el mayor grupo corresponde a madres (74,36%), seguido de adultos mayores (25,64%), siendo éste una ayuda representativa para madres solteras y ancianos que no tienen ingresos.

Cuadro N°27
DATOS ESTADÍSTICOS – PROGRAMA ALIMÉNTATE ECUADOR

Beneficiarios	Cantidad	%
Niños/Niñas	5	23,81
Ancianos	12	57,14
Discapacitados	4	19,05
Total beneficiarios	21	100

FUENTE: Programa Aliméntate Ecuador - MIES

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

El número de beneficiarios del programa Aliméntate Ecuador asciende a 21 personas, correspondiendo 23,81% entre niños y niñas, 57,14% ancianos y 19,05% discapacitados, siendo éstos beneficiarios los más vulnerables por condiciones sociales.

2.4.2 Producción

En lo referente a la tenencia de la tierra existe un 76,67% de las familias encuestadas que afirman tener tierras y las destinan a alguna actividad económica, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:


Cuadro N° 28
DATOS ESTADÍSTICOS – DESTINO DE LA TIERRA 2010

Actividad	Cantidad	%
Agricultura	14	60,87
Ganadería	8	34,78
Piscicultura	1	4,35
Otros	0	0,00
Total	23	100

FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

Gráfico N° 14
DATOS ESTADÍSTICOS – CULTIVOS PRINCIPALES 2010




FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011)
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

El 60.87% de las familias destinan sus tierras a actividades agrícolas; es decir, la parroquia es eminentemente agrícola. Entre los sembríos o cultivos más destacados se encuentran el tomate riñón, la naranja, el frejol y hortalizas diferentes al tomate, como muestra el gráfico No. 14

La ganadería representa el 34,78%, lo cual quiere decir que es una actividad importante pese a la poca disponibilidad de la tierra. Y tan solo una familia se dedica a la piscicultura, lo que representa el 4.35%

Gráfico N° 15
DESTINO DE LA TIERRA 2010



FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011)
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

Cuadro N° 29
DATOS ESTADÍSTICOS – TIPO DE ANIMALES 2010


Animales	Cantidad	%
Vacas	81	1,20
Toros	16	0,24
Gallinas	353	5,24
Chanchos	17	0,25
Cuyes	218	3,23
Truchas	6010	89,13
Otros	48	0,71
TOTAL	6743	100

***FUENTE:** Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011)*
***ELABORADO POR:** Marjorie Galarza y Disney Ramos*

Debido a que las actividades agrícolas son altamente representativas en la Parroquia, la crianza de animales constituye una actividad importante para mejorar los ingresos de las familias.

En mayor número de animales se encuentran las truchas, gallinas, cuyes, vacas, y otros.

Gráfico N° 16
TIPO DE ANIMALES 2010



***FUENTE:** Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011)*
***ELABORADO POR:** Marjorie Galarza y Disney Ramos*

Cuadro N° 30
DATOS ESTADÍSTICOS – VENTA DE LA PRODUCCIÓN 2010


Lugar	Cantidad	%
En su propiedad	5	16,67
Al intermediario	10	33,33
En la feria o mercado	4	13,33
No vende	11	36,67
Total	30	100

***FUENTE:** Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011)*

***ELABORADO POR:** Marjorie Galarza y Disney Ramos*

El 36,67% de la producción no es vendida, sino es aprovechada para autoconsumo, es decir para el uso diario del hogar, mientras que el 33.33% si vende su producción al intermediario, debido a la dificultad de acceder a la cabecera cantonal y, la inexistencia de una frecuencia de transporte que brinde el servicio entre Linares y el Chaco, por ésta situación el 16.67% de la producción es vendida en su propiedad y tan solo el 13.33% comercializada directamente en la feria o mercado.

Gráfico N° 17
VENTA DE LA PRODUCCIÓN 2010



***FUENTE:** Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011)*

***ELABORADO POR:** Marjorie Galarza y Disney Ramos*

2.4.3 Fuentes de Empleo

En la parroquia de Linares no existe una gran demanda laboral debido a que la mayoría de la población ya cubre la mínima oferta laboral de la parroquia, también se debe a que la mayoría de personas (37) que corresponde al 68.52%, trabajan

por cuenta propia, es decir de manera independiente, como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 31
DATOS ESTADÍSTICOS – CATEGORÍA DE OCUPACIÓN

Categoría de Ocupación	Total	
	Cantidad	%
Patrono	0	0,00
Cuenta Propia	37	68,52
Asalariado del Estado	7	12,96
Asalariado Privado	7	12,96
Trabajo Familiar	3	5,56
Total	54	100

***FUENTE:** Línea Base Parroquia Linares (febrero 2011)*

***ELABORADO POR:** Marjorie Galarza y Disney Ramos*

El 12,96% de la población entrevistada se ha dedicado a un negocio propio o privado debido a la escasez de oferta laboral; al igual un 12.96% son funcionarios públicos, en este grupo se encuentran docentes, miembros de la Junta Parroquial, y otras entidades públicas fuera de la parroquia. Y tan solo un 5.56% se dedica a las actividades familiares lo que implica que no reciben un ingreso debido a que producen para el autoconsumo.

2.5 DIAGNÓSTICO DEMOGRÁFICO

2.5.1 Demografía

La Parroquia Rural Linares según el VI Censo de Población y V de Vivienda de noviembre del año 2001, presenta los siguientes datos demográficos.


Cuadro N°32
DATOS ESTADÍSTICOS – DEMOGRAFÍA

Dominio	Personas	%
Hombres	101	51,79
Mujeres	94	48,21
Población Total	195	100

FUENTE: VI Censo de Población y V de Vivienda, (INEC) 2001
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

De acuerdo con el cuadro N°32 la población de la parroquia rural Linares alcanza un total de 195 habitantes, de los cuales el 51,79% (101 personas) corresponden al sexo masculino y el 48,21% (94 personas) corresponden al sexo femenino.

Gráfico N° 18
CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES 2010



FUENTE: VI Censo de Población y V de Vivienda, (INEC) 2001
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

De la encuesta realizada en el mes de febrero de 2011, obtuvimos la siguiente información referente al origen de los pobladores:

Cuadro N° 33
DATOS ESTADÍSTICOS – LUGAR DE NACIMIENTO

Lugar	Población	%
Linares	87	55,06
Napo (fuera de linares)	22	13,92
Otras provincias	49	31,01
Total	158	100

FUENTE: Línea Base Parroquia Linares (febrero 2011)
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

El 55,06% ha nacido en la parroquia de Linares, el 13,92% es de la provincia del Napo (fuera de linares), y el 31,01% son personas que llegaron de varias provincias del país, debido a cuestiones laborales y familiares.

Cuadro N° 34
DATOS ESTADÍSTICOS – MIGRACIÓN INTERNACIONAL 2010


Género	Casos	%
Hombres	1	20
Mujeres	4	80
Total	5	100

***FUENTE:** Línea Base Parroquia Linares (febrero 2011)*
***ELABORADO POR:** Marjorie Galarza y Disney Ramos*

Existen pocos hombres y mujeres que en busca de mejorar sus condiciones de vida han migrado al exterior, es así que de los 30 hogares encuestados, solo han salido fuera del país 5 personas, lo que corresponde el 3.91% de las 158 personas entrevistadas.

La explicación para esa decisión son: la falta de fuentes de empleo, ingresos mensuales bajos y situaciones familiares. Algunas de estas personas emigran temporalmente, con el afán de alcanzar una situación económica estable y regresar luego de algunos años para disfrutar de los beneficios obtenidos.

Gráfico N° 19
MIGRACIÓN INTERNACIONAL



***FUENTE:** Línea Base Parroquia Linares (febrero 2011)*
***ELABORADO POR:** Marjorie Galarza y Disney Ramos*

2.5.2 Clima y Biodiversidad

2.5.2.1 Clima

Linares posee clima templado con temperatura promedio 16.5° C. Predominan dos estaciones, Invierno: Noviembre-Febrero y Verano: Marzo-Octubre. Se caracteriza por ser húmedo, con precipitaciones que van desde los 1200mm hasta 3000mm, con temperaturas que bordean los cero grados centígrados en la región del páramo lluvioso que se localiza sobre los 3.800 m.s.n.m., hasta los veinte y cuatro grados centígrados en las zonas bajas.

2.5.2.2 Flora y Fauna

Flora

En un pequeño recorrido por la parroquia se puede observar la vegetación nativa, el agua pura y fresca y numerosas piedras de diferentes formas y colores.

Entre las plantas nativas se destacan las bromelias, orquídeas, palmas y árboles gigantes (60 mts. - 200 pies).

Fauna

Las especies simbólicas son los petroglifos²⁰ que se constituyen en el hogar de una gran diversidad de insectos, aves, mamíferos, reptiles como la mariposa Morpho, tucanes, loras, carpinteros, águilas, jaguares, monos, tapires, osos hormigueros, etc.

2.5.3 Medio Ambiente

²⁰ Petroglifos: Son diseños simbólicos grabados en rocas.

Actualmente el tema Ambiental en la parroquia Linares ha tomado gran importancia, debido al abanico de problemas que se han suscitado durante los últimos años, tal es así que se han realizado estudios tanto de instituciones públicas como privadas, los cuales servirán de base para la elaboración de programas y proyectos.

La tranquilidad de los pobladores se ve afectada por la deforestación, la misma que tiene una razón contundente: la tala de bosques en las pendientes pone en riesgo al poblado, ya que con las fuertes lluvias que caracterizan a la zona, se podrían producir desprendimientos de grandes masas de tierra, como ha ocurrido en años anteriores, como resultado de las crecientes quebradas aledañas a la parroquia.

2.5.3.1 Ruta de Acceso al Río Cauchillo

El río está ubicado en la Provincia de Napo, Cantón El Chaco, Parroquia de Linares, en cuya vía se cruza el puente sobre el Río Cauchillo, a cien metros se encuentra en el margen derecho la entrada del camino antiguo (de herradura), en las inmediaciones del Parque Nacional Sumaco Napo Galeras.

Para acceder a dicho parque se debe llevar botas de caucho, sombrero para cubrirse del sol, si deseas darte un baño, ropa seca, repelente de insectos y la infaltable cámara de fotos. En este lugar puedes tomar un refrescante baño, fotografías, además descansar en tranquilidad, sin peligro, sobre una roca en la mitad del Río Cauchillo.²¹

²¹ En la ciudad de El Chaco se puede rentar una camioneta hacia la parroquia de Linares, a 30 metros antes del puente del Río Cauchillo existe un ingreso al costado.



ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

2.5.3.2 Ruta de Acceso a los Petroglifos de Linares

En este sitio se puede hacer un pequeño recorrido y observar la vegetación nativa, aves, mariposas, agua pura y fresca, así como numerosas piedras de diferentes formas y colores.

De la vía que conduce a Linares, hay que caminar cinco minutos por un camino de herradura, luego se cruza el riachuelo, a 20mts. río abajo (margen derecho) se llega al Petroglifo, en el trayecto observará la flora y fauna del sector, además de admirar variedad de insectos, mariposas y la posibilidad de apreciar el gallito de la peña.



ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

2.6 RESUMEN DE INDICADORES

Cuadro Nº 35

DATOS ESTADÍSTICOS – RESUMEN DE INDICADORES

ÁREA	INDICADORES	MEDIDA	CENSO 2001	MUESTRA 2010
Educación	Analfabetismo	%(15 años y más)	11.3%	3.16%
	Escolaridad	Años de estudio	4.6	4.6
	Primaria Completa	%(12 años y más)	33.3%	51,27%
	Secundaria Completa	%(18 años y más)	7.3%	17,72%
	Instrucción Superior	%(24 años y más)	5.7%	0.0%
	Planteles Primaria	Número	1	1
Salud	Equipamiento en Salud	Nº Instituciones	0	0
	Acceso al servicio de Salud	% población	86,35%	85.44%
Vivienda y Servicios Básicos	Vivienda Propia	%	71,60%	83,33%
	Servicio Eléctrico	%	97,90%	100%
	Agua entubada	%	39,70%	100%
	Red de alcantarillado	%	77,50%	66.67%
	Servicio recolección basura	%	76,80%	80%
Vialidad Y Transporte	Transporte público	Nº buses de Transporte	0	0
Demografía	Hombres	%	51,47%	51,79%
	Mujeres	%	48,53%	48.21%
	0 - 5 años	%	13,25%	12%
	6 - 12 años	%	16,50%	18%
	13 - 18 años	%	20,25%	15%
	19 - 65 años	%	25,90%	47%
	66 en adelante	%	6,57%	8%
	Migración	%	2,50%	3.91%

FUENTE: Censo 2001, Línea Base Parroquia Rural Linares (noviembre 2010)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

2.7 LIDERAZGO

2.7.1 Significado de una Persona Líder

Cuadro Nº 36

DATOS ESTADÍSTICOS – SIGNIFICADO DE UNA PERSONA LÍDER

	Cantidad	%
El que tiene buenas ideas	8	26,67
Al que todos hacen caso	4	13,33
El más preparado	4	13,33
El que sabe hacer las cosas	14	46,67
Total	30	100


FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

De los 30 hogares entrevistados, se encuentra que el 46,67% respondió que un líder es aquella persona que sabe hacer las cosas, el 26,67% dice que es el que tiene buenas ideas, el 13,33% respondió que es el más preparado y al que todos le hacen caso.

Gráfico Nº 20

SIGNIFICADO DE UNA PERSONA LÍDER



FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

2.7.2 Funciones que Desempeña un Líder

Cuadro Nº 37

DATOS ESTADÍSTICOS – FUNCIONES QUE DEBE DESEMPEÑAR UN LÍDER


	Cantidad	%
Organizar a la comunidad	4	13,33
Busca Apoyos	4	13,33
Hacer propuestas	4	13,33
Trabajar por la comunidad	18	60,00
Total	30	100

FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

Del total de los hogares encuestados, el 60% está de acuerdo en que la principal función que debe desempeñar un líder es “trabajar por la comunidad”, mientras que el 13,33% piensa que debe realizar actividades como organizar la comunidad, buscar apoyo y hacer propuestas de desarrollo local.

Gráfico Nº 21
FUNCIONES QUE DESEMPEÑAR UN LÍDER



FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero 2011)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

2.7.3 Creación de una Escuela de Líderes

Cuadro Nº 38

DATOS ESTADÍSTICOS – CREACIÓN DE UNA ESCUELA DE LÍDERES

	Cantidad	%
Si	30	100
No	0	0
Total	30	100

FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (febrero)

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

El 100% de los hogares encuestados respondió que era necesario la creación de una escuela de líderes en la parroquia Linares.

Gráfico N° 22
CREACIÓN DE UNA ESCUELA DE LÍDERES



FUENTE: Línea Base Parroquia Rural Linares (noviembre 2009)
ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

Al tener que el 100% de la población entrevistada está de acuerdo en la creación de una escuela para líderes, se debe poner énfasis en la creación de la misma.

2.8 TERRITORIALIDAD

La territorialidad es el lugar en el que interactúan la población y el territorio, permite el surgimiento de la cultura como forma de ser, de sentir y de acontecer. La territorialidad es lo que permite el surgimiento de la identidad cultural.

Territorio

“Ámbito geográfico y natural, con la denominación jurisdiccional de la provincia, cantón y parroquia. El territorio se caracteriza por involucrar el espacio y sus características geomorfológicas. Tiene límites definidos según la jurisdicción ecuatoriana, la provincia, el cantón, la parroquia y las circunscripciones territoriales

de indígenas y de afro ecuatorianos. Es el ámbito de la gestión política y administrativa”²².

Linares se identifica por ser una parroquia en la que la gente es amable, trabajadora, pacífica y solidaria. Es un lugar en el que interactúa la población con el medio ambiente, respetando y preservando su cultura, su historia, sus recursos naturales, sus tradiciones y mitos.

La parroquia rural Linares, con la nueva organización territorial del Estado Ecuatoriano para la planificación, se encuentra dentro de la región 2, con el propósito de articular las competencias en una entidad regional. Lo que se pretende en este caso es que los proyectos de: educación, salud, inclusión social y turismo, estén coordinados por un ente regional para evitar duplicaciones en las funciones y lograr así mayor armonía²³.



FUENTE: SENPLADES

²² <http://www.msp.gov.ec/dnspe/faq.html>

²³ Ver: <http://www.senplades.gov.ec>

Según el artículo N° 243 de la Constitución Política de la República del Ecuador: “Dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias vecinas podrán agruparse y formar mancomunidades, con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración. Su creación, estructura y administración serán reguladas por la ley”²⁴.

²⁴ Ver: Constitución Política de la República del Ecuador. Título V. Cap. II.

CAPITULO III

ANÁLISIS DE PROBLEMAS PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL

3.1 ANÁLISIS FODA

El término FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la parroquia o sector, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso, y en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras:

- **Fortalezas:** Son las capacidades especiales con que cuenta la institución, y por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia.
- **Oportunidades:** Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno y que permiten obtener ventajas competitivas.
- **Debilidades:** Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia
- **Amenazas:** Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra el desarrollo de la organización.

De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que, en general resulta muy difícil poder modificarlas.

Cuadro N° 39
MATRIZ FODA

FORTALEZAS (INTERNO)	OPORTUNIDADES (EXTERNO)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gran cantidad de tierras productivas 2. Gran cantidad de Recursos hídricos 3. Diversidad en flora y fauna 4. Alto sentido de identidad parroquial 5. Bajos niveles de delincuencia 6. Alta producción agrícola y ganadera 7. Gente trabajadora 8. Clima favorable 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cercanía a la capital de la república y a la capital provincial 2. Presencia de atractivos turísticos 3. Constitución Política de la República del Ecuador del 2008 4. Cercanía al Cantón El Chaco 5. Apoyo estatal a proyectos de desarrollo local
DEBILIDADES (INTERNO)	AMENAZAS (EXTERNO)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mala calidad del sistema de dotación de agua para el consumo humano 2. Ausencia de un sistema de tratamiento de desechos sólidos y líquidos 3. Falta de servicios médicos 4. Red de alcantarillado limitado 5. Inexistencia de un centro de educación secundaria 6. Ausencia de señalización turística y vial 7. Deficiente infraestructura física de la parroquia 8. Falta de aprovechamiento de recursos naturales 9. Falta de inversión Pública y Privada 10. Intereses Políticos 11. Enfermedades en el ganado 12. Falta de vías de comunicación 13. Falta de un sistema de transporte 14. Contaminación del medio ambiente, por mal manejo de pesticidas en cultivos 15. Decrecimiento de la población 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Excesiva tala de bosques 2. Se encuentra rodeada de volcanes activos 3. Basurero Cantonal dentro de la Parroquia

Fuente: Taller Participativo (26 de Abril 2011)

Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos

3.2 ANÁLISIS FODA / DOFA

Cuadro Nº 40
MATRIZ FODA/DOFA

<div>ASPECTOS INTERNOS</div> <div>ASPECTOS EXTERNOS</div>	<p><u>FORTALEZAS</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gran cantidad de tierras productivas 2. Gran cantidad de recursos hídricos 3. Diversidad en flora y fauna 4. Alto sentido de identidad parroquial 5. Bajos niveles de delincuencia 6. Alta producción agrícola y ganadera 7. Gente trabajadora 8. Clima favorable 	<p><u>DEBILIDADES</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mala calidad del sistema de dotación de agua para el consumo humano 2. Ausencia de un sistema de tratamiento de desechos sólidos y líquidos 3. Falta de servicios médicos 4. Red de alcantarillado limitado 5. Inexistencia de un centro de educación secundaria 6. Ausencia de señalización turística y vial 7. Deficiente infraestructura física de la parroquia 8. Falta de aprovechamiento de recursos naturales 9. Falta de inversión Pública y Privada 10. Intereses Políticos 11. Enfermedades en el ganado 12. Falta de vías de comunicación 13. Falta de un sistema de transporte 14. Contaminación del medio ambiente, por mal manejo de pesticidas en cultivos 15. Decrecimiento de la población
	<p><u>OPORTUNIDADES</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cercanía a la capital de la república y a la capital provincial 2. Presencia de atractivos turísticos (Petroglifos) 3. Constitución Política de la 	<p><u>ESTRATEGIA FO (MAXI- MAXI)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cuidar los atractivos turísticos y la gran diversidad de flora y fauna que hacen de este lugar un potencial para el desarrollo de actividades de recreación para turistas nacionales y extranjeros (F2+F3+F5+F7+F8+O1+O2+O4). <p><u>ESTRATEGIA DO (MINI-MAXI)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar con el Municipio , la Prefectura e instituciones Públicas la dotación de un sistema de agua para el consumo humano, así como la implementación de un sistema de tratamiento de desechos sólidos y líquidos para mejorar la calidad de vida de la población e incrementar el turismo (D1+D2 +D4+D9+O1+O4+O5).

<p>República del Ecuador del 2008</p> <p>4. Cercanía al Cantón El Chaco</p> <p>5. Apoyo estatal a proyectos de desarrollo local</p>	<p>2. Debido a la cercanía a la capital de la república, a la capital provincial y la gran cantidad de tierras fértiles, alentar a los inversionistas a invertir en propiedades que posibiliten la reducción del desempleo en la parroquia (F1+F6+F7+F8+O1+O4).</p> <p>3. Fomentar la planificación por parte del Estado y obtener financiamiento oportuno para fortalecer y dinamizar la producción (F1+F6+F7+O1+O5).</p> <p>4. Promover el cuidado y preservación de los recursos hídricos de forma sostenida y sustentable (F2+O3).</p>	<p>2. Impulsar proyectos para mejorar la infraestructura física y generar interés por los inversionistas nacionales para mejorar la situación económica de la parroquia (D9+D4+D11+O1+O4+O5).</p> <p>3. El apoyo de instituciones mediante la firma de convenios con el MSP, permitirá implementar un sistema de salud pública en la parroquia (D3+O1+O3+O5).</p> <p>4. Gestionar con empresas de turismo la implementación de señalización turística y vial para incrementar el turismo. (D8+O2+O5).</p> <p>5. Fomentar el apoyo al sector vivienda, que cuente con los servicios básicos que permitan el adecuado ordenamiento territorial para mejorar las condiciones de vida de la parroquia enmarcadas en el buen vivir (D1+D2+D4+D9+D11+O1+O3+O4+O5).</p> <p>6. Tramitar la generación de un sistema de transporte permanente y mejoramiento de las vías de comunicación con las instituciones encargadas con el fin de favorecer la producción agrícola, ganadera y el turismo. (D12+D13+O1+O3+O4+O5).</p> <p>7. El celo político en la parroquia ha ocasionado una desorganización, para lo cual es primordial incentivar la participación ciudadana (D10+A3).</p>
<p><u>AMENAZAS</u></p> <p>1. Excesiva tala de bosques</p>	<p><u>ESTRATEGIA FA (MAXI –MINI)</u></p> <p>1. Diseñar políticas para evitar la destrucción</p>	<p><u>ESTRATEGIA DA (MINI- MINI)</u></p> <p>1. La ausencia de un sistema de tratamiento de desechos</p>

<p>2. Se encuentra rodeada de volcanes activos</p> <p>3. Basurero Cantonal dentro de la Parroquia</p>	<p>de atractivos turísticos con el objeto de no perder la identidad turística de la parroquia (F2+F3+F8+A1+A2).</p> <p>2. El interés por buscar nuevas formas de producción sustentable y sostenible que conserven los recursos naturales utilizando tecnologías que se adapten al medio para incrementar la productividad (F1+F2+F3+F6+F7+F8+A1).</p> <p>3. Gestionar la reubicación del Basurero Cantonal fuera de la parroquia para evitar la contaminación y perjuicio de la flora y fauna. (F3+F6+A3).</p>	<p>sólidos y líquidos, una red de alcantarillado provocan una elevada contaminación del medio ambiente (D1+D2+D4+D7+D9+A3).</p> <p>2. La presencia del Basurero cantonal dentro de la parroquia incrementa la proliferación de insectos provocando la propagación de enfermedades en el ganado. (D2+D7+D11+D11+A3).</p>
---	---	---

Fuente: Taller Participativo (26 de Abril 2011)

Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos

3.3 ÁRBOL DE PROBLEMAS

Para la elaboración de este plan también se aplicó la técnica del árbol de problemas, agrupando los problemas citados por los habitantes en el taller realizado el 26 de abril del 2011, de tal forma que puedan ser presentados a la comunidad para su fácil comprensión.

Un árbol de problemas “es una ayuda importante para entender la problemática a resolver. En él se expresan, los encadenamientos de tipo causa/efecto, las condiciones negativas percibidas por los involucrados en relación con el problema en cuestión”²⁵.

Problema: Un problema representa un estado negativo de la realidad, es el elemento que se requiere modificar para avanzar en una dirección determinada. Todo problema tiene una solución, ya sea social, económica, política o exige la modificación de determinados comportamientos²⁶.

Cada problema fue asociado en diversas categorías comunes como infraestructura física, educación, salud, turismo, economía y ambiente; estos a su vez forman parte de un problema central que es motivo de este estudio.


Causa: Son factores de diversa índole que generan un problema; a su vez estas causas son problemas que inciden directamente sobre el problema central que se está analizando.

Efecto: Los efectos son las consecuencias producidas por causa del problema central que se está analizando.


²⁵ <http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4100002/lecciones/instrumentos/arbol.ht>

²⁶ Ver: BURGWAL Gerrit, CUÉLLAR Juan Carlos. Planificación Estratégica y Operativa, Ed. AbyaYala. Pág. 133.

ÁRBOL DE PROBLEMAS INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SERVICIOS BÁSICOS




ÁRBOL DE PROBLEMAS SECTOR EDUCACIÓN



Fuente: Taller Participativo (26 de abril 2011)


Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos

ÁRBOL DE PROBLEMAS SECTOR SALUD




Fuente: Taller Participativo (26 de abril 2011)
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos

ÁRBOL DE PROBLEMAS SECTOR TURISMO




ÁRBOL DE PROBLEMAS SECTOR ECONOMÍA




Fuente: Taller Participativo (26 de abril 2011)
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos

ÁRBOL DE PROBLEMAS SECTOR AMBIENTE



Fuente: Taller Participativo (26 de abril 2011)
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos

ÁRBOL DE PROBLEMAS CONSOLIDADO



Fuente: Taller Participativo (26 de abril 2011)

Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos

3.4 MATRIZ DE INVOLUCRADOS

“El análisis de involucrados permite optimizar los beneficios sociales e institucionales del proyecto y limitar los impactos negativos. Al analizar sus intereses y expectativas se puede aprovechar y potenciar el apoyo de aquellos con intereses coincidentes o complementarios al proyecto, disminuir la oposición de aquellos con intereses opuestos al proyecto y conseguir el apoyo de los indiferentes”.²⁷

La matriz se resume en lo siguiente:

- **Grupo.**- Personas, grupos, instituciones, organizaciones, empresas, etc.
- **Intereses.**- Son específicos para cada actor y es la visión que tengan de acuerdo al problema propuesto.
- **Problema percibidos.**- Es el estado negativo que el actor percibe desde su punto de vista.
- **Recursos.**-Es lo que cada actor tiene la capacidad de controlar.
- **Mandatos.**-Es la capacidad de acción que van de acuerdo a las normas, políticas y prioridades que los organismos disponen.

²⁷ORTEGÓN, Edgar. “Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas”. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). Manuales serie 42. Santiago de Chile. Julio del 2005. Pg. 16.

Cuadro Nº41
MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOS	INTERESES	PROBLEMAS PERCIBIDOS	RECURSOS Y MANDATOS
Institución Educativa - Escuela “Marañón”	Proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar	Falta de recursos económicos e infraestructura física	Recursos: Recursos Humanos Recursos Técnicos Recursos Físicos Mandato: Fomentar el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas en los niños
Tenencia Política	Atenuar conflictos en la parroquia	Ausencia de colaboración de la comunidad	Recursos: Recurso Humano Mandato: Velar por la paz y seguridad de la parroquia.
Junta Parroquial	Administrar adecuadamente los recursos en función de las competencias de la parroquia	Falta de acuerdo entre los miembros de la Junta Parroquial y baja participación de la ciudadanía	Recursos: Recurso Humano Mandato: Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial.
Club Deportivo	Unir a la comunidad mediante actividades deportivas	Falta de liderazgo y responsabilidad de los actores	Recursos: Recurso Humano Recursos Económico Recurso Físico Mandato: Fomentar y patrocinar la práctica

			de un deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre e impulsar programas de interés público y social
Asociación de Ganaderos	Contar con asistencia técnica y velar por los intereses de sus asociados	Elevados costos de los insumos. Baja productividad Altos índices de enfermedades en el ganado	Recursos: Recurso Humano Recurso Económico Mandato: Promover la producción y fortalecer a la asociación

Fuente: Plan de Desarrollo Local Parroquia Rural Linares

Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos

3.5 MAPA DE RELACIONES

El objetivo del mapa de relaciones es resaltar los intereses, valorar las expectativas, las fuerzas e índices de los involucrados en la elaboración del plan de desarrollo, así como otorgarles una puntuación conforme al aporte y participación en el mismo.

- **Expectativa:** Apreciación de la importancia que el involucrado le atribuye al área de interés considerada. Es lo más probable que suceda²⁸. (Se valora de – 5 a +5)
- **Fuerza:** Capacidad de influir de alguna forma en el proyecto o en el componente (alternativa). Se valora de 0 a 5 y se puede relacionar con el Liderazgo.

Será positiva, si percibe beneficios y negativa si entorpece los intereses de la comunidad

- **Índice:** Es el producto de las expectativas, por la fuerza de cada involucrado. (Varía de –25 a +25)

²⁸ Ver: www.wikipedia.org

Cuadro Nº 42
MAPA DE RELACIONES

GRUPOS	INTERESES	EXPECTATIVAS	FUERZA	ÍNDICE	CATEGORÍA
Institución Educativa - Escuela "Marañón"	Proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar	+4	2	+8	Neutro
Tenencia Política	Atenuar conflictos en la parroquia	+4	4	+16	Promotor
Junta Parroquial	Administrar adecuadamente los recursos en función de las competencias de la parroquia	+5	5	+25	Promotor
Club Deportivo	Unir a la comunidad mediante las actividades deportivas	+4	2	+8	Neutro
Asociación de Ganaderos	Contar con asistencia técnica y velar por los intereses de sus asociados	+5	3	+15	Promotor

Fuente: Plan de Desarrollo Local Parroquia Rural Linares

Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos

CAPITULO IV

PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL

4.1 MISIÓN

La misión “es lo que debemos hacer todos los días para llegar a cumplir la visión”²⁹. Representa la razón fundamental y es de vital importancia para establecer y comunicar lo que se pretende alcanzar en base al cumplimiento de los objetivos establecidos.

Linares es una parroquia pacífica que garantiza a sus pobladores el desarrollo mediante una eficiente planificación, su ordenamiento territorial, en coordinación con los distintos niveles de gobierno, para optimizar la vialidad, los servicios públicos, la infraestructura física, el equipamiento de espacios públicos, que motiven el desarrollo de actividades productivas y la integración comunitaria, la conservación de la biodiversidad y la protección del medio ambiente, con la participación activa y democrática de sus ciudadanos.

4.2 VISIÓN

La visión es la imagen a futuro a la que se desea llegar y está descrita en tiempo presente. A través de la ejecución del plan de desarrollo y mediante una óptima gestión se logrará encaminar a la parroquia al desarrollo.

Al 2014, La parroquia Linares es un lugar acogedor con gente amable, en la que generosamente se integra la producción agropecuaria, eco-turística y cultural, logrando incorporar tecnologías modernas, eficientes y adaptadas al medio, que permitan generar empleo y mejorar la calidad de vida de la

²⁹ BURGWAL, Gerrit, CUELLAR Juan Carlos. “Planificación Estratégica y Operativa”. Ed. Abya Yala. Pg. 189.

población. Todo esto basado en un territorio democrático, participativo, ecológicamente sustentable, que potencia el desarrollo de sus habitantes; con una población orgullosa de su identidad y tradiciones, preservando su patrimonio cultural.

4.3 VALORES

Los valores son un conjunto de ideas y creencias que condicionan el comportamiento de las personas. Para un excelente desempeño en la ejecución del Plan de Desarrollo, es necesario resaltar y preservar los valores éticos y humanos de la población como una norma de actitud y conducta; se manifiestan los siguientes valores:

- Honestidad
- Solidaridad
- Respeto
- Trabajo
- Participación

4.4 POLÍTICAS

4.4.1 Políticas Sector Infraestructura Física y Servicios Básicos

Mejorar la infraestructura física y ampliar la cobertura de servicios básicos en la parroquia para satisfacer las necesidades de la población y mejorar el nivel de vida de los habitantes.

4.4.2 Políticas Sector Educación

Mejorar el sistema educativo brindando a todos los niños y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar.

4.4.3 Políticas Sector Salud

Contar con un Puesto de Salud, con el propósito de brindar un servicio eficiente, eficaz y de calidad para mejorar las condiciones de vida de la población.

4.4.4 Políticas Sector Turismo

Contar con una organización turística sólida en la Parroquia que incentive y promueva el turismo.

4.4.5 Políticas Sector Economía

Incrementar la productividad de la Parroquia rural Linares, con la finalidad de mejorar los ingresos que conlleven a la satisfacción de las necesidades básicas de sus pobladores.

4.4.6 Políticas Sector Ambiente

Conservar y preservar los recursos naturales que posee la parroquia mediante nuevas formas de producción sostenida y sustentable con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población.

4.5 OBJETIVOS

- Mejorar las condiciones de vida actual de la parroquia mediante la identificación de los principales problemas socioeconómicos y de sus diversas alternativas de solución.
- Elaborar dos perfiles de proyectos que mediante la priorización de los mismos, permita la satisfacción de las necesidades urgentes de la comunidad.
- Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población y a un óptimo desarrollo socioeconómico de la parroquia mediante la ejecución del plan.

4.5.1 Árbol de Medios y Fines


Para la elaboración del árbol de medios y fines (árbol de objetivos), partimos de los árboles de problemas planteados en el capítulo III. El árbol de objetivos es un instrumento utilizado para sacar situaciones positivas que faciliten la elaboración del plan, y tiene los siguientes componentes:

Objetivos: Los objetivos son herramientas que permiten identificar el proyecto una vez que se haya diagnosticado el problema. En el análisis de los medios y fines convertimos todos los problemas que aparecen en el árbol de problemas en objetivos o soluciones a dichos problemas.


Medios: Constituyen las causas para resolver el problema.

Fines: Son las situaciones anheladas a las que desea llegar con la aplicación del proyecto planteado.

ÁRBOL DE OBJETIVOS SECTOR INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SERVICIOS BÁSICOS




ÁRBOL DE OBJETIVOS SECTOR EDUCACIÓN



Fuente: Taller Participativo (26 Abril de 2011)

Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos


ÁRBOL DE OBJETIVOS SECTOR SALUD




Fuente: Taller Participativo (26 Abril de 2011)

Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos


ÁRBOL DE OBJETIVOS SECTOR TURISMO



ÁRBOL DE OBJETIVOS SECTOR ECONOMÍA




ARBOL DE OBJETIVOS SECTOR AMBIENTE



Fuente: Taller Participativo (26 Abril de 2011)

Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos

ÁRBOL DE OBJETIVOS CONSOLIDADO



Fuente: Taller Participativo (26 Abril de 2011)
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos

4.6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Para la elaboración del Plan de Desarrollo, aplicamos la metodología de la matriz del Marco Lógico, que “es una matriz explicativa donde concuerdan los objetivos, componentes, actividades, indicadores, medios de verificación y supuestos del proyecto, que permite al gestor y al evaluador tener una imagen global del mismo. La matriz del Marco Lógico comprende los siguientes componentes:

Fin: Es una definición de cómo el proyecto o programa contribuirá a la solución del problema en cuestión.

Propósito: Es una hipótesis sobre el resultado que se desea lograr.

Componentes: Son las obras, servicios y capacitación que se requiere que complete el ejecutor del proyecto para lograr su propósito. Estos deben expresarse en trabajo terminado (sistemas instalados, gente capacitada, etc.)

Actividades: Son las tareas que el ejecutor tiene que cumplir para completar cada uno de los componentes del proyecto. Se hace una lista de actividades en orden cronológico para cada componente. Las actividades son aquellas que realiza la entidad ejecutora.

Indicadores: Son aquellos que miden el impacto general que tendrá el proyecto en el mediano plazo una vez que el proyecto esté funcionando. Son específicos en términos de cantidad, calidad y tiempo.

Medios de Verificación: Son las fuentes de información que un evaluador puede utilizar para verificar que se han alcanzado los indicadores preestablecidos. Pueden incluir material publicado, inspección visual, encuestas por muestreo, etc.

Supuestos: Identifican claramente lo que esta fuera del control de quien ejecuta el proyecto, y son importantes para el éxito del mismo.”³⁰

³⁰ SENPLADES, “Formulación y Evaluación ex-ante de proyectos de inversión pública” Pg. 45-46

4.6.1 Matriz de Marco Lógico por Sectores

Cuadro Nº 43

Matriz de Marco Lógico Sector Infraestructura Física y Servicios Básicos

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<u>FIN</u> Necesidades Básicas Satisfechas	Al terminar el PDL, el 80% de la población manifiesta haber satisfecho sus necesidades básicas, y el 70% de la infraestructura física se ha mejorado, respecto al año base (2010)	Encuesta de condiciones de vida, observación propia e informes de ejecución y financiamiento de proyectos	La Prefectura y el Municipio mejoran la infraestructura física e implementan servicios básicos en la parroquia
<u>PROPÓSITO</u> Adecuada infraestructura física y servicios básicos	Al finalizar el PDL, la parroquia cuenta con una cobertura del 80% de servicios básicos y 70% de infraestructura física, respecto al año base (2010)	Registro de proyectos ejecutados, observación propia y encuestas realizadas a la población	El gobierno a través del Ministerio de Obras Publicas, El Municipio y la Junta Parroquial de Linares financian los proyectos de infraestructura física y servicios básicos
<u>COMPONENTES</u> 1. Presencia de electrificación en los alrededores de la parroquia	Al finalizar el PDL, el 80% de la parroquia cuenta con alumbrado público, respecto al año base (2010)	Observación propia, encuesta a la población, informes de cobertura de la empresa eléctrica y estadísticas del INEC	El Municipio y la Junta Parroquial de Linares financian proyectos de cobertura de alumbrado público

2. Lugares de recreación en buen estado	Al terminar la ejecución del PDL, el 90% de los lugares recreativos habrán sido regenerados	Observación propia y encuestas a la población.	El Municipio, el Ministerio de Obras Públicas y la Población, asignan recursos para la ejecución de proyectos de regeneración de los lugares recreativos.
3. Vías de acceso y caminos vecinales en buen estado	Al término de ejecución del PDL, el 60% de la parroquia cuenta con vías de acceso y caminos vecinales en buen estado, respecto al año base (2010)	Observación propia, registro de obras realizadas y encuestas realizadas a la población	El Gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el Municipio y la Prefectura asignan recursos para la ejecución de proyectos viales
4. Suficiente señalización turística y vial	Al término de un año, el 90% de la parroquia cuenta con señalización turística y vial, respecto al año base (2010)	Observación propia, registro de obras realizadas y encuestas realizadas a la población	El Municipio financia el proyecto para implementar la señalización turística y vial
5. Presencia de medios de comunicación	Al término del PDL el 60% de la población cuenta con un medio de comunicación, (Claro o Movistar), respecto al año base (2010)	Observación propia, y encuestas realizadas a la población	La Superintendencia de Telecomunicaciones incentiva a las empresas privadas y públicas al mejoramiento de cobertura de medios de comunicación

6. Incremento en el servicio de alcantarillado	Al finalizar el PDL, el 60% de la parroquia posee servicio de alcantarillado, respecto a la línea base (2010)	Estadísticas del INEC, encuestas aplicadas a la población y registro de obras realizadas	El Municipio y la Prefectura financian proyectos de alcantarillado				
7. Reubicación de basurero cantonal fuera de la parroquia	Al finalizar el PDL el 100% del basurero cantonal será reubicado fuera de la parroquia.	Observación propia.	El municipio y la Junta parroquial coordinan el lugar apropiado para la reubicación del basurero cantonal.				
8. Ampliación del servicio de agua potable	Al finalizar el PDL, el 55% de la parroquia posee servicio de agua potable, respecto a la línea base (2010)	Estadísticas del INEC, encuestas realizadas a la población, observación propia y registro de obras realizadas	La empresa de agua potable, la Prefectura y el Municipio financian proyectos de agua potable				
<u>ACTIVIDADES</u>	<u>PRESUPUESTO</u>						
1.1 Elaborar un proyecto para la cobertura total de alumbrado público	<div>\$ 3.000,00<table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$3.000,00</td></tr></table></div>	Externo	Interno		\$3.000,00	Proyecto de cobertura de alumbrado público	El Gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas entrega recursos oportunos para la ejecución de proyectos de servicios básicos e infraestructura física
Externo	Interno						
	\$3.000,00						

1.2 Ejecutar el proyecto para la cobertura total de alumbrado público	<div>\$ 37.776,00</div> <table> <tr> <td>Externo</td> <td>Interno</td> </tr> <tr> <td>\$37.776,00</td> <td></td> </tr> </table>	Externo	Interno	\$37.776,00		Informe de obras realizadas en la parroquia y observación propia	La SUPTEL y las empresas privadas de comunicación financian proyectos de ampliación y mejoramiento de cobertura
Externo	Interno						
\$37.776,00							
1.3 Evaluar el proyecto para la cobertura total de alumbrado público	<div>\$ 1.500,00</div> <table> <tr> <td>Externo</td> <td>Interno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$1.500,00</td> </tr> </table>	Externo	Interno		\$1.500,00	Informe de la evaluación del proyecto	
Externo	Interno						
	\$1.500,00						
2.1 Elaborar un proyecto de regeneración de los lugares recreativos	<div>\$ 3.000,00</div> <table> <tr> <td>Externo</td> <td>Interno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$3.000,00</td> </tr> </table>	Externo	Interno		\$3.000,00	Proyecto de regeneración de lugares de recreación	
Externo	Interno						
	\$3.000,00						
2.2 Ejecutar el proyecto de regeneración de los lugares recreativos	<div>\$ 13.776,00</div> <table> <tr> <td>Externo</td> <td>Interno</td> </tr> <tr> <td>\$13.776,00</td> <td></td> </tr> </table>	Externo	Interno	\$13.776,00		Informe de obras realizadas en la parroquia y observación propia	
Externo	Interno						
\$13.776,00							
2.3 Evaluar el proyecto de regeneración de los lugares recreativos	<div>\$ 1.500,00</div> <table> <tr> <td>Externo</td> <td>Interno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$1.500,00</td> </tr> </table>	Externo	Interno		\$1.500,00	Informe de la evaluación del proyecto	
Externo	Interno						
	\$1.500,00						
3.1 Elaborar un proyecto para el mejoramiento de vías de acceso y	<div>\$ 4.500,00</div> <table> <tr> <td>Externo</td> <td>Interno</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Externo	Interno			Proyecto para el mejoramiento de vías de	
Externo	Interno						

caminos vecinales.		\$4.500,00		acceso y caminos vecinales	
3.2 Ejecutar el proyecto para el mejoramiento de vías de acceso y caminos vecinales	\$ 63.200,00			Informe de obras realizadas en la parroquia y observación propia	
	Externo	Interno			
	\$63.200,00				
3.3 Evaluar el proyecto para el mejoramiento de vías de acceso y caminos vecinales	\$ 1.500,00			Informe de la evaluación del proyecto	
	Externo	Interno			
		\$1.500,00			
4.1 Elaborar un proyecto para la implementación de señalización turística y vial	\$ 1.500,00			Proyecto para la implementación de señalización turística y vial	
	Externo	Interno			
		\$1.500,00			
4.2 Ejecutar el proyecto para la implementación de señalización turística y vial	\$ 6.030,00			Informe de obras realizadas en la parroquia y observación propia	
	Externo	Interno			
	\$6.030,00				
4.3 Evaluar el proyecto para la implementación de señalización turística y vial	\$ 1.500,00			Informe de la evaluación del proyecto	
	Externo	Interno			
		\$1.500,00			

5.1 Gestionar con empresas privadas (Claro y Movistar), el mejoramiento e implementación de medios de comunicación	<div>\$ 350,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$350,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$350,00	Números de medios de comunicación implementados
Externo	Interno					
	\$350,00					
6.1 Elaborar un proyecto de implementación de alcantarillado	<div>\$ 4.500,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$4.500,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$4.500,00	Proyecto de implementación de alcantarillado
Externo	Interno					
	\$4.500,00					
6.2 Ejecutar el proyecto de implementación de alcantarillado	<div>\$ 172.979,78</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$172.979,78</td><td></td></tr></table>	Externo	Interno	\$172.979,78		Informe de obras realizadas en la parroquia y observación propia
Externo	Interno					
\$172.979,78						
6.3 Evaluar el proyecto de implementación de alcantarillado	<div>\$ 1.500,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$1.500,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$1.500,00	Informe de la evaluación del proyecto
Externo	Interno					
	\$1.500,00					
7.1 Gestionar con el municipio la reubicación a un lugar apropiado del basurero cantonal	<div>\$ 100,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$100,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$100,00	Observación propia
Externo	Interno					
	\$100,00					

8.1 Elaborar un proyecto de implementación del servicio de agua potable	<div>\$ 4.500,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$4.500,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$4.500,00	Proyecto de implementación del servicio de agua potable	
Externo	Interno						
	\$4.500,00						
8.2 Ejecutar el proyecto de implementación del servicio de agua potable	<div>\$ 145.973,46</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$145.973,46</td><td></td></tr></table>	Externo	Interno	\$145.973,46		Informe de obras realizadas en la parroquia y observación propia	
Externo	Interno						
\$145.973,46							
8.3 Evaluar el proyecto de implementación del servicio de agua potable	<div>\$ 1.500,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$1.500,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$1.500,00	Informe de la evaluación del proyecto	
Externo	Interno						
	\$1.500,00						
	<div>\$ 470.185,24</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$439.735,24</td><td>\$30.450,00</td></tr></table>	Externo	Interno	\$439.735,24	\$30.450,00		
Externo	Interno						
\$439.735,24	\$30.450,00						

Fuente: Plan de Desarrollo Local Linares

Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos

Cuadro Nº 44

Matriz de Marco Lógico Sector Educación

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<u>FIN</u> Formar estudiantes con excelentes conocimientos	Al finalizar el año, el 80% de los estudiantes cuentan con excelentes conocimientos, respecto a la línea base (2010)	Encuestas realizadas a los estudiantes, registro de record académico de cada estudiante, pruebas de conocimientos	El Gobierno a través del Ministerio de Educación realiza reformas al pensum de estudios en base a la realidad local y nacional
<u>PROPÓSITO</u> Sistema Educativo completo	Al finalizar el PDL, la institución educativa ha completado al 100% el sistema educativo, respecto a la línea base (2010)	Estadísticas del Ministerio de Educación, registro de record académico de cada estudiante	El Gobierno a través del Ministerio de Educación, la Prefectura y el Municipio asignan recursos para completar el sistema educativo
<u>COMPONENTES</u> 1. Sistema Educativo Pluridocente	Al termino de ejecución del PDL, la institución educativa han aumentado en un 100% el número de profesores, respecto a la línea base (2010)	Observación propia, registro de contratos de la Institución educativa	El Gobierno a través del Ministerio de Educación, asigna recursos para la contratación de más maestros.
2. Suficientes equipos de informática	Al finalizar el PDL, las instituciones educativas	Observación propia, inventario de bienes	El Gobierno mediante el Ministerio de Educación

	cuentan con un 80% de equipos de informática, respecto a la línea de base (2010)	donados, reporte de recursos asignados	asignan recursos y equipos de informática e internet al centro educativo de la parroquia				
3. Aulas en buen estado	Al término de ejecución del PDL, las instituciones educativas tendrán el 80% de las aulas en buen estado, respecto a la línea base (2010)	Observación propia, reporte de recursos asignados	El Gobierno a través del Ministerio de Educación asigna recursos para restauración de aulas				
4. Suficiente colaboración de padres de familia	Al finalizar el PDL, el 80% de padres de familia tienen conocimiento sobre las actividades que realizan sus hijos, respecto a la línea base (2010)	Registros de asistencia a convivencias y seminarios, registro de personas que acuden a los departamentos de orientación familiar, número de personas que asisten a escuela para padres e informes de visitadoras sociales	El Gobierno a través del Ministerio de Educación y el Ministerio de Inclusión Económica y Social promueven campañas de escuela para padres, en los diferentes planteles educativos				
<u>ACTIVIDADES</u> 1.1 Diseñar un proyecto para aumento del número de maestros del centro educativo de la parroquia	<u>PRESUPUESTO</u> \$ 3.000,00 <table> <tr> <td>Externo</td> <td>Interno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$3.000,00</td> </tr> </table>	Externo	Interno		\$3.000,00	Proyecto para aumento del número de maestros del centro educativo de la parroquia	El Gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas, financia y entrega oportunamente los recursos económicos a las instituciones educativas de la parroquia
Externo	Interno						
	\$3.000,00						

1.2 Ejecutar el proyecto para aumento de maestros del centro educativo de la parroquia	<div>\$ 7.500,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$7.500,00</td><td></td></tr></table>	Externo	Interno	\$7.500,00		Registro de contratos de la Institución educativa de la parroquia y observación propia	Las Embajadas de países amigos, empresas, instituciones privadas y ONGs financian proyectos y donan equipos a las instituciones educativas de la parroquia
Externo	Interno						
\$7.500,00							
1.3 Evaluar el proyecto para aumento de maestros del centro educativo de la parroquia	<div>\$ 1.500,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$1.500,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$1.500,00	Informe de la evaluación del proyecto	
Externo	Interno						
	\$1.500,00						
2.1 Diseñar un proyecto para dotar de equipos informáticos al centro educativo de la parroquia	<div>\$ 3.000,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$3.000,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$3.000,00	Proyecto para dotar equipos informáticos e internet a los centros educativos de la parroquia	
Externo	Interno						
	\$3.000,00						
2.2 Ejecutar el proyecto para dotar de equipos informáticos al centro educativo de la parroquia	<div>\$ 10.500,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$10.500,00</td><td></td></tr></table>	Externo	Interno	\$10.500,00		Registro de obras realizadas, fotos y observación propia	
Externo	Interno						
\$10.500,00							
2.3 Evaluar el proyecto para dotar de equipos informáticos al centro educativo de la parroquia	<div>\$ 1.500,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$1.500,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$1.500,00	Informe de la evaluación del proyecto	
Externo	Interno						
	\$1.500,00						

2.4 Gestionar con instituciones privadas y embajadas la donación de equipos informáticos e internet para el centro educativo de la parroquia	<div>\$ 565,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$565,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$565,00	Informe y registro de donaciones de equipos informáticos a las instituciones educativas de la parroquia
Externo	Interno					
	\$565,00					
3.1 Gestionar con el Ministerio de Educación el incremento de partidas presupuestarias para la adecuación de las aulas del centro educativo de la parroquia	<div>\$ 660,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$660,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$660,00	Informe del número de partidas presupuestarias asignadas
Externo	Interno					
	\$660,00					
4.1 Crear escuela para padres en el centro educativo de la parroquia	<div>\$11,250,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$7.200,00</td><td>\$4.050,00</td></tr></table>	Externo	Interno	\$7.200,00	\$4.050,00	Informe de recursos económicos donados o asignado a instituciones educativas de la parroquia
Externo	Interno					
\$7.200,00	\$4.050,00					
4.2 Realizar convivencias y seminarios para la integración familiar	<div>\$ 12.400,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$7.550,00</td><td>\$4.850,00</td></tr></table>	Externo	Interno	\$7.550,00	\$4.850,00	Registros de participantes, actas, informes de desenvolvimiento y evaluación
Externo	Interno					
\$7.550,00	\$4.850,00					

	\$ 51.875,00		
	Externo	Interno	
	\$32.750,00	\$19.125,00	

Fuente: Plan de Desarrollo Local Linares

Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos

Cuadro Nº 45
Matriz de Marco Lógico Sector Salud

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<u>FIN</u> Mejorar las condiciones de vida de la población	Al terminar el PDL, el 90% de la población manifiesta haber mejorado la calidad de vida y el 70 % no se ha enfermado, respecto al año base (2010)	Encuestas realizadas a la población sobre desnutrición, mortalidad, estadísticas del INEC y SIISE	El Gobierno a través del Ministerio de Salud Pública asigna presupuesto para mejorar las condiciones de salubridad de la población a nivel nacional.
<u>PROPÓSITO</u> Amplia cobertura de salud	Al término de ejecución del PDL, la parroquia tiene un sistema de salud que satisface los requerimientos en un 80%, respecto al año base (2010)	Encuestas sobre la eficiencia del sistema de salud, registro de visitas médicas a los hogares, entrevista a la población y registro de personas atendidas.	El Gobierno a través del Ministerio de Salud Pública reestructura el sistema nacional de salud pública
<u>COMPONENTES</u> 1. Creación de un puesto de salud	En el periodo de 1 año, la construcción del Puesto de	Observación propia, entrevistas a la población y	El Gobierno a través del Ministerio de Salud Pública,

	Salud será de un 100%, respecto al año base (2010)	registro de obras en la parroquia	el Consejo Provincial y el Municipio financian proyectos para mejorar la infraestructura física del Puesto de Salud
2. Acuerdo y apoyo al proyecto de salud	Al término del PDL, los acuerdos para el proyecto de salud serán del 80% con respecto al año base (2010)	Observación propia, documentos de la Junta Parroquial	El Gobierno a través del Ministerio de Salud Pública, Instituciones privadas y ONG's promoverán acuerdos para el proyecto de salud
3. Presencia de equipamiento médico básico	Al año de ejecución del PDL, se ha implementado un 50% de equipamiento médico adecuado para beneficio de la parroquia, respecto al año base (2010)	Registro de los inventarios médicos, registro de donaciones, registro de las compras y observación propia	El Gobierno a través del Ministerio de Salud Pública, el Consejo Provincial, el Municipio, la Junta Parroquial e Instituciones Privadas financian y donan equipos médicos al Puesto de Salud
4. Suficiente personal en salud	Al culminar el PDL, el Puesto de Salud cuenta con 1 médico general y 1 enfermera, respecto al año base (2010)	Nómina de médico y enfermera en la parroquia y registro de roles de pago	El Gobierno a través del Ministerio de Salud Pública envía un equipo determinado de profesionales médicos, de acuerdo a las necesidades de la parroquia

ACTIVIDADES	PRESUPUESTO						
1.1 Elaborar un proyecto para la creación de un puesto de Salud	\$ 3.000,00 <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$3.000,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$3.000,00	Proyecto para mejorar la infraestructura física del Puesto de Salud	El Gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas entregan los recursos económicos de manera oportuna para la ejecución de proyectos de salud pública en la parroquia
Externo	Interno						
	\$3.000,00						
1.2 Ejecutar el proyecto para la creación del Puesto de Salud.	\$ 77.600,00 <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$63.000,00</td><td>\$14.600,00</td></tr></table>	Externo	Interno	\$63.000,00	\$14.600,00	Informe de obras realizadas en la parroquia y observación propia	
Externo	Interno						
\$63.000,00	\$14.600,00						
1.3 Evaluar del proyecto para la creación del Puesto de Salud	\$ 3.000,00 <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$3.000,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$3.000,00	Informe de la evaluación del proyecto	
Externo	Interno						
	\$3.000,00						
2.1 Gestionar recursos suficientes para el Puesto de Salud con el gobierno	\$ 450,00 <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$450,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$450,00	Informe de recursos asignado al puesto de Salud de la parroquia	
Externo	Interno						
	\$450,00						
2.2 Gestionar recursos suficientes para el Puesto de Salud con el sector privado	\$ 425,00 <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$425,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$425,00	Informe y registro de donaciones de recursos de empresas privadas al puesto de Salud	
Externo	Interno						
	\$425,00						

3.1 Realizar un diagnóstico del equipamiento médico requerido	<div>\$ 1.000,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$1.000,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$1.000,00	Diagnóstico del equipamiento médico requerido
Externo	Interno					
	\$1.000,00					
3.2 Gestionar financiamiento para el equipamiento médico necesario con el gobierno y sector privado	<div>\$ 285,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$285,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$285,00	Informe de recursos asignados para la adquisición de equipos médicos
Externo	Interno					
	\$285,00					
3.3 Gestionar con laboratorios farmacéuticos el aporte de medicamentos para determinados tratamientos de enfermedades que afectan a la población	<div>\$ 450,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$450,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$450,00	Informe y registro de donaciones de equipo farmacéutico
Externo	Interno					
	\$450,00					
3.4 Equipar el Puesto de Salud con equipo médico adecuado y de acuerdo a sus necesidades	<div>\$ 25.000,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$25.000,00</td><td></td></tr></table>	Externo	Interno	\$25.000,00		Registro de los inventarios médicos, registro de donaciones, registro de las compras y observación propia
Externo	Interno					
\$25.000,00						

4.1 Realizar convenios interinstitucionales con universidades para prácticas médicas permanentes en la parroquia	<div>\$ 700,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$700,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$700,00	Informe y registro de número de personas practicando en el Puesto de Salud
Externo	Interno					
	\$700,00					
4.2 Tramitar partidas presupuestarias para médicos en diferente especialidad de acuerdo a las necesidades de la parroquia	<div>\$ 520,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$520,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$520,00	Informe del número de partidas asignadas (4 visitas mensuales de los especialistas)
Externo	Interno					
	\$520,00					
4.3 Contratación de personal médico	<div>\$ 9600,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$9600,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$9600,00	Personal médico trabajando
Externo	Interno					
	\$9600,00					
	<div>\$ 122.030,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$88.000,00</td><td>\$34.030,00</td></tr></table>	Externo	Interno	\$88.000,00	\$34.030,00	
Externo	Interno					
\$88.000,00	\$34.030,00					

Fuente: Plan de Desarrollo Local Linares

Elaborado por: Mariorie Galarza y Disney Ramos

Cuadro N° 46
Matriz de Marco Lógico Sector Turismo

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<u>FIN</u> Mejora en las condiciones de vida	Al terminar el PDL, el 70% de la población tiene trabajo dentro de la parroquia	Encuestas realizadas a la población sobre fuentes de empleo y lugar donde los realiza, estadísticas INEC y SIISE	El Gobierno a través del Ministerio de Turismo y el Municipio ayudan en la organización y difusión de los lugares turísticos de la parroquia
<u>PROPÓSITO</u> Fuerte Organización para el Turismo	Al terminar el PDL, el 70% de la población tiene ingresos por medio del turismo, debido a una buena organización y planificación turística de la parroquia, respecto a la línea base (2010)	Encuesta de ingresos de los hogares, Estadísticas sobre condiciones de vida del INEC y SIISE	La Prefectura y el Municipio financian a organizaciones turísticas para la conservación del medio ambiente e incremento de fuentes de empleo
<u>COMPONENTES</u> 1. Presencia de proyectos turísticos 2. Alta protección del medio ambiente	Al término de ejecución del PDL, se ha generado un proyecto en el sector turístico Al finalizar el PDL, el 90 % de la población aplica	Ejecución del proyecto mediante la observación propia Informes sobre calidad del agua y ambiente,	El Gobierno a través de la CFN, financia proyectos turísticos en la parroquia El Gobierno a través del Ministerio del Medio

	procedimientos para la protección y cuidado del medio ambiente, respecto a la línea base (2010)	observación propia y encuestas realizadas a la población	Ambiente, el Municipio y fundaciones capacitan a la población sobre el cuidado del medio ambiente
3. Adecuado servicio público para turistas	Al finalizar el PDL, la parroquia cuenta con un telecentro comunitario que brinda servicio al 90% de los turistas, respecto a la línea base (2010)	Observación propia y registro de turistas atendidos	El Gobierno a través del Ministerio de Turismo y el Municipio financian y ejecutan el proyecto para brindar un adecuado servicio a turistas
4. Alta promoción de actividades culturales y deportivas	A los 24 meses, el 10% de la población ecuatoriana conoce alguna actividad cultural y deportiva que se realiza en la parroquia	Estadísticas del Ministerio de Turismo	El Gobierno a través del Ministerio de Turismo, la Prefectura y el Municipio difunden a través de los medios de comunicación las actividades culturales y deportivas de la parroquia
5. Interés para explotación de atractivos turísticos	Al finalizar el PDL, el 80% de la población explota sustentablemente los atractivos turísticos de la parroquia, respecto al año	Encuestas a la población, población capacitada y observación propia	El Gobierno a través del Ministerio del Ambiente y el Municipio capacitan a la población sobre la explotación y mantenimiento de atractivos

6. Existencia de Señalización Turística	base (2010) Al terminar el PDL, el 80% de la parroquia cuenta con señalización turística, respecto al año base (2010)	Observación propia y entrevistas a la población	turísticos El Municipio y la Junta Parroquial financian un proyecto para implementar la señalización turística																
<u>ACTIVIDADES</u> 1.1 Capacitación técnica para la elaboración de proyectos turísticos 1.2 Gestionar recursos suficientes para la ejecución de proyectos de turismo 1.3 Establecer líneas de créditos para emprendedores 2.1 Diseñar un plan de capacitación para la conservación y protección del medio ambiente	<u>PRESUPUESTO</u> \$ 7.890,00 <table> <tr> <td>Externo</td> <td>Interno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$7.890,00</td> </tr> </table> \$ 1200,00 <table> <tr> <td>Externo</td> <td>Interno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$1200,00</td> </tr> </table> \$ 37.285,00 <table> <tr> <td>Externo</td> <td>Interno</td> </tr> <tr> <td>\$36.000,00</td> <td>\$1.285,00</td> </tr> </table> \$ 1.500,00 <table> <tr> <td>Externo</td> <td>Interno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$1.500,00</td> </tr> </table>	Externo	Interno		\$7.890,00	Externo	Interno		\$1200,00	Externo	Interno	\$36.000,00	\$1.285,00	Externo	Interno		\$1.500,00	Registro de asistencia y personas capacitadas Informe de recursos asignados a proyectos de turismo Informe de líneas de crédito otorgadas Plan de capacitación para la conservación y protección del medio ambiente	El Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas financia y entrega oportunamente los recursos económicos a la Junta Parroquial Linares El Gobierno a través del Ministerio de Turismo y la CFN y ONGs apoyan al diseño de planes de turismo
Externo	Interno																		
	\$7.890,00																		
Externo	Interno																		
	\$1200,00																		
Externo	Interno																		
\$36.000,00	\$1.285,00																		
Externo	Interno																		
	\$1.500,00																		

2.2 Ejecutar el plan de capacitación para la conservación y protección del medio ambiente	<div>\$ 7.380,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$7.380,00</td><td></td></tr></table>	Externo	Interno	\$7.380,00		Informe de capacitaciones, registro de asistencia y personas capacitadas	
Externo	Interno						
\$7.380,00							
3.1 Diseñar un proyecto para la creación de un telecentro comunitario	<div>\$ 3.000,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$3.000,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$3.000,00	Proyecto para la creación de un telecentro comunitario	
Externo	Interno						
	\$3.000,00						
3.2 Ejecutar el proyecto para la creación de un telecentro comunitario	<div>\$ 48.200,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$48.200,00</td><td></td></tr></table>	Externo	Interno	\$48.200,00		Registro de obras realizadas, fotos y observación propia	
Externo	Interno						
\$48.200,00							
3.3 Evaluar el proyecto para la creación de un telecentro comunitario	<div>\$ 1.500,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$1.500,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$1.500,00	Informe de la evaluación del proyecto	
Externo	Interno						
	\$1.500,00						
4.1 Diseñar un proyecto para promocionar actividades culturales y	<div>\$ 3.000,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$3.000,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$3.000,00	Proyecto para promocionar actividades culturales y deportivas	
Externo	Interno						
	\$3.000,00						

deportivas de la parroquia a nivel nacional							
4.2 Ejecutar el proyecto de promoción de actividades culturales y deportivas de la parroquia a nivel nacional	\$ 5.200,00 <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$5.200,00</td><td></td></tr></table>	Externo	Interno	\$5.200,00		Registro de participantes, agendas culturales y deportivas, videos, afiches, fotos y publicidad	
Externo	Interno						
\$5.200,00							
4.3 Evaluar el proyecto de promoción de actividades culturales y deportivas de la parroquia a nivel nacional	\$ 1.500,00 <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$1.500,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$1.500,00	Informe de la evaluación del proyecto	
Externo	Interno						
	\$1.500,00						
5.1 Diseñar un plan de explotación y mantenimiento de los atractivos turísticos	\$ 1.500,00 <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$1.500,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$1.500,00	Plan de explotación y mantenimiento de los atractivos turísticos	
Externo	Interno						
	\$1.500,00						
5.2 Ejecutar el plan de capacitación sobre la explotación y mantenimiento de los	\$ 5.520,00 <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$5.520,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$5.520,00	Informe del plan y, registro de asistencia y personas capacitadas	
Externo	Interno						
	\$5.520,00						

atractivos turísticos							
6.1 Elaborar un proyecto para implementar la señalización turística.	\$ 2.550,00		Proyecto para la implementación de señalización turística				
	<table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$2.550,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$2.550,00		
Externo	Interno						
	\$2.550,00						
6.2 Ejecutar el proyecto de implementación de la señalización turística	\$ 11.950,00		Registro de obras realizadas, fotos y observación propia				
	<table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$11.950,00</td><td></td></tr></table>	Externo	Interno	\$11.950,00			
Externo	Interno						
\$11.950,00							
6.3 Evaluar el proyecto de implementación de la señalización turística	\$ 1.500,00		Informe de la evaluación del proyecto				
	<table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$1.500,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$1.500,00		
Externo	Interno						
	\$1.500,00						
	\$ 140.675,00						
	<table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$108.730,00</td><td>\$31.945,00</td></tr></table>	Externo	Interno	\$108.730,00	\$31.945,00		
Externo	Interno						
\$108.730,00	\$31.945,00						

Fuente: Plan de Desarrollo Local Linares
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos

Cuadro Nº 47

Matriz de Marco Lógico Sector Economía

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<u>FIN</u> Incremento de los ingresos económicos	Al finalizar el PDL, los ingresos de los habitantes han incrementado en un 80% y la pobreza se ha reducido en un 40%, respecto al año base (2010)	Encuesta sobre los ingresos de las familias, estadísticas INEC y SIISE	El Gobierno Nacional reactiva la economía productiva a base de políticas de apoyo para los pequeños productores
<u>PROPÓSITO</u> Alta Productividad en la Parroquia	Al término del PDL, la productividad agrícola de la parroquia se ha incrementado en un 60%, respecto al año base (2010)	Registros del Ministerio de Agricultura y Ganadería, encuestas a los ganaderos y agricultores y reportes de la asociación de ganaderos	El Gobierno a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería y las Universidades ha financiado la capacitación e investigación agropecuaria
<u>COMPONENTES</u> 1. Alta capacitación y asistencia técnica	Al término del PDL, se ha capacitado el 90% de las agricultores y ganaderos y el 85% ha recibido asistencia técnica, respecto al año base (2010)	Registro de asistencia a talleres de capacitación, personas capacitadas, registro de personas que recibieron asistencia técnica	El Gobierno a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, las Cámaras de Comercio y Pequeñas Industrias y Universidades promueven conferencias de capacitación en temas de producción sostenible y

2. Sistemas de comercialización eficientes y eficaces	Al finalizar el PDL, se ha implementado un sistema de comercialización que abarca el 80% de la producción agrícola de la parroquia, respecto al año base (2010)	Observación propia, registro de productos que se comercializan y entrevistas a los beneficiarios	sustentable El Gobierno a través del Ministerio de Industrias y Productividad y Cámaras de Comercio impulsan proyectos para implementar los sistemas de comercialización de la parroquia
3. Existencia de organizaciones agropecuarias	Al terminar el segundo año, se han formado nuevas organizaciones agropecuarias que participan el 90% de los ganaderos y agricultores de la parroquia, respecto al año base (2010)	Registro de las organizaciones agropecuarias existentes y formadas	Las Cámaras de Comercio y Cámaras de Pequeños Agricultores impulsan la formación de organizaciones agropecuarias
4. Aprovechamiento de tierras productivas	Al término del PDL, el 80% de los habitantes han incrementado su producción en la tierras productivas	Observación propia y encuestas sobre los ingresos de las familias, estadísticas INEC y SIISE	El Gobierno a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería facilitan recursos económicos a los agricultores para aprovechar las tierras productivas

5. Control de enfermedades en el ganado	Al terminar el PDL, el 80% de los ganaderos controlan las enfermedades del ganado	Encuestas a los ganaderos y observación propia	El Gobierno a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería financia medicamentos para el control de enfermedades.												
6. Bajos costos de los insumos agropecuarios	Al finalizar el PDL, el 80% de los agricultores cuentan con insumos agropecuarios de bajos costos	Encuestas a los agricultores y observación propia	EL gobierno a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería financia insumos agropecuarios a bajo costo												
<u>ACTIVIDADES</u> 1.1 Diseñar un plan de capacitación y asistencia técnica 1.2 Ejecutar el plan de capacitación y asistencia técnica 2.1 Diseñar un proyecto de creación de un sistema de comercialización.	<u>PRESUPUESTO</u> \$ 1.500,00 <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$1.500,00</td></tr></table> \$ 9.930,00 <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$9.930,00</td></tr></table> \$ 3.000,00 <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$3.000,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$1.500,00	Externo	Interno		\$9.930,00	Externo	Interno		\$3.000,00	Plan de capacitación y asistencia técnica Registro de asistencia a talleres de capacitación, personas capacitadas, registro de personas que recibieron asistencia técnica Proyecto de creación de un sistema de comercialización	El Gobierno a través de Ministerio de Economía financia y entrega oportunamente los recursos a la Junta Parroquial para el ejecución de los proyectos El Gobierno a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, las Instituciones Privadas y Universidades proveen recursos para la capacitación e investigación agropecuaria
Externo	Interno														
	\$1.500,00														
Externo	Interno														
	\$9.930,00														
Externo	Interno														
	\$3.000,00														

2.2 Ejecutar el proyecto de creación de un sistema de comercialización	<div>\$ 48.800,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$48.800,00</td><td></td></tr></table>	Externo	Interno	\$48.800,00		Informe de obras realizadas en la parroquia y observación propia
Externo	Interno					
\$48.800,00						
2.3 Evaluar el proyecto de creación de un sistema de comercialización	<div>\$ 1.500,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$1.500,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$1.500,00	Informe de la evaluación del proyecto
Externo	Interno					
	\$1.500,00					
3.1 Diseñar un plan para realizar talleres fomentando la creación de organizaciones agropecuarias	<div>\$ 800,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$800,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$800,00	Plan para fomentar la creación de organizaciones agropecuarias
Externo	Interno					
	\$800,00					
3.2 Ejecutar el plan para realizar talleres fomentando la creación de organizaciones agropecuarias	<div>\$ 3.720,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$3.720,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$3.720,00	Informe de número de talleres, registro de asistencia y organizaciones creadas
Externo	Interno					
	\$3.720,00					
3.3 Gestionar recursos para fortalecer las	<div>\$ 1.400,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$1.400,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$1.400,00	Informe de recursos adquiridos para fortalecer las organizaciones
Externo	Interno					
	\$1.400,00					

organizaciones agropecuarias formadas y las ya existentes							
4.1 Diseñar un plan de aprovechamiento de las tierras productivas	\$ 1.500,00 <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$1.500,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$1.500,00	Plan de aprovechamiento de las tierras productivas	
Externo	Interno						
	\$1.500,00						
4.2 Ejecutar el plan de aprovechamiento de las tierras productivas	\$ 6.400,00 <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$6.400,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$6.400,00	Informe de plan realizado y observación propia	
Externo	Interno						
	\$6.400,00						
5.1 Elaborar un plan para controlar las enfermedades del ganado	\$ 1.500,00 <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$1.500,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$1.500,00	Plan para controlar las enfermedades del ganado	
Externo	Interno						
	\$1.500,00						
5.2 Ejecutar el plan para controlar las enfermedades del ganado	\$ 6.500,00 <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$6.500,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$6.500,00	Informe del plan realizado	
Externo	Interno						
	\$6.500,00						
6.1 Elaborar un plan de implementación de insumos agropecuarios a bajos costos	\$ 1.500,00 <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$1.500,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$1.500,00	Plan de implementación de insumos agropecuarios a bajos costos	
Externo	Interno						
	\$1.500,00						

6.2 Ejecutar el plan de implementación de insumos agropecuarios a bajos costos	\$ 25.400,00		Informe de implementación de insumos agropecuarios a bajos costos y observación propia	
	Externo	Interno		
	\$25.400,00			
	\$ 113.450,00			
	Externo	Interno		
	\$74.200,00	\$39.250,00		

Fuente: Plan de Desarrollo Local Linares

Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos

Cuadro N° 48

Matriz de Marco Lógico Sector Ambiente

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<u>FIN</u> Mejoramiento de la calidad de vida de la población	Al terminar la ejecución del PDL, el 80% de la población manifiesta haber mejorado sus condiciones de vida, se ha reducido la deforestación en el 70%, respecto del año base (2010)	Encuestas realizadas a la población e informes sobre la calidad del agua y el ambiente	El Ministerio de Ambiente, Fundaciones Ambientales, Ministerio de Turismo y radios locales difunden la importancia de cuidar los recursos naturales.
<u>PROPÓSITO</u>			

Conservación de los recursos naturales	Al terminar el PDL, el 80% de la población cuida del Patrimonio Natural que posee la parroquia y el 80% de las personas se han capacitado en temas ambientales, respecto del año base (2010)	Registro de asistencia a talleres, agendas ambientales y personas capacitadas	El Municipio, la Prefectura financian el plan para la conservación y cuidado del medio ambiente
<u>COMPONENTES</u>			
1. Ampliación de la producción agrícola	Después del tercer año de ejecución del PDL, las campañas de capacitación han permitido que el 70% de los agricultores y ganaderos apliquen nuevas técnicas que permitan el crecimiento sustentable de la producción agrícola, respecto al año base (2010)	Censo Agropecuario y número de créditos otorgados para la tecnificación de la producción	El Banco de Fomento y el Municipio ayudan a la implementación de nuevas técnicas de producción sustentable y sostenida
2. Existencia de un sistema de eliminación de desechos sólidos y líquidos	Al finalizar el segundo año, el 80% de la población tiene un sistema adecuado de tratamiento de desechos sólidos y líquidos, respecto al año base (2010)	Encuestas sobre clasificación y tratamiento de desechos sólidos Informes sobre la calidad del agua de los ríos	El Gobierno, la Prefectura y el Municipio ayudan a la ejecución de un sistema de tratamiento de desechos sólidos y líquidos
3. Suficiente capacitación en temas ambientales	Al finalizar el PDL, la población aplica	Registro de asistencia a los talleres realizados en la	El Ministerio del Ambiente y Fundaciones Ambientales

	procedimientos para la conservación del medio ambiente y se han capacitado el 90%, respecto al año base (2010)	parroquia	capacitan a la población sobre el cuidado del medio ambiente				
4. Adecuado control del Estado en temas ambientales	Al término de ejecución del PDL, el Estado tiene un control del 60% de las áreas protegidas respecto al año base (2010)	Registro de las instituciones y recurso humano que colaboran en la protección del medio ambiente	El Ministerio del Ambiente y ONG´s realizan controles en las áreas protegidas y ríos				
<u>ACTIVIDADES</u>	<u>PRESUPUESTO</u>						
1.1 Capacitar en el uso y producción de la superficie agropecuaria	\$ 7.148,50 <table> <tr> <td>Externo</td> <td>Interno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$7.148,50</td> </tr> </table>	Externo	Interno		\$7.148,50	Registro de talleres y personas capacitadas	El Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas financia y entrega oportunamente los recursos económicos a la Junta Parroquial de Linares
Externo	Interno						
	\$7.148,50						
1.2 Conformar un comité agrícola	\$ 2.790,00 <table> <tr> <td>Externo</td> <td>Interno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$2.790,00</td> </tr> </table>	Externo	Interno		\$2.790,00	Comités agrícolas formados	
Externo	Interno						
	\$2.790,00						
2.1 Elaborar un proyecto para la implementación	\$ 3.000,00	Proyecto de implementación de un sistema de					

de un sistema de tratamiento de desechos sólidos y líquidos	<table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$3.000,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$3.000,00	tratamiento de desechos sólidos y líquidos	
Externo	Interno						
	\$3.000,00						
2.2 Ejecutar el proyecto para la implementación de un sistema de tratamiento de desechos sólidos y líquidos	<p>\$ 58.960,00</p> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$58.960.00</td><td></td></tr></table>	Externo	Interno	\$58.960.00		Informe del proyecto implementado	
Externo	Interno						
\$58.960.00							
2.3 Evaluar el proyecto para la implementación de un sistema de tratamiento de desechos sólidos y líquidos	<p>\$ 1.477,00</p> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$1.477,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$1.477,00	Informe de la evaluación del proyecto	
Externo	Interno						
	\$1.477,00						
3.1 Realizar campañas para la conservación de los recursos naturales	<p>\$ 9.390,00</p> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$9.390,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$9.390,00	Registro de campañas realizadas y asistencia de personas	
Externo	Interno						
	\$9.390,00						
3.2 Diseñar un plan de capacitación en temas ambientales	<p>\$ 800,00</p> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$800,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$800,00	Plan de capacitación en temas ambientales	
Externo	Interno						
	\$800,00						

3.3 Ejecutar el plan de capacitación en temas ambientales	<div>\$ 4.870,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$4.870,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$4.870,00	Informe del plan de capacitación, registro de las personas capacitadas	
Externo	Interno						
	\$4.870,00						
4.1 Gestionar la implementación de guardabosques en las áreas protegidas	<div>\$ 480,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$480,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$480,00	Número de guardabosques implementados	
Externo	Interno						
	\$480,00						
4.2 Realizar eventos de concientización en la gente	<div>\$ 9.780,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$9.780,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$9.780,00	Número de eventos realizados y registro de asistencia a los eventos	
Externo	Interno						
	\$9.780,00						
	<div>\$98.695,50</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$58.960,00</td><td>\$39.735,50</td></tr></table>	Externo	Interno	\$58.960,00	\$39.735,50		
Externo	Interno						
\$58.960,00	\$39.735,50						

Fuente: Plan de Desarrollo Local Linares

Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos

4.6.2 Matriz de Marco Lógico Consolidado

Cuadro Nº 49
Matriz de Marco Lógico Consolidado

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<u>FIN</u> Mejora de la calidad de vida de los habitantes del la Parroquia rural Linares	Al finalizar la ejecución del PDL, el 85% de la población ha alcanzado condiciones de vida enmarcadas en el buen vivir, debido a la utilización de nuevas formas de producción alternativa, respecto a la línea base (2010)	Encuestas realizadas a la población, estadísticas de condiciones de vida INEC y SIISE y observación propia	El Gobierno provincial y municipal se comprometen a financiar los proyectos contemplados en el Plan
<u>PROPÓSITO</u> Adecuadas condiciones de vida de los habitantes de la Parroquia rural Linares	Al término de ejecución del PDL, el 85% de las personas encuestadas de la parroquia afirman tener condiciones de vida apropiadas, respecto a la línea base (2010)	Encuestas realizadas a la población y estadísticas de condiciones de vida INEC y SIISE	El Municipio y la Prefectura ejecutan proyectos para que los habitantes tengan apropiadas condiciones de vida
<u>COMPONENTES</u> 1. Adecuada infraestructura física y servicios básicos	Al finalizar el PDL, la parroquia cuenta con una	Registros de proyectos ejecutados, observación	El Gobierno a través del Ministerio de Obras

	cobertura del 80% de servicios básicos y 70% de infraestructura física, respecto al año base (2010)	propia y encuestas realizadas a la población	Públicas, la Prefectura y el Municipio financian los proyectos de infraestructura física y servicios básicos
2. Sistema educativo completo	Al finalizar el PDL, la institución educativa ha completado al 100% el sistema educativo, respecto a la línea base (2010)	Estadísticas del Ministerio de Educación, registro del record académico de cada estudiante.	El Gobierno a través del Ministerio de Educación, la Prefectura y el Municipio asignan recursos para completar el sistema educativo.
3. Amplia cobertura de salud	Al término de ejecución del PDL, la parroquia tiene un sistema de salud que satisface sus requerimientos en un 80%, respecto al año base (2010)	Encuestas sobre la eficiencia del sistema de salud, registro de visitas medicas a los hogares, entrevista a la población y registro de personas atendidas.	El Gobierno a través del Ministerio de Salud Pública reestructura el Sistema Nacional de Salud Pública
4. Fuerte organización para el turismo	Al terminar el PDL, el 70% de la población tiene ingresos por medio del turismo, debido a una buena organización y planificación turística de la parroquia,	Encuesta de ingresos de los hogares, Estadísticas sobre condiciones de vida del INEC y SIISE	La Prefectura y el Municipio financian a organizaciones turísticas para la conservación del medio ambiente e incremento de fuentes de empleo

5. Incremento de la productividad en la parroquia	respecto a la línea base (2010) Al término del PDL, la productividad de la parroquia se ha incrementado en un 60%, respecto al año base (2010)	Registros del Ministerio de Agricultura y Ganadería, encuestas a los ganaderos y agricultores	El Gobierno a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería y las Universidades ha financiado la investigación agropecuaria						
6. Conservación de los recursos naturales	Al terminar el PDL, el 90% de la población cuida del Patrimonio Natural que posee la parroquia y el 80% de las personas se han capacitado en temas ambientales, respecto del año base (2010)	Registro de asistencia a talleres, agendas ambientales y personas capacitadas	El Municipio, la Prefectura y la Junta parroquial financian el plan para la conservación y cuidado del medio ambiente						
<u>ACTIVIDADES</u>	<u>PRESUPUESTO</u>								
1.1. Presencia de electrificación en los alrededores de la parroquia.	<table><tr><td colspan="2">\$ 42.276,00</td></tr><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$37.776,00</td><td>\$4.500,00</td></tr></table>	\$ 42.276,00		Externo	Interno	\$37.776,00	\$4.500,00	Observación propia, encuesta a la población, informes de cobertura de la empresa eléctrica y estadísticas del INEC	El Gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas entregan los recursos económicos de manera oportuna para la ejecución de proyectos de salud pública en la parroquia
\$ 42.276,00									
Externo	Interno								
\$37.776,00	\$4.500,00								
1.2. Lugares de recreación	\$ 18.276,00	Observación propia y							

en buen estado	<table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$13.776,00</td><td>\$4.500,00</td></tr></table>	Externo	Interno	\$13.776,00	\$4.500,00	encuestas de población.	
Externo	Interno						
\$13.776,00	\$4.500,00						
1.3. Vías de acceso y caminos vecinales en buen estado.	<p>\$ 69.200,00</p> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$63.200,00</td><td>\$6.000,00</td></tr></table>	Externo	Interno	\$63.200,00	\$6.000,00	Observación propia, registro de obras realizadas y encuestas realizadas a la población	
Externo	Interno						
\$63.200,00	\$6.000,00						
1.4. Suficiente señalización turística y vial	<p>\$ 9.030,00</p> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$6.030,00</td><td>\$3.000,00</td></tr></table>	Externo	Interno	\$6.030,00	\$3.000,00	Observación propia, registro de obras realizadas y encuestas realizadas a la población	
Externo	Interno						
\$6.030,00	\$3.000,00						
1.5. Presencia de medios de comunicación	<p>\$ 350,00</p> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$350,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$350,00	Observación propia y encuestas realizadas a la población	
Externo	Interno						
	\$350,00						
1.6. Ampliación de servicio de alcantarillado	<p>\$ 178.979,78</p> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$172.979,78</td><td>\$6.000,00</td></tr></table>	Externo	Interno	\$172.979,78	\$6.000,00	Estadísticas del INEC, encuestas realizadas a la población, observación propia y registro de obras realizadas	
Externo	Interno						
\$172.979,78	\$6.000,00						
1.7. Reubicación del basurero cantonal fuera de la parroquia	<p>\$ 100,00</p> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$100,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$100,00	Observación propia.	
Externo	Interno						
	\$100,00						

1.8. Ampliación del servicio de agua potable	<div>\$ 151.973,46</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$145.973,46</td><td>\$6.000,00</td></tr></table>	Externo	Interno	\$145.973,46	\$6.000,00	Estadísticas del INEC, encuestas realizadas a la población, observación propia y registro de obras realizadas
Externo	Interno					
\$145.973,46	\$6.000,00					
2.1. Sistema Educativo Pluridocente	<div>\$ 12.000,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$7.500,00</td><td>\$4.500,00</td></tr></table>	Externo	Interno	\$7.500,00	\$4.500,00	Observación propia, registro de contratos de la institución educativa
Externo	Interno					
\$7.500,00	\$4.500,00					
2.2. Suficientes equipos de informática	<div>\$ 15.565,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$10.500,00</td><td>\$5.065,00</td></tr></table>	Externo	Interno	\$10.500,00	\$5.065,00	Observación propia, inventario de bienes donados, reporte de recursos asignados
Externo	Interno					
\$10.500,00	\$5.065,00					
2.3. Aulas en buen estado	<div>\$ 660,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$660,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$660,00	Observación propia, reporte de recursos asignados
Externo	Interno					
	\$660,00					
2.4. Suficiente colaboración de padres de familia	<div>\$ 23.650,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$14.750,00</td><td>\$8.900,00</td></tr></table>	Externo	Interno	\$14.750,00	\$8.900,00	Registros de asistencia a convivencias y seminarios, registro de personas que acuden a los departamentos de orientación familiar, número de personas que
Externo	Interno					
\$14.750,00	\$8.900,00					

			asisten a escuela para padres e informes de visitadoras sociales					
3.1. Creación de un puesto de salud	\$ 83.600,00	<table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$63.000,00</td><td>\$20.600,00</td></tr></table>	Externo	Interno	\$63.000,00	\$20.600,00	Observación propia, entrevistas a la población y registro de obras en la parroquia	
Externo	Interno							
\$63.000,00	\$20.600,00							
3.2. Acuerdo y apoyo al proyecto de salud	\$ 875,00	<table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$875,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$875,00	Observación propia, documentos de la Junta Parroquial	
Externo	Interno							
	\$875,00							
3.3. Presencia de equipamiento médico básico	\$ 26.735,00	<table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$25.000,00</td><td>\$1.735,00</td></tr></table>	Externo	Interno	\$25.000,00	\$1.735,00	Registro de los inventarios médicos, registro de donaciones, registro de las compras y observación propia	
Externo	Interno							
\$25.000,00	\$1.735,00							
3.4. Suficiente personal en salud	\$ 10.820,00	<table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$10.820,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$10.820,00	Nómina de personal médico y enfermera en la parroquia y registro de roles de pago	
Externo	Interno							
	\$10.820,00							
4.1. Presencia de proyectos turísticos	\$ 46.375,00	<table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Externo	Interno			Ejecución del proyecto mediante la observación	
Externo	Interno							

	\$36.000,00	\$10.375,00		propia	
4.2. Alta protección del medio ambiente	\$ 8.880,00			Informes sobre calidad del agua y ambiente, observación propia y encuestas realizadas a la población	
	Externo	Interno			
	\$7.380	\$1.500,00			
4.3. Adecuado servicio público para turistas	\$ 52.700,00			Observación propia y registro de turistas atendidos	
	Externo	Interno			
	\$48.200,00	\$4.500,00			
4.4. Alta promoción de actividades culturales y deportivas	\$ 9.700,00			Estadísticas del Ministerio de Turismo	
	Externo	Interno			
	\$5.200,00	\$4.500,00			
4.5. Interés para explotación de atractivos turísticos	\$ 7.020,00			Encuestas a la población, población capacitada y observación propia	
	Externo	Interno			
		\$7.020,00			
4.6. Existencia de Señalización Turística	\$ 16.000,00			Observación propia y entrevistas a la población	
	Externo	Interno			
	\$11.950,00	\$4.050,00			

5.1 . Alta capacitación y asistencia técnica	<div>\$ 11. 430,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$11.430,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$11.430,00	Registro de asistencia a talleres de capacitación, personas capacitadas, registro de personas que recibieron asistencia técnica
Externo	Interno					
	\$11.430,00					
5.2 . Sistemas de comercialización eficientes y eficaces	<div>\$ 53.300,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td>\$48.800,00</td><td>\$4.500,00</td></tr></table>	Externo	Interno	\$48.800,00	\$4.500,00	Observación propia, registro de productos que se comercializan y entrevistas a los beneficiarios
Externo	Interno					
\$48.800,00	\$4.500,00					
5.3 . Existencia de organizaciones agropecuarias	<div>\$ 5.920,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$5.920,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$5.920,00	Registro de las organizaciones agropecuarias existentes y formadas
Externo	Interno					
	\$5.920,00					
5.4 . Aprovechamiento de tierras productivas	<div>\$ 7.900,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$7.900,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$7.900,00	Observación propia y encuestas sobre los ingresos de las familias, estadísticas INEC y SIISE
Externo	Interno					
	\$7.900,00					
5.5 . Control de enfermedades en el ganado	<div>\$ 8.000,00</div> <table><tr><td>Externo</td><td>Interno</td></tr><tr><td></td><td>\$8.000,00</td></tr></table>	Externo	Interno		\$8.000,00	Encuestas a los ganaderos y observación propia
Externo	Interno					
	\$8.000,00					

5.6 . Bajos costos de los insumos agrícolas	\$ 26.900,00		Encuestas a los agricultores y observación propia
	Externo	Interno	
	\$25.400,00	\$1.500,00	
6.1 . Ampliación de la producción agrícola	\$ 9.938,50		Censo Agropecuario y número de créditos otorgados para la tecnificación de la producción
	Externo	Interno	
		\$9.938,50	
6.2 Existencia de un sistema de eliminación de desechos sólidos y líquidos	\$ 63.437,00		Encuestas sobre clasificación y tratamiento de desechos sólidos Informes sobre la calidad del agua de los ríos
	Externo	Interno	
	\$58.960,00	\$4.477	
6.3 Suficiente capacitación en temas ambientales	\$ 15.060,00		Registro de asistencia a los talleres realizados en la parroquia
	Externo	Interno	
		\$15.060,00	
6.4 Adecuado control del Estado en temas	\$ 10.260,00		Registro de las instituciones y recurso humano que colaboran en la protección del medio ambiente
	Externo	Interno	
		\$10.260,00	

ambientales	\$ 996.910,74			
	Externo	Interno		
	\$802.375,24	\$194.535,50		

Fuente: Plan de Desarrollo Local Linares

Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos

4.7 MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

4.7.1 Sector Infraestructura Física y Servicios Básicos

COMPONENTE: ACTIVIDAD:	MATRIZ DE COSTOS					
	1. Presencia de electrificación en los alrededores de la parroquia					
	1.1 Elaborar un proyecto para la cobertura total de alumbrado público					
RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en proyectos eléctricos	1	2	1,500.00	3,000.00		3,000.00
TOTAL GENERAL				3,000.00	0.00	3,000.00

COMPONENTE: ACTIVIDAD:	MATRIZ DE COSTOS					
	1. Presencia de electrificación en los alrededores de la parroquia					
	1.2 Ejecutar el proyecto para la cobertura total de alumbrado público					
RUBROS	No.			COSTO/OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Ingeniero Eléctrico	1			4,000.00		
Subtotal				4,000.00	4,000.00	
BIENES INMUEBLES						
Presupuesto de ejecución de Material				31,526.00		
Gastos generales y administración				2,250.00		
Subtotal				33,776.00	33,776.00	
TOTAL GENERAL				37,776.00	37,776.00	0.00

COMPONENTE: ACTIVIDAD:	MATRIZ DE COSTOS					
	1. Presencia de electrificación en los alrededores de la parroquia					
	1.3 Evaluar el proyecto para la cobertura total de alumbrado público					
RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en evaluación de proyectos eléctricos	1	1	1,500.00	1,500.00		1,500.00
TOTAL GENERAL				1,500.00	0.00	1,500.00

COMPONENTE: ACTIVIDAD:	MATRIZ DE COSTOS					
	2. Lugares de recreación en buen estado					
	2.1 Elaborar un proyecto de regeneración de los lugares recreativos					
RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en proyectos de reconstrucción arquitectónica	1	2	1,500.00	3,000.00		3,000.00

TOTAL GENERAL				3,000.00	0.00	3,000.00

COMPONENTE:

MATRIZ DE COSTOS

2. Lugares de recreación en buen estado

ACTIVIDAD:

2.2 Ejecutar el proyecto de regeneración de los lugares recreativos

RUBROS	No.		COSTO/OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
				EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO					
Arquitecto	1		2,000.00		
<i>Subtotal</i>			2,000.00	2,000.00	
BIENES INMUEBLES					
Presupuesto de ejecución de Material			10,526.00		
Gastos generales y administración			1,250.00		
<i>Subtotal</i>			11,776.00	11,776.00	
TOTAL GENERAL			13,776.00	13,776.00	0.00

COMPONENTE:

MATRIZ DE COSTOS

2. Lugares de recreación en buen estado

ACTIVIDAD:

2.3 Evaluar el proyecto de regeneración de lugares recreativos

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en evaluación de proyectos eléctricos	1	1	1,500.00	1,500.00		1,500.00
TOTAL GENERAL				1,500.00	0.00	1,500.00

COMPONENTE:

MATRIZ DE COSTOS

3. Vías en de acceso y caminos vecinales en buen estado

ACTIVIDAD:

3.1 Elaborar un proyecto para el mejoramiento de vías de acceso y caminos vecinales

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en proyectos viales	1	3	1,500.00	4,500.00		4,500.00
TOTAL GENERAL				4,500.00	0.00	4,500.00

COMPONENTE:

MATRIZ DE COSTOS

3. Vías en de acceso y caminos vecinales en buen estado

ACTIVIDAD:

3.2 Ejecutar el proyecto para el mejoramiento de vías de acceso y caminos vecinales

RUBROS	No.		COSTO/OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
				EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO					
Ingeniero Civil	1		3,200.00		
<i>Subtotal</i>			3,200.00	3,200.00	
COSTOS DE CONSTRUCCIÓN					

Vías adoquinadas, aceras y bordillos				60,000.00		
Subtotal				60,000.00	60,000.00	
TOTAL GENERAL				63,200.00	63,200.00	0.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

3. Vías en de acceso y caminos vecinales en buen estado

ACTIVIDAD:

3.3 Evaluar el proyecto para el mejoramiento de vías de acceso y caminos vecinales

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en evaluación de proyectos	1	1	1,500.00	1,500.00		1,500.00
TOTAL GENERAL				1,500.00	0.00	1,500.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

4. Suficiente señalización turística y vial

ACTIVIDAD:

4.1 Elaborar un proyecto para la implementación de señalización urbana, turística y vial

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en proyectos de señalización urbana	1	3	1,500.00	1,500.00		1,500.00
TOTAL GENERAL				1,500.00	0.00	1,500.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

4 Suficiente señalización turística y vial

ACTIVIDAD:

4.2 Ejecutar el proyecto para la implementación de señalización urbana, turística y vial

RUBROS	No.			COSTO/OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en señalética	1			1,500.00		
Subtotal				1,500.00	1,500.00	
COSTO DEL PROYECTO						
Presupuesto ejecución material				2,530.00		
Implementación señalética				2,000.00		
Subtotal				4,530.00	4,530.00	
TOTAL GENERAL				6,030.00	6,030.00	

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

4 Suficiente señalización turística y vial

ACTIVIDAD:

4.3 Evaluar el proyecto para la implementación de señalización urbana, turística y vial

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en evaluación de proyectos de señalización vial	1	1	1,500.00	1,500.00		1,500.00
TOTAL GENERAL				1,500.00	0.00	1,500.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

5. Presencia de medios de comunicación

ACTIVIDAD:

5.1 Gestionar con empresas privadas (Claro y Movistar), el mejoramiento e implementación de medios de comunicación

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Junta Parroquial viáticos	1	5	70.00	350.00		350.00
TOTAL GENERAL				350.00	0.00	350.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

6. Presencia de servicio de alcantarillado

ACTIVIDAD:

6.1 Elaborar un proyecto de implementación de alcantarillado

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en proyectos de alcantarillado	1	3	1,500.00	4,500.00		4,500.00
TOTAL GENERAL				4,500.00	0.00	4,500.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

6. Presencia de servicio de alcantarillado

ACTIVIDAD:

6.2 Ejecutar el proyecto de implementación de alcantarillado

RUBROS	No.			COSTO/OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Ingeniero civil	1			6,400.00		
Subtotal				6,400.00	6,400.00	
COSTO DEL PROYECTO						
Construcción				167,479.780		
otros gastos				2,300.00		
Subtotal				169,779.78	169,779.78	
TOTAL GENERAL				172,979.78	172,979.78	0.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

6. Presencia de servicio de alcantarillado

ACTIVIDAD:

6.3 Evaluar el proyecto de implementación de alcantarillado

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en evaluación de proyectos	1	1	1,500.00	1,500.00		1,500.00
TOTAL GENERAL				1,500.00	0.00	1,500.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

7. Reubicación de basurero cantonal fuera de la parroquia

ACTIVIDAD:

7.1 Gestionar con el municipio la reubicación a un lugar apropiado del basurero cantonal

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Junta Parroquial viáticos	1	5	20.00	100.00		100.00
TOTAL GENERAL				100.00	0.00	100.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

8. Presencia de servicio de agua potable

ACTIVIDAD:

8.1 Elaborar un proyecto para implementación del servicio de agua potable

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en proyectos hidráulicos	1	3	1,500.00	4,500.00		4,500.00
TOTAL GENERAL				4,500.00	0.00	4,500.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

8. Presencia de servicio de agua potable

ACTIVIDAD:

8.2 Ejecutar el proyecto para implementación del servicio de agua potable

RUBROS	No.			COSTO/OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Ingeniero Hidráulico	1			5,000.00		
Subtotal				5,000.00	5,000.00	
COSTO DEL PROYECTO						
Construcción				138,873.460		
otros gastos				2,300.00		
Subtotal				141,173.46	1241,173.46	
TOTAL GENERAL				145,973.46	145,973.46	0.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

8. Presencia de servicio de agua potable

ACTIVIDAD:

8.3 Evaluar el proyecto para implementación del servicio de agua potable

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en evaluación de proyectos	1	1	1,500.00	1,500.00		1,500.00
TOTAL GENERAL				1,500.00	0.00	1,500.00

4.7.2 Sector Educación

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

1. Sistema Educativo Pluridocente

ACTIVIDAD:

1.1 Diseñar un proyecto para el aumento del número de maestros del centro educativo de la parroquia

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en proyectos educativos	1	2	1,500.00	3,000.00		3,000.00
TOTAL GENERAL				3,000.00	0.00	3,000.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

1. Sistema Educativo Pluridocente

ACTIVIDAD:

1.2 Ejecutar el proyecto para el aumento del número de maestros del centro educativo de la parroquia

RUBROS	No.			COSTO/OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Pedagogo Analista	1			3,000.00		
Subtotal				3,000.00	3,000.00	
Equipamiento				4,500.00		
Subtotal				4,500.00	4,500.00	
TOTAL GENERAL				7,500.00	7,500.00	0.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

1. Sistema Educativo Pluridocente

ACTIVIDAD:

1.3 Evaluar el proyecto para el aumento del número de maestros del centro educativo de la parroquia

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en evaluación de proyectos educativos	1	1	1,500.00	1,500.00		1,500.00
TOTAL GENERAL				1,500.00	0.00	1,500.00

COMPONENTE:	MATRIZ DE COSTOS					
	2. Suficientes equipos de informática					
ACTIVIDAD:	2.1 Diseñar un proyecto para dotar de equipos informáticos al centro educativo de la parroquia					
RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en proyectos informáticos	1	2	1,500.00	3,000.00		3,000.00
TOTAL GENERAL				3,000.00	0.00	3,000.00

COMPONENTE:	MATRIZ DE COSTOS					
	2. Suficientes equipos de informática					
ACTIVIDAD:	2.2 Ejecutar el proyecto para dotar de equipos informáticos al centro educativo de la parroquia					
RUBROS	No.			COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Ingeniero en Informática	1			2,500.00		
Subtotal				2,500.00	2,500.00	
COSTO DEL PROYECTO						
Equipos de Computación				8,000.00		
Subtotal				8,000.00	8,000.00	
TOTAL GENERAL				10,500.00	10,500.00	0.00

COMPONENTE:	MATRIZ DE COSTOS					
	2. Suficientes equipos de informática					
ACTIVIDAD:	2.3 Evaluar el proyecto para dotar de equipos informáticos e internet al centro educativo de la parroquia					
RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en evaluación de proyectos	1	1	1,500.00	1,500.00		1,500.00
TOTAL GENERAL				1,500.00	0.00	1,500.00

COMPONENTE:	MATRIZ DE COSTOS					
	2. Suficientes equipos de informática					
ACTIVIDAD:	2.4 Gestionar con instituciones privadas y embajadas la donación de equipos informáticos e internet para el centro educativo de la parroquia					

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Junta Parroquial viáticos	1	7	50.00	450.00		450.00
Representantes de las instituciones educativas	2			115.00		115.00
TOTAL GENERAL				565.00	0.00	565.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

3. Aulas en buen estado

ACTIVIDAD:

3.1 Gestionar con el Ministerio de Educación el incremento de partidas presupuestarias para la adecuación del centro educativo de la parroquia

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Junta Parroquial viáticos	1	10	50.00	500.00		500.00
Representantes de las instituciones educativas	1			160.00		160.00
TOTAL GENERAL				660.00	0.00	660.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

4. Suficiente colaboración de padres de familia

ACTIVIDAD:

4.1 Crear escuelas para padres en el centro educativo de la parroquia

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Profesor de la institución	1	12	600.00	7,200.00		
Subtotal				7,200.00	7,200.00	
SEMINARIOS Y TALLERES	No	C/UNIT		COSTO/TOTAL		
Convivencias de padres	10	400		4,000.00		
Subtotal				4,000.00		4,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS						
Papelógrafo y marcadores				50.00		
Subtotal				50.00		50.00
TOTAL GENERAL				11,250.00	7,200.00	4,050.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

4. Suficiente colaboración de padres de familia

ACTIVIDAD:

4.2 Realizar convivencias y seminarios para la integración familiar

RUBROS	No.	Nº CONV	C/CONV	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO

PERSONAL TÉCNICO						
Profesor de la institución	1	10	440.00	4,400.00		
Psicólogo	1	10	315.00	3,150.00		
Subtotal				7,550.00	7,550.00	
SEMINARIO Y TALLERES	No	C/UNIT		COSTO/TOTAL		
Seminarios de integración familiar	10	80		800.00		
Convivencias de padres	10	400		4,000.00		
Subtotal				4,800.00		4,800.00
MATERIALES Y SUMINISTROS						
Paleólogo y marcadores				50.00		
Subtotal				50.00		50.00
TOTAL GENERAL				12,400.00	7,550.00	4,850.00

4.7.3 Sector Salud

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

1. Creación de un puesto de salud

ACTIVIDAD:

1.1 Elaborar un proyecto para la creación de un puesto de salud

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en proyectos de salud e infraestructura	1	2	1,500.00	3,000.00		3,000.00
TOTAL GENERAL				3,000.00	0.00	3,000.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

1. Creación de un puesto de salud

ACTIVIDAD:

1.2 Ejecutar el proyecto para la creación del puesto de salud

RUBROS	No.			COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO				COSTO OBRA		
Ingeniero civil	1			3,000.00		3,000.00
Subtotal				3,000.00		3,000.00
COSTOS Y GASTOS						
Ejecución				40,000.00	40,000.00	
Equipamiento				25,000.00	23,000.00	2,000.00
Profesional médico	1			9,600.00		9,600.00
Subtotal				74,600.00	63,000.00	11,600.00
TOTAL GENERAL				77,600.00	63,000.00	14,600.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

1. Creación de un puesto de salud

ACTIVIDAD:

1.3 Evaluar el proyecto para la creación de puesto de salud

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista evaluación de proyectos en Salud Pública	1	2	1,500.00	3,000.00		3,000.00
TOTAL GENERAL				3,000.00	0.00	3,000.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

2. Acuerdo y Apoyo al Proyecto de Salud

ACTIVIDAD:

2.1 Gestionar acuerdos suficientes para el Puesto de Salud con el Gobierno

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Junta parroquia viáticos	1	5	70.00	350.00		350.00
Representante del Puesto de Salud	1			100.00		100.00
TOTAL GENERAL				450.00	0.00	450.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

2. Acuerdo y Apoyo al Proyecto de Salud

ACTIVIDAD:

2.2 Gestionar acuerdos suficientes para el Puesto de Salud con el sector privado

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Junta parroquia viáticos	1	5	70.00	350.00		350.00
Representante del Puesto de Salud	1			75.00		75.00
TOTAL GENERAL				425.00	0.00	425.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

3. Presencia de Equipamiento médico básico

ACTIVIDAD:

3.1 Realizar un diagnóstico del equipamiento médico requerido

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en equipos médicos	1	1	1,000.00	1,000.00		1,000.00
TOTAL GENERAL				1,000.00	0.00	1,000.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

3. Presencia de Equipamiento médico básico

ACTIVIDAD:

3.2 Gestionar financiamiento para el equipamiento médico con el Gobierno y el sector privado

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO

PERSONAL TÉCNICO						
Junta parroquia viáticos	1	3	70.00	210.00		210.00
Representante del Puesto de salud	1			75.00		75.00
TOTAL GENERAL				285.00	0.00	285.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

3. Presencia de Equipamiento médico básico

ACTIVIDAD:

3.3 Gestionar con laboratorios farmacéuticos el aporte de medicamentos para determinados tratamientos de enfermedades que afectan a la población

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Junta parroquia viáticos	1	5	70.00	350.00		350.00
Representante del Puesto de salud	1			100.00		100.00
TOTAL GENERAL				450.00	0.00	450.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

3. Presencia de Equipamiento médico básico

ACTIVIDAD:

3.4 Equipar el puesto de salud con equipo médico adecuado y de acuerdo sus necesidades

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
Costos y Gastos						
Equipo medico				20,000.00	20,000.00	
Otros				5,000.00	5,000.00	
TOTAL GENERAL				25,000.00	25,000.00	0.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

4. Suficiente personal en salud

ACTIVIDAD:

4.1 Realizar convenios interinstitucionales con universidades para prácticas médicas permanentes en la parroquia

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Junta parroquia viáticos	1	8	70.00	560.00		560.00
Representante del Puesto de salud	1			140.00		140.00
TOTAL GENERAL				700.00	0.00	700.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

4. Suficiente personal en salud

ACTIVIDAD:

4.2 Tramitar partidas de presupuesto para médicos en diferentes especialidades de acuerdo a las necesidades de la parroquia

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO

PERSONAL TÉCNICO						
Junta parroquia viáticos	1	6	70.00	420.00		420.00
Representante del Puesto de salud	1			100.00		100.00
TOTAL GENERAL				520.00	0.00	520.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

4. Suficiente personal en salud

ACTIVIDAD:

4.3 Contratación de personal médico

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Personal médico	1	12	800.00	9600.00		9600.00
TOTAL GENERAL				9600.00	0.00	9600.00

4.7.4 Sector Turismo

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

1. Presencia de proyectos turísticos

ACTIVIDAD:

1.1 Capacitación técnica para la elaboración de proyectos turísticos

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en proyectos turísticos	1	6	1000.00	6,000.00		
Subtotal				6,000.00		6,000.00
SEMINARIOS Y TALLERES	No.	C/UNITA		COSTO/TOTAL		
Seminarios de elaboración de proyectos	6	150.00		900.00		
Talleres de proyectos	6	150.00		900.00		
Subtotal				1,800.00		1,800.00
MATERIALES Y SUMINISTROS						
Paleógrafos y marcadores				50.00		
Subtotal				50.00		50.00
COMUNICACIONES						
Perifoneo				40.00		
Subtotal				40.00		40.00
TOTAL GENERAL				7,890.00	0.00	7,890.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

1. Presencia de proyectos turísticos

ACTIVIDAD:

1.2 Gestionar recursos suficientes para la ejecución de proyectos De turismo

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
--------	-----	--------	-------	-------------	--------------------------

					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Junta Parroquial viáticos	1	12	100.00	840.00		1200.00
TOTAL GENERAL				1200.00	0.00	1200.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

1. Presencia de proyectos turísticos

ACTIVIDAD:

1.3 Establecer líneas de créditos para emprendedores

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
DELEGADOS						
Experto en crédito (CFN)	1	20	900.00	18,000.00		
Director Banco Nacional de Fomento	1	20	900.00	18,000.00		
Subtotal				36,000.00	36,000.00	
SEMINARIOS Y TALLERES	No.	C/UNITA		COSTO/TOTAL		
Taller como obtener créditos	15	80.00		1200.00		
Subtotal				1200.00		1200.00
MATERIALES Y SUMINISTROS						
Papelografo, marcadores				50.00		
Subtotal				50.00		50.00
COMUNICACIONES						
Afiches, hojas volantes.				35.00		
Subtotal				35.00		35.00
TOTAL GENERAL				37,285.00	36,000.00	1,285.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

2. Alta protección del medio ambiente

ACTIVIDAD:

2.1 Diseñar un plan de capacitación para la conservación y protección del medio ambiente

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en Ecoturismo	1	1	1,500.00	1,500.00		1,500.00
TOTAL GENERAL				1,500.00	0.00	1,500.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

2. Alta protección del medio ambiente

ACTIVIDAD:

2.2 Ejecutar el plan de capacitación para la conservación y protección del medio ambiente

RUBROS	No.	C/UNITA		COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Ingeniero ambiental	1			5,500.00		

Subtotal				5,500.00	5,500.00	
SEMINARIOS Y TALLERES						
Seminarios de capacitación	8	100.00		800.00		
Talleres de participación	10	100.00		1000.00		
Subtotal				1,800.00	1,800.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS						
Papelografo y marcadores				50.00		
Subtotal				50.00	50.00	
COMUNICACIONES						
Perifoneo				30.00		
Subtotal				30.00	30.00	
TOTAL GENERAL				7,380.00	7,380.00	0.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

3. Adecuado servicio público para turistas

ACTIVIDAD:

3.1 Diseñar un proyecto para la creación de un telecentro comunitario

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en proyectos	1	2	1,500.00	3,000.00		3,000.00
TOTAL GENERAL				3,000.00	0.00	3,000.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

3. Adecuado servicio público para turistas

ACTIVIDAD:

3.2 Ejecutar el proyecto para la creación de un telecentro comunitario

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Ingeniero Civil	1	6	1,200.00	7,200.00		
Subtotal				7,200.00	7,200.00	
BIENES						
Telecentro comunitario				40,000.00		
Muebles y equipos de oficina				1,000.00		
Subtotal				1,000.00	41,000.00	
TOTAL GENERAL				48,200.00	48,200.00	0.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

3. Adecuado servicio público para turistas

ACTIVIDAD:

3.3 Evaluar el proyecto para la creación de un telecentro comunitario

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE
--------	-----	--------	-------	-------------	-----------

					FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en evaluación de proyectos	1	1	1,500.00	1,500.00		1,500.00
TOTAL GENERAL				1,500.00	0.00	1,500.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

4. Alta promoción de actividades culturales y deportivas

ACTIVIDAD:

4.1 Diseñar un proyecto para promocionar actividades culturales y deportivas de la parroquia a nivel nacional

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en proyectos culturales	1	2	1,500.00	3,000.00		3,000.00
TOTAL GENERAL				3,000.00	0.00	3,000.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

4. Alta promoción de actividades culturales y deportivas

ACTIVIDAD:

4.2 Ejecutar el proyecto de promoción de actividades culturales y deportivas de la parroquia a nivel nacional

RUBROS	No.			COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en comunicación y turismo	2			1,200.00		
Subtotal				1,200.00	1,200.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS						
Volantes, Afiches, gigantografías				1,000.00		
Cuñas por televisión y radio				1,000.00		
Subtotal				2,000.00	2,000.00	
COMUNICACIONES						
Difusión por televisión				1,000.00		
Difusión por radio				1,000.00		
Subtotal				2,000.00	2,000.00	
TOTAL GENERAL				5,200.00	5,200.00	0,00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

4. Alta promoción de actividades culturales y deportivas

ACTIVIDAD:

4.3 Evaluar el proyecto para promocionar actividades culturales y deportivas de la parroquia a nivel nacional

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Sociólogo	1	1	1,500.00	1,500.00		1,500.00

TOTAL GENERAL				1,500.00	0.00	1,500.00
----------------------	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

5. Interés para explotación de atractivos turísticos

ACTIVIDAD:

5.1 Diseñar un plan de explotación y mantenimiento de los atractivos turísticos

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en Turismo	1	1	1,500.00	1,500.00		
TOTAL GENERAL				1,500.00	0.00	1,500.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

5. Interés para explotación de atractivos turísticos

ACTIVIDAD:

5.2 Ejecutar el plan de capacitación sobre la explotación y mantenimiento de los atractivos turísticos

RUBROS	No.	C/UNITA		COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialistas en turismo	2			4,000.00		
Subtotal				4,000.00		4,000.00
SEMINARIOS Y TALLERES						
Seminarios de capacitación	8	80.00		640.00		
Talleres de participación	10	80.00		800.00		
Subtotal				1,440.00		1,440.00
MATERIALES Y SUMINISTROS						
Papelografo y marcadores				50.00		
Subtotal				50.00		50.00
COMUNICACIONES						
Perifoneo				30.00		
Subtotal				30.00		30.00
TOTAL GENERAL				5,520.00	0,00	5,520.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

6. Existencia de señalización turística

ACTIVIDAD:

6.1 Elaborar un proyecto para implementar la señalización turística.

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en proyectos turísticos	1	3	850.00	2,550.00		2,550.00
TOTAL GENERAL				2,550.00	0.00	2,550.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

6. Existencia de señalización turística

ACTIVIDAD:

6.2 Ejecutar el proyecto de implementación de la señalización turística

RUBROS	No.		COSTO/OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
				EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO					
Especialista en señalética	1		2,600.00		
Subtotal			2,600.00	2,600.00	
COSTO DEL PROYECTO					
Presupuesto ejecución material			5,350.00		
Implementación señalética			4,000.00		
Subtotal			9,350.00	9,350.00	
TOTAL GENERAL			11,950.00	11,950.00	0.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

6. Existencia de señalización turística

ACTIVIDAD:

6.3 Evaluar el proyecto de implementación de la señalización turística

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en evaluación de proyectos turísticos	1	1	1,500.00	1,500.00		1,500.00
TOTAL GENERAL				1,500.00	0.00	1,500.00

4.7.5 Sector Economía

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

1. Alta capacitación y asistencia técnica

ACTIVIDAD:

1.1 Diseñar un plan de capacitación y asistencia técnica

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en proyectos de agronomía	1	1	1,500.00	1,500.00		1,500.00
TOTAL GENERAL				1,500.00	0.00	1,500.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

1. Alta capacitación y asistencia técnica

ACTIVIDAD:

1.2 Ejecutar el plan de capacitación y asistencia técnica

RUBROS	No.	Nº TALL	C/TALL	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO

PERSONAL TÉCNICO						
Ingeniero agrónomo	1	6	1,000.00	6,000.00		
Subtotal				6,000.00		6,000.00
SEMINARIOS Y TALLERES		C/TALLER				
Seminarios de capacitación	6	400		2,400.00		
Asistencia técnica				1,500.00		
Subtotal				3,900.00		3,900.00
COMUNICACIONES						
Perifoneo				30.00		
Subtotal				30.00		30.00
TOTAL GENERAL				9,930.00		9,930.00

COMPONENTE: **MATRIZ DE COSTOS**
ACTIVIDAD: 2. Sistemas de Comercialización eficientes y eficaces
2.1 Diseñar un proyecto de creación de un sistema de comercialización.

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en proyectos de comercialización	1	2	1,500.00	3,000.00		3,000.00
TOTAL GENERAL				3,000.00	0.00	3,000.00

COMPONENTE: **MATRIZ DE COSTOS**
ACTIVIDAD: 2. Sistemas de Comercialización eficientes y eficaces
2.2 Ejecutar el proyecto de creación de un sistema de comercialización

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Personal (Asistencia Técnica)				3.800,00		
Subtotal				3.800.00	3.800.00	
Activos Fijos						
Obra				8,000.00		
Vehículos	1			20,000.00		
Equipos y maquinaria				17.000.00		
Subtotal				48.800.00	48.800.00	
TOTAL GENERAL				48.000.00	48.800.00	0.00

COMPONENTE: **MATRIZ DE COSTOS**
ACTIVIDAD: 2. Sistemas de Comercialización eficientes y eficaces
2.3 Evaluar el proyecto de creación de un sistema de comercialización

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO

PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en evaluación de proyectos	1	1	1,500.00	1,500.00		1,500.00
TOTAL GENERAL				1,500.00	0.00	1,500.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

3. Existencia de organizaciones agropecuarias

ACTIVIDAD:

3.1 Diseñar un plan para realizar talleres fomentando la creación de organizaciones agropecuarias

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en diseño de planes	1	1	800.00	800.00		800.00
TOTAL GENERAL				800.00	0.00	800.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

3. Existencia de organizaciones agropecuarias

ACTIVIDAD:

3.2 Ejecutar el plan para realizar talleres fomentando la creación de organizaciones agropecuarias

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Facilitador	1	10	265.00	2,650.00		
<i>Subtotal</i>				2,650.00		2,650.00
SEMINARIOS Y TALLERES						
Talleres de organización	8	100.00		800.00		
Registro de organizaciones formadas	3	90.00		270.00		
<i>Subtotal</i>				1,070.00		1,070.00
TOTAL GENERAL				3,720.00	0.00	3,720.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

3. Existencia de organizaciones agropecuarias

ACTIVIDAD:

3.3 Gestionar recursos para fortalecer las organizaciones agropecuarias formadas y existentes

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Junta Parroquial viáticos	1	4	80.00	320.00		320.00
Representantes de las organizaciones	3	4	60.00	720.00		720.00
TOTAL GENERAL				1,400.00	0.00	1,400.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

4. Aprovechamiento de tierras productivas

ACTIVIDAD:

4.1 Diseñar un plan de aprovechamiento de las tierras productivas

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO

					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en diseño de proyectos	1	1	1,500.00	1,500.00		1,500.00
TOTAL GENERAL				1,500.00	0.00	1,500.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

4. Aprovechamiento de tierras productivas

ACTIVIDAD:

4.2 Ejecutar el plan de aprovechamiento de las tierras productivas

RUBROS	No.			COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Ingeniero Agrónomo	1			3,000.00		
Subtotal				3,000.00		3,000.00
SEMINARIOS Y TALLERES						
Talleres de organización	8	300		2,400.00		
Registro de organizaciones formadas	3			1,000.00		
Subtotal				3,400.00		3,400.00
TOTAL GENERAL				6,400.00		6,400.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

5. Control de enfermedades en el ganado

ACTIVIDAD:

5.1 Elaborar un plan para controlar las enfermedades del ganado

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en diseño de proyectos	1	1	1,500.00	1,500.00		1,500.00
TOTAL GENERAL				1,500.00	0.00	1,500.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

5. Control de enfermedades en el ganado

ACTIVIDAD:

5.2 Ejecutar el plan para controlar las enfermedades del ganado

RUBROS	No.			COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Veterinario	1			3,500.00		
Subtotal				3,500.00		3,500.00
SEMINARIOS Y TALLERES						
Talleres de organización	8	250		2,000.00		
Registro de organizaciones ganaderas formadas	3			1,000.00		
Subtotal				3,000.00		3,000.00
TOTAL GENERAL				6,500.00	0.00	6,500.00

COMPONENTE: 6. Bajos costos de los insumos agropecuarios
ACTIVIDAD: 6.1 Elaborar un plan de implementación de insumos agropecuarios a bajos costos

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en evaluación de proyectos	1	1	1,500.00	1,500.00		1,500.00
TOTAL GENERAL				1,500.00	0.00	1,500.00

COMPONENTE: 6. Bajos costos de los insumos agropecuarios
ACTIVIDAD: 6.2 Ejecutar el plan de implementación de insumos agropecuarios a bajos costos

RUBROS	No.			COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Ingeniero Agrónomo	1			3,000.00		
Subtotal				3,000.00	3,000.00	
SEMINARIOS Y TALLERES						
Talleres de organización	8	300		2,400.00		
Compra de insumos agropecuarios por mayoría	1000		50	20,000.00		
Subtotal				22,400.00	22,400.00	
TOTAL GENERAL				25,400.00	25,400.00	

4.7.6 Sector Ambiente

COMPONENTE: 1. Ampliación de la producción agrícola
ACTIVIDAD: 1.1 Capacitar en el uso y producción de la superficie agropecuaria

RUBROS	No.	Nº TALL	C/TALL	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Ingeniero Agrónomo	1	8	400.00	3,200.00		
Facilitador	1	10	365	2,650.00		
Subtotal				5,850.00		5,850.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	No.	C/UNIT		COSTO/TOTAL		
Papelógrafos	60	0.30		18.00		
Marcadores	20	0.95		19.00		
Cinta Adhesiva	3	0.50		1.50		
Subtotal				38.50		38.50
SEMINARIOS Y TALLERES	No.	C/UNIT		COSTO/TOTAL		
Taller de capacitación agrícola (16 Talleres)	14	90.00		960.00		

Subtotal				1,260.00		1,260.00
TOTAL GENERAL				7,148.50	0.00	7,148.50

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

1. Ampliación de la producción agrícola

ACTIVIDAD:

1.2 Conformar un Comité Agrícola

RUBROS	No.	Nº TALL	C/TALL	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Facilitador	1	8	265.00	2,120.00		
Subtotal				2,120.00		2,120.00
	No.	C/UNITA		COSTO/TOTAL		
SEMINARIOS Y TALLERES						
Taller de organización	8	80.00		640.00		
Subtotal				640.00		640.00
MATERIALES Y SUMINISTROS						
Papelógrafo, marcadores				30.00		
Subtotal				30.00		30.00
TOTAL GENERAL				2,790.00	0.00	2,790.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

2. Existencia de un Sistema de eliminación de desechos sólidos y líquidos

ACTIVIDAD:

2.1 Elaborar un proyecto para la implementación de un sistema de tratamiento de desechos sólidos y líquidos

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en manejo de desechos sólidos y líquidos	1	2	1,500.00	3,000.00		
Subtotal				3,000.00		3,000.00
TOTAL GENERAL				3,000.00	0.00	3,000.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

2. Existencia de un Sistema de eliminación de desechos sólidos y líquidos

ACTIVIDAD:

2.2 Ejecutar el proyecto para la implementación de un sistema de tratamiento de desechos sólidos y líquidos

RUBROS	No.			COSTO/TOTAL	FUENTE DE
--------	-----	--	--	-------------	-----------

					FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en manejo de desechos sólidos y líquidos	1			8.000,00		
Ingeniero Ambiental	1			12.000,00		
Subtotal				20.000,00	20.000,00	
SEMINARIOS Y TALLERES	No.	C/UNITA		COSTO/TOTAL		
Taller de asignación de responsabilidades				760		
Taller Manejo de desechos sólidos				700		
Subtotal				1.460,00	1.460,00	
BIENES INMUEBLES						
Construcción obra civil				20.000,00		
Operación del sistema				5.000,00		
Subtotal				25.000,00	25.000,00	
OTROS MATERIALES						
Adquisición de equipos				12.500,00		
Subtotal				12,500.00	12.500,00	
TOTAL GENERAL				58.960,00	58.960,00	0.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

2. Existencia de un Sistema de eliminación de desechos sólidos y líquidos

ACTIVIDAD:

2.3 Evaluar el proyecto para la implementación de un sistema de tratamiento de desechos sólidos y líquidos

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en manejo de desechos sólidos y líquidos	1	1	1,197.00	1,197.00		
Subtotal				1,197.00		1,197.00
	No.	C/UNITA		COSTO/TOTAL		
SEMINARIOS Y TALLERES						
Taller de Información	3	80.00		240.00		
Subtotal				240.00		240.00
COMUNICACIONES						
Convocatorias a las comunidades	1	40.00		40.00		
Subtotal				40.00		40.00
TOTAL GENERAL				1,477.00	0.00	1,477.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

3 Suficiente capacitación en temas ambientales

ACTIVIDAD:

3.1 Realizar campañas para la conservación de los recursos naturales

RUBROS	No.	N° CAMP	C/CAMP	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Ingeniero Forestal	1	3	1,100.00	3,300.00		
Ingeniero Ambiental	1	4	1,100.00	4,400.00		
Subtotal				7,700.00		7,700.00
	No.	C/UNITA		COSTO/TOTAL		
SEMINARIOS Y TALLERES						
Taller Como cuidar los recursos naturales	10	80.00		800.00		
Subtotal				800.00		800.00
MATERIALES Y SUMINISTROS						
Papelografo, marcadores				40.00		
Subtotal				40.00		40.00
COMUNICACIONES						
Propagandas por radio				450.00		
Volantes, Afiches, Trípticos				400.00		
Subtotal				850.00		850.00
TOTAL GENERAL				9,390.00	0.00	9,390.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

3 Suficiente capacitación en temas ambientales

ACTIVIDAD:

3.2 Diseñar un plan de capacitación en temas ambientales

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Especialista en proyectos ambientales	1	1	800.00	800.00		
Subtotal				800.00		800.00
TOTAL GENERAL				800.00	0.00	800.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

3 Suficiente capacitación en temas ambientales

ACTIVIDAD:

3.3 Ejecutar el plan de capacitación en temas ambientales

RUBROS	No.	N° TALL	C/TALL	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Ingeniero Ambiental	1	14	265.00	3,710.00		
Subtotal				3,710.00		3,710.00
SEMINARIOS Y TALLERES	No.	C/UNITA		COSTO/TOTAL		
Seminario	6	80.00		480.00		
Taller de motivación (6 talleres)	8	80.00		640.00		
Subtotal				1,120.00		1,120.00

MATERIALES Y SUMINISTROS						
Papelografo, marcadores				40.00		
Subtotal				40.00		40.00
TOTAL GENERAL				4,870.00	0.00	4,870.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

4. Adecuado control del Estado en temas ambientales

ACTIVIDAD:

4.1 Gestionar la implementación de guardabosques en las áreas protegidas

RUBROS	No.	TIEMPO	C/MES	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Junta Parroquial Viáticos	1	6	80.00	480.00		480.00
TOTAL GENERAL				480.00	0.00	480.00

MATRIZ DE COSTOS

COMPONENTE:

4. Adecuado control del Estado en temas ambientales

ACTIVIDAD:

4.3 Realizar eventos de concientización en la gente


RUBROS	No.	Nº EVEN	C/EVEN	COSTO/TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
					EXTERNO	INTERNO
PERSONAL TÉCNICO						
Facilitador	1	6	850.00	5,100.00		
Subtotal				5,100.00		5,100.00
	No.	C/UNITA		COSTO/TOTAL		
SEMINARIOS Y TALLERES						
Eventos de concientización	6	600.00		3,600.00		
Subtotal				3,600.00		3,600.00
COMUNICACIONES						
Propagandas por radio				900.00		
Volantes, Afiches, Trípticos				180.00		
Subtotal				1,080.00		1,080.00
TOTAL GENERAL				9,780.00	0.00	9,780.00

4.7.7.1 Sector Infraestructura Física y Servicios Básicos

Fuente: Plan de Desarrollo local Linares
Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos

4.7.7.2 Sector Educación

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1	SISTEMA EDUCATIVO COMPLETO	560 días	02 abr '12	23 may '14										
2	Sistema educativo pluridocente	185 días	02 abr '12	14 dic '12										
3	Diseñar un proyecto para aumento del número de maestros del centro educativo de la parroquia	35 días	02 abr '12	18 may '12										
4	Ejecutar el proyecto para aumento de maestros del centro educativo de la parroquia	120 días	21 may '12	02 nov '12										
5	Evaluar el proyecto para aumento de maestros del centro educativo de la parroquia	30 días	05 nov '12	14 dic '12										
6	Suficientes equipos de informática	195 días	17 dic '12	13 sep '13										
7	Diseñar un proyecto para dotar de equipos informáticos al centro educativo de la parroquia	25 días	17 dic '12	18 ene '13										
8	Ejecutar el proyecto para dotar de equipos informáticos al centro educativo de la parroquia	90 días	21 ene '13	24 may '13										
9	Evaluar el proyecto para dotar de equipos informáticos al centro educativo de la parroquia	20 días	27 may '13	21 jun '13										
10	Gestionar con instituciones privadas y embajadas la donación de equipos informáticos e internet para el centro educativo de la parroquia	60 días	24 jun '13	13 sep '13										
11	Aulas en buen estado	90 días	17 dic '12	19 abr '13										
12	Gestionar con el Ministerio de Educación el incremento de partidas presupuestarias para la adecuación de las aulas del centro educativo de la parroquia	90 días	17 dic '12	19 abr '13										
13	Colaboración de padres de familia	560 días	02 abr '12	23 may '14										
14	Crear escuela para padres en el centro educativo de la parroquia	360 días	02 abr '12	16 ago '13										
15	Realizar convivencias y seminarios para la integración familiar	200 días	19 ago '13	23 may '14										




Fuente: Plan de Desarrollo local Linares

Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos

4.7.7.3 Sector Salud

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1	AMPLIA COBERTURA DE SALUD	685 días	02 abr '12	14 nov '14												
2	Creación de un puesto de salud	425 días	02 abr '12	15 nov '13												
3	Elaborar un proyecto para la creación de un puesto de Salud	30 días	02 abr '12	11 may '12												
4	Ejecutar el proyecto para la creación del Puesto de Salud	365 días	14 may '12	04 oct '13												
5	Evaluar del proyecto para la creación del Puesto de Salud	30 días	07 oct '13	15 nov '13												
6	Acuerdo y apoyo al proyecto de salud	120 días	18 nov '13	02 may '14												
7	Gestionar recursos suficientes para el Puesto de Salud con el gobierno	60 días	18 nov '13	07 feb '14												
8	Gestionar recursos suficientes para el Puesto de Salud con el sector privado	60 días	10 feb '14	02 may '14												
9	Presencia de equipamiento médico básico	140 días	05 may '14	14 nov '14												
10	Realizar un diagnóstico del equipamiento médico requerido	40 días	05 may '14	27 jun '14												
11	Gestionar financiamiento para el equipamiento médico necesario con el gobierno y sector privado	30 días	30 jun '14	08 ago '14												
12	Gestionar con laboratorios farmacéuticos el aporte de medicamentos para determinados tratamientos de	30 días	11 ago '14	19 sep '14												
13	Equipar el Puesto de Salud con equipo médico adecuado y de acuerdo a sus necesidades	40 días	22 sep '14	14 nov '14												
14	Suficiente personal en salud	120 días	05 may '14	17 oct '14												
15	Realizar convenios interinstitucionales con universidades para prácticas médicas permanentes en la parroquia	60 días	05 may '14	25 jul '14												
16	Tramitar partidas presupuestarias para médicos en diferente especialidad de acuerdo a las necesidades de la parroquia	30 días	28 jul '14	05 sep '14												
17	Contratación de personal médico	30 días	08 sep '14	17 oct '14												



Fuente: Plan de Desarrollo local Linares

Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos

4.7.7.4 Sector Turismo

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1	FUERTE ORGANIZACIÓN PARA EL TURISMO	635 días	02 abr '12	05 sep '14										
2	Presencia de proyectos turísticos	210 días	02 abr '12	18 ene '13										
3	Capacitación técnica para la elaboración de proyectos turísticos	90 días	02 abr '12	03 ago '12	JPL, Municipio del Chaco, Ministerio de Turismo									
4	Gestionar recursos suficientes para la ejecución de proyectos de turismo	60 días	06 ago '12	26 oct '12	JPL									
5	Establecer líneas de créditos para emprendedores	60 días	29 oct '12	18 ene '13	JPL, Municipio del Chaco, Ministerio de Turismo									
6	Alta protección del medio ambiente	195 días	21 ene '13	18 oct '13										
7	Ejecutar el plan de capacitación para la conservación y protección del medio ambiente	150 días	21 ene '13	16 ago '13	JPL, Municipio del Chaco, Ministerio de Turismo									
8	Diseñar un proyecto para la creación de un servicio de transporte	45 días	19 ago '13	18 oct '13	JPL, Municipio del Chaco, Ministerio de Turismo									
9	Adecuado servicio público para turistas	425 días	21 ene '13	05 sep '14										
10	Diseñar un proyecto para la creación de un telecentro comunitario	30 días	21 ene '13	01 mar '13	JPL									
11	Ejecutar el proyecto para la creación de un telecentro comunitario	365 días	04 mar '13	25 jul '14	JPL, Municipio del Chaco, Ministerio de Turismo									
12	Evaluar el proyecto para la creación de un telecentro comunitario	30 días	28 jul '14	05 sep '14	JPL									
13	Alta promoción de actividades culturales y deportivas	140 días	02 abr '12	12 oct '12										
14	Diseñar un proyecto para promocionar actividades culturales y deportivas de la parroquia	25 días	02 abr '12	04 may '12	JPL, Municipio del Chaco									
15	Ejecutar el proyecto de promoción de actividades culturales y deportivas de la parroquia	90 días	07 may '12	07 sep '12	JPL, Municipio del Chaco, Ministerio de Turismo									
16	Evaluar el proyecto de promoción de actividades culturales y deportivas de la parroquia	25 días	10 sep '12	12 oct '12	JPL									
17	Interés para explotación de atractivos turísticos	180 días	02 abr '12	07 dic '12										
18	Diseñar un plan de explotación y mantenimiento de los atractivos turísticos	60 días	02 abr '12	22 jun '12	JPL, Municipio del Chaco, Ministerio de Turismo									
19	Ejecutar el plan de capacitación sobre la explotación y mantenimiento de los atractivos	120 días	25 jun '12	07 dic '12	JPL, Municipio del Chaco, Ministerio de Turismo									
20	Existencia de señalización turística	150 días	02 abr '12	26 oct '12										
21	Elaborar un proyecto para implementar la señalización turística	30 días	02 abr '12	11 may '12	JPL, Municipio del Chaco									
22	Ejecutar el proyecto de implementación de la señalización turística	90 días	14 may '12	14 sep '12	JPL, Municipio del Chaco, Ministerio de Turismo									
23	Evaluar el proyecto de implementación de la señalización turística	30 días	17 sep '12	26 oct '12	JPL									

Fuente: Plan de Desarrollo local Linares

Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos

4.7.7.5 Sector Economía

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		20
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1
1	ALTA PRODUCTIVIDAD EN LA PARROQUIA	590 días	02 abr '12	04 jul '14															
2	Alta capacitación y asistencia técnica	105 días	02 abr '12	24 ago '12															
3	Diseñar un plan de capacitación y asistencia técnica	45 días	02 abr '12	01 jun '12															
4	Ejecutar el plan de capacitación y asistencia técnica	60 días	04 jun '12	24 ago '12															
5	Sistemas de comercialización eficientes y eficaces	485 días	27 ago '12	04 jul '14															
6	Diseñar un proyecto de creación de un sistema de comercialización	60 días	27 ago '12	16 nov '12															
7	Diseñar un proyecto de creación de un sistema de comercialización	365 días	19 nov '12	11 abr '14															
8	Evaluar el proyecto de creación de un sistema de comercialización	60 días	14 abr '14	04 jul '14															
9	Existencia de organizaciones agropecuarias	170 días	02 abr '12	23 nov '12															
10	Diseñar un plan para realizar talleres fomentando la creación de organizaciones agropecuarias	50 días	02 abr '12	08 jun '12															
11	Ejecutar el plan para realizar talleres fomentando la creación de organizaciones agropecuarias	60 días	11 jun '12	31 ago '12															
12	Gestionar recursos para fortalecer las organizaciones agropecuarias formadas y las ya existentes	60 días	03 sep '12	23 nov '12															
13	Aprovechamiento de tierras productivas	130 días	27 ago '12	22 feb '13															
14	Diseñar un plan de aprovechamiento de las tierras productivas	70 días	27 ago '12	30 nov '12															
15	Ejecutar el plan de aprovechamiento de las tierras productivas	60 días	03 dic '12	22 feb '13															
16	Control de enfermedades en el ganado	90 días	27 ago '12	28 dic '12															
17	Elaborar un plan para controlar las enfermedades del ganado	30 días	27 ago '12	05 oct '12															
18	Ejecutar el plan para controlar las enfermedades del ganado	60 días	08 oct '12	28 dic '12															
19	Bajos costo de los insumos agropecuarios	150 días	02 abr '12	26 oct '12															
20	Elaborar un plan de implementación de insumos agropecuarios a bajos costo	60 días	02 abr '12	22 jun '12															
21	Ejecutar el plan de implementación de insumos agropecuarios a bajos costos	90 días	25 jun '12	26 oct '12															

Fuente: Plan de Desarrollo local Linares

Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos

4.7.7.6 Sector Ambiente

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
					S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1	CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	660 días	02 abr '12	10 oct '14										
2	Ampliación de la producción agrícola	120 días	02 abr '12	14 sep '12										
3	Capacitar en el uso y producción de la superficie agropecuaria	60 días	02 abr '12	22 jun '12										
4	Conformar un comité agrícola	60 días	25 jun '12	14 sep '12										
5	Existencia de un sistema de eliminación de desechos sólidos y líquidos	240 días	17 sep '12	16 ago '13										
6	Elaborar un proyecto para la implementación de un sistema de tratamiento de desechos sólidos y líquidos	30 días	17 sep '12	26 oct '12										
7	Ejecutar el proyecto para la implementación de un sistema de tratamiento de desechos sólidos y líquidos	150 días	29 oct '12	24 may '13										
8	Evaluar el proyecto para la implementación de un sistema de tratamiento de desechos sólidos y líquidos	60 días	27 may '13	16 ago '13										
9	Suficiente capacitación en temas ambientales	540 días	02 abr '12	25 abr '14										
10	Realizar campañas para la conservación de los recursos naturales	120 días	02 abr '12	14 sep '12										
11	Diseñar un plan de capacitación en temas ambientales	60 días	17 sep '12	07 dic '12										
12	Ejecutar el plan de capacitación en temas ambientales	360 días	10 dic '12	25 abr '14										
13	Adecuado control del estado en temas ambientales	120 días	28 abr '14	10 oct '14										
14	Gestionar la implementación de guardabosques en las áreas protegidas	60 días	28 abr '14	18 jul '14										
15	Realizar eventos de concientización en la gente	60 días	21 jul '14	10 oct '14										

Fuente: Plan de Desarrollo local Linares

Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos

4.8 CUADRO RESUMEN DE LA PROPUESTA

Cuadro N° 50
Resumen de la Propuesta


SECTOR	OBJETIVOS	PRESUPUESTO	%	Nº COMPONENTES	Nº PROYECTOS / ACTIVIDADES	ACTORES CLAVES
Infraestructura Física y Servicios Básicos	Adecuada infraestructura y servicio básicos	\$ 470.185,24	47,16	8	20	Ministerio de Obras Públicas, SENPLADES, Prefectura de Napo, Municipio del Chaco y Junta Parroquial Linares
Educación	Sistema educativo completo	\$ 51.875,00	5,20	4	10	Ministerio de Educación, Municipio del Chaco y Junta Parroquial Linares
Salud	Amplia cobertura de salud	\$ 122.030,00	12,24	4	12	Ministerio de Salud pública, Prefectura de Napo, Municipio del Chaco y Junta Parroquial de Linares
Turismo	Fuerte organización para el turismo	\$ 140.675,00	14,11	6	17	Ministerio de Turismo, CFN, BNF, Municipio del Chaco y Junta Parroquial Linares
Economía	Alta productividad en la parroquia	\$ 113.450,00	11,38	6	17	Ministerio de Economía, MAGAP, Municipio del Chaco y Junta Parroquial de Linares

Ambiente	Conservación de los recursos naturales	\$ 98.695,50	9,90	4	10	Ministerio de Ambiente, Prefectura de Napo, Municipio del Chaco y Junta Parroquial Linares
TOTAL		\$ 996.910,74	100	39	110	

Fuente: Plan de Desarrollo local Linares

Elaborado por: Marjorie Galarza y Disney Ramos

4.9 MAPA ESTRATÉGICO DE LA PROPUESTA



4.10 FUENTES Y USOS DE LA PROPUESTA

	Cantidad	%
I. Fuentes		
Gobierno	474.828,59	47,63
Junta Parroquial	173.163,40	17,37
Municipio del Chaco	199.382,15	20
Prefectura del Napo	149.536,61	15
Total	996.910,74	100,00
II. Usos		
Infraestructura Física y Servicios Básicos	470.185,24	47,16
Educación	51.875,00	5,20
Salud	122.030,00	12,24
Turismo	140.675,00	14,11
Economía	113.450,00	11,38
Ambiente	98.695,00	9,90
Total	996.910,74	100,00
III Fuentes - Usos	0	0

CAPÍTULO V

PERFILES DE PROYECTOS

5.1 PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS

Del taller participativo realizado el 26 de abril del 2011, surgieron diversos problemas que impiden el desarrollo socioeconómico de la parroquia, de los cuales fue preciso priorizar a dos sectores en los que los problemas se acentúan fuertemente y atentan cada vez más con mayor fuerza, impidiendo un desarrollo sostenido y sustentable en la comunidad.

Estos sectores son:

- Economía
- Salud

5.2 PERFILES DE PROYECTOS

5.2.1 SECTOR ECONOMÍA

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto


IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN EN LA PARROQUIA RURAL LINARES, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO

Entidad Ejecutora

La ejecución del proyecto estará a cargo de la Junta Parroquial de Linares.

Cobertura y Localización

El proyecto se ejecutará en la parroquia rural Linares, Cantón el Chaco, Provincia de Napo. Su cobertura será el 80% de la producción agrícola y ganadera.



Fuente: Gobierno Municipal del Chaco

Monto

La inversión del proyecto es de cuarenta y ocho mil ochocientos dólares americanos USD \$48.800,00.

Plazo de Ejecución

El tiempo de ejecución del proyecto va a ser de 12 meses.

Sector y tipo del proyecto

El Proyecto corresponde al sector de Desarrollo Social al Subsector Desarrollo Rural

DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto

En la Parroquia Rural Linares el 60.87% de las familias destinan sus tierras a actividades agrícolas, entre las principales ramas de actividad tenemos que el 53,70% de la población económicamente activa se dedica a la agricultura y a la ganadería. Entre los sembríos o cultivos más destacados están el tomate riñón, naranjilla, hortalizas diferentes al tomate y el fréjol, según el capítulo II. Sin embargo gran cantidad de productores venden a los intermediarios (33,33%), debido a que no cuentan con un sistema adecuado de comercialización de sus productos.

La producción agropecuaria, como otra de las principales actividades económicas de la población no posee su propio sistema de comercialización que canalice la producción a los mercados nacionales, debido a las circunstancias ya señaladas, la existencia de intermediarios es cada vez mayor.

Identificación, descripción y diagnóstico del problema

Las familias de la Parroquia Linares destinan sus tierras a actividades agrícolas, pero tienen los siguientes problemas: precio bajo a los productos agrícolas, extorsión de comerciantes (especialmente intermediarios), distorsionados canales de comercialización, desconocimiento de las técnicas y tratamientos post cosecha, abundante oferta en épocas de cosechas e inexistencia de infraestructura de comercialización alternativa.

Línea Base del Proyecto

En la Parroquia Rural Linares no existe un sistema adecuado de comercialización, por este motivo el 36,67% de la producción que no se vende, es aprovechada para autoconsumo, es decir para el uso diario del hogar, mientras que el 33.33% vende su producción al intermediario, debido a la inexistencia de una frecuencia de transporte que brinde el servicio entre Linares y el Chaco, por ésta situación el 16.67% vende en su propiedad y tan solo el 13.33% de su producción la comercializa directamente en la feria o mercado.

Análisis de Oferta y Demanda

Demanda:

CALCULO DE LA DEMANDA (Agropecuaria)

Consumo Potencialmente Demandante

Año	Cantón Quito (Toneladas)	Provincia Napo (Toneladas)
2010	46792	34978
2011	73931,36	70305,78
2012	116811,55	141314,62
2013	184562,25	284042,38
2014	291608,35	570925,18

FUENTE: Municipio del Chaco

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

La proyección de la demanda se la realizó tomando en cuenta el crecimiento del consumo anual del cantón Quito (1,58%) y de la Provincia del Napo (2,01%), La demanda efectiva representa el 100% del producto potencialmente demandante.

Oferta:

CÁLCULO DE LA OFERTA

Productos	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tomate (Kg)	42240	45619	48356	51258	51258	51258
Granadilla (Kg)	134400	145152	155313	166184	166184	166184
Naranjilla (Kg)	18480	19958	21555	23280	23280	23280

Otros Ptos (Kg)	4800	5184	5599	6047	6047	6047
Vacas (lt)	843000	885150	929408	975878	975878	975878
Toros (Kg)	7457	7830	9396	11275	11275	11275
aves (Kg)	15272	16036	16838	17680	17680	17680

FUENTE: Municipio del Chaco

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

Identificación y Caracterización de la población objetivo

Directos:

Los beneficiarios directos corresponden al 76,67% de los hogares, respecto a la línea base, así como a sus familias y trabajadores que están dedicados a la actividad agrícola y ganadera.

Indirectos:

Los beneficiarios indirectos son las personas que consumen los productos de la parroquia.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo general:

Implementar un sistema de comercialización adecuado y eficiente.

Objetivos específicos o componentes:

- Incrementar los ingresos de la población que se dedican a actividades agropecuarias
- Reducir el número de intermediarios que acuden a la parroquia.
- Disminuir el precio de los productos hacia los consumidores.

Indicadores De Resultado

Al término de ejecución del Plan, se ha implementado un sistema de comercialización que abarca el 70% de la parroquia, respecto al año base del 2010

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

OBJETIVO DE FIN	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Contribuir al incremento de los ingresos económicos	Al terminar el PDL, los ingresos de los habitantes se han incrementado en un 70% , respecto al año base (2010)	Encuestas realizadas a la población, estadísticas INEC	Los productos se posicionan en el mercado
PROPÓSITO U OBJETIVO GENERAL	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Implementar un sistema de comercialización adecuado y eficiente	El 60 % de la producción es comercializado y promocionado adecuadamente a partir del segundo año de su construcción, respecto al año base (2010)	Informes de la unidad ejecutora, observación propia	Se producen y entregan productos y servicios de calidad
COMPONENTE 1	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS

Centro comunitario de comercialización, construido, equipado y distribuido adecuadamente	100 m2 de construcción en áreas destinadas a comercialización y administración se encuentran construidos y equipados en 12 meses	Informes de unidad ejecutora	Se manejan y aplican criterios técnicos adecuados
--	--	------------------------------	---

ACTIVIDADES	COSTOS US \$	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Centro comunitario de comercialización, construido, equipado y distribuido adecuadamente			
Gastos de constitución	\$500,00	Escrituras	El Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas financiera y entrega oportunamente los recursos económicos a la Junta Parroquial de Linares.
Selección y adquisición del terreno	\$3.500,00	Escritura del terreno	
Licitación, presupuesto y contratación del diseño y dirección técnica de la obra civil	\$1.500,00	Contratos adquiridos	

ACTIVIDADES	COSTOS US \$	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Construcción obra civil: adquisición materiales y contratación de la mano de obra	\$13.400,00	Estados financieros, informes de avance y observación propia	
Contratación de la fiscalización	\$1.500,00	Informe de fiscalización	
Licitación, contratación, adquisición y montaje de los equipos	\$26.000,00	Contratos y estados financieros	
Operación	\$2.400,00	Registro de pruebas	

FUENTE: Perfiles de Proyectos Sociales

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD

Viabilidad técnica

El proyecto es viable por su estructura que responde a una estrategia que busca consolidar los esfuerzos realizados, dentro del marco de desarrollo rural.

Además cuenta con la participación de la Junta Parroquial de Linares, el apoyo del Ministerio de Agricultura, el Municipio y gran parte de la población de la parroquia.

Viabilidad Económica y Financiera

Este proyecto es de tipo social, generará un impacto económico en la población debido a que incrementará los ingresos en las familias y creará fuentes de empleo en la parroquia. Los productores podrán ahorrar los costos de transporte de sus productos, este ahorro puede ser canalizado en consumo de sus familias o inversión para incrementar y mejorar la producción. Este proyecto será autosustentable debido a que generará utilidades por la transportación de sus productos.

Supuestos Utilizados para el Cálculo

Los ingresos provienen del pago por la transportación de los productos de la parroquia hacia los mercados de la ciudad de Quito y los de la Provincia de Napo, y no de la venta de los mismos. La inversión inicial la realizará el Gobierno Nacional a través de la Junta Parroquial.

Identificación, Cuantificación y Valoración de Ingresos, Beneficios y Costos (de inversión, operación y mantenimiento)

Flujo de beneficios (ingresos)

Dólares

Productos	2010	2011	2012	2013	2014
Tomate (Kg)	1036,8	1099,008	1164,944	1164,944	1164,944
Granadilla (Kg)	3628,8	3882,82	4154,612	4154,612	4154,612
Naranjilla (Kg)	453,6	489,892	529,08	529,08	529,08
Otros Ptos (Kg)	129,6	139,972	151,172	151,172	151,172
Vacas (lt)	8851,5	9294,076	9758,78	9758,78	9758,78
Toros (Kg)	1566	1879,2	2255,04	2255,04	2255,04
aves (Kg)	3207,2	3367,6	3535,92	3535,92	3535,92
Total	18873,5	20152,57	21549,55	21549,55	21549,55
Valor Residual	36180,00				

FUENTE: Perfiles de Proyectos Sociales

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

Flujo de Inversiones (Egresos)

Nº	Inversión Inicial	Costos y Gastos	Costos Imputados
0	48800,00		
1		10.630,55	7278,67
2		11.580,90	7278,67
3		12.135,33	7278,67
4		12.834,43	7172,00
5		13.522,59	7172,00

FUENTE: Perfiles de Proyectos Sociales

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

Flujos Financieros y Económicos

Flujos financieros y económicos

Nº	Flujo Ingresos	VA (ingresos)	Flujo Egresos	VA (egresos)	Flujo Neto	VA
0			48800,00	48800,00	- 48800,00	- 48800,00
1	18873,50	16851,34	3351,88	2992,75	15521,62	13858,59
2	20152,57	16065,61	4302,24	3429,72	15850,33	12635,79
3	21549,55	15338,54	4856,66	3456,87	16692,89	11881,67
4	21549,55	13695,13	5662,43	3598,58	15887,12	10096,55
5	57729,55	32754,30	6350,59	3603,49	51378,96	29153,80
		94704,82		65881,41	VAN	28826,40

FUENTE: Perfiles de Proyectos Sociales

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

Indicadores Económicos y Sociales (TIR, VAN y Otros)

VAN 28.826,40

C/B 1,44

TIR 29,57%

El VAN del proyecto es de 28.826,40 siendo este mayor que cero, es decir que el proyecto es más que beneficioso, teniendo una mejora en el nivel de vida de la parroquia.

El costo beneficio es de 1.44, siendo éste mayor a uno, es decir que se acepta, porque los ingresos son suficientes para cubrir los costos.

La TIR de este proyecto es de 29,57% siendo este mayor al costo de oportunidad del dinero, fijado por el Gobierno (12%), por lo tanto es ventajoso para el Gobierno de Turno y para la parroquia a quien va dirigido el proyecto.

Análisis de Sensibilidad

Para realizar el costo de sensibilidad del proyecto vamos a suponer que los ingresos se van a reducir en un 10% y los costos se van a incrementar en un 5%, con lo cual obtenemos los siguientes resultados.

VAN 17196,06

C/B 1,25

TIR 15,23%

Se observa que el proyecto aún es beneficioso debido a que el VAN, C/B y TIR son significativos, por tanto sigue concibiéndose que la parroquia aún tenga un mejor nivel de vida.

Análisis de sostenibilidad

Sostenibilidad económica-financiera

El proyecto será financiado en un 50% por la Junta Parroquial de Linares, el 30% por el Municipio del Chaco y el 20% por la Prefectura de Napo.

Análisis de impacto ambiental y de riesgos

El análisis del proyecto muestra que no existen impactos ambientales significativos que afecten negativamente a las variables ambientales, ya que la naturaleza del proyecto es eminentemente de comercialización, ante tal certidumbre no existe afectación negativa a las características del medio ambiente, por lo que la factibilidad del mismo es óptima para desarrollarse en el lugar indicado.

Sostenibilidad social: equidad, género, participación ciudadana


Este proyecto se lo desarrollará sin tener en cuenta ningún tipo de discriminación sea de raza, religión, género o clase social. Todos los habitantes serán partícipes y beneficiarios del sistema de comercialización.

PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Cuadro de Fuentes y Usos

	2010	2011	2012	2013	2014
I. Fuentes					
Inversión	48800,00				
Ingreso					
Transporte	18873,50	20152,57	21549,55	21549,55	21549,55
Saldo Año	0,00	7469,86	15354,29	23925,54	32227,90
Total Fuente	67673,50	27622,43	36903,84	45475,09	53777,45
II. Usos					
Activo Fijo	48800,00				
CTN	1789,02	1946,21	2026,12	2131,56	2232,70
Costos y Gastos	5367,06	5838,63	6078,34	6394,68	6698,08
15%	1757,61	1855,16	2016,76	1953,50	1892,82
25%	2489,95	2628,14	2857,08	2767,45	2681,49
Total Usos	60203,64	12268,14	12978,30	13247,19	13505,09
III. Fuentes - Usos					
	7469,86	15354,29	23925,54	32227,90	40272,36
Saldo	7469,86	15354,29	23925,54	32227,90	40272,36

Cronograma



FUENTE: Perfiles de Proyectos Sociales

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

5.2.2 SECTOR SALUD

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN PUESTO DE SALUD³¹ PARA LA PARROQUIA RURAL LINARES, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DEL NAPO

Sector y tipo del proyecto

Este proyecto corresponde al sector de servicios de salud, a través de la inversión en una obra civil de infraestructura y equipamiento, orientado a contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad y sus visitantes.

Este tipo de proyecto es de inversión social, con el único fin de generar un impacto en el bienestar de la comunidad, en este caso, de la población rural de Linares, por esta razón, no mediremos el retorno económico, es más importante medir la sostenibilidad futura del proyecto, es decir si los distintos actores que participaron en el proyecto, pueden seguir generando beneficios a la sociedad, aun cuando acabe el período de ejecución del mismo.

Se considerará el impacto generado en los beneficiarios en materia de salud, como: mejorar la calidad de vida de las personas, ahorrar recursos al Estado por disminuir las enfermedades, por generar menos presión en centros existentes y por salvaguardar la salud individual y colectiva de los individuos para garantizar su actividad productiva.

Entidad Ejecutora

La ejecución del proyecto estará a cargo de la Junta Parroquial de Linares, como instancia de gobierno local, responsable de la gestión y desarrollo de la parroquia, garante de la participación y del respeto a las decisiones de su comunidad.


³¹ Puesto de Salud: Es una estructura física donde se brinda el servicio básico de salud, depende del número de habitantes. El Primer nivel de atención está representado por: Los centros, subcentros y puestos de salud.

Localización

Esta parroquia está situada al Sur del cantón El Chaco, a 1600 msnm, comprende una superficie de 3.528.50 km² aproximadamente; a una distancia de 4,8 Km. de la cabecera cantonal, se encuentra en un ramal de la cadena montañosa conocida en esta localidad como cordillera, en su geografía se forman los valles Bombón Alto y Cauchillo.

El clima es templado y permanente húmedo; con precipitaciones anuales de 2654 mm y una humedad relativa promedio del 89%, la temperatura mínima es de 6° C, máxima de 27.8° C. y, promedio de 16.5° C.

PARROQUIA LINARES



Fuente: Gobierno Municipal del Chaco

Monto

La Construcción y Equipamiento del Puesto de Salud en Linares tiene un monto estimado de USD \$77.600,00.

Plazo de Ejecución

El tiempo de ejecución del proyecto va a ser de 12 meses.

Justificación

La crisis que vive nuestro país, sobre todo por la ola de desempleo y migración ha provocado, por niveles cada vez mayores, la desatención a las comunidades, sobre todo rurales.

La existencia de un centralismo ineficiente, inequitativo e ineficaz para dar respuesta a las demandas más urgentes de las comunidades rurales, hace necesaria la intervención de los gobiernos seccionales (juntas parroquiales), para trabajar junto a la comunidad en la resolución de los problemas de salud, de manera integral.

Los procesos de atención a los grupos poblacionales más apartados, con barreras de acceso a los servicios de salud: geográficos, culturales, económicos, de tiempo etc., deben ser asumidos con responsabilidad, con alternativas de soluciones prácticas y oportunas, de tal manera que se constituyan en una respuesta concreta a las justas demandas de las personas.

Por estas razones, es necesario pensar en superar las barreras de acceso, mejorando la oferta de los servicios de salud, para lo cual debemos crear la infraestructura necesaria y el equipamiento respectivo.

Esta propuesta se justifica en la necesidad de superar las barreras de acceso (geográficas y de distancia) que tienen los usuarios que viven en sitios muy apartados (rurales) de la zona de Linares, a los servicios de salud.

La Junta Parroquial se hace eco de un profundo sentir ciudadano, de contar con servicios de salud al alcance, donde puedan recibir atención oportuna y de calidad.

La propuesta de la Junta Parroquial, se justifica en la necesidad de implementar un espacio con el equipamiento adecuado para la atención de la salud de personas de escasos recursos, que viven en los sectores más apartados de Linares y de sus visitantes que se constituyen en una fuente de ingreso para dinamizar la economía local.

DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto

El Proyecto se enmarca en la necesidad de solucionar la problemática de salud de las poblaciones rurales, geográficamente aisladas, que tienen obstáculos para acceder a los servicios de salud y provisión de medicamentos por vías de comunicación, disponibilidad económica, dispersión poblacional, etc., y en lo relativo al recurso humano que visita Linares, la demanda legítima de garantía del cuidado de su salud, al visitar con seguridad estos lugares turísticos maravillosos que posee nuestra geografía.

En la actualidad no existe ningún servicio de salud en la Parroquia, sus dirigentes a través de la Junta Parroquial han improvisado un local junto a la casa comunal, tratando de dar respuestas a esta necesidad sentida de la comunidad, Sin embargo, esto tiene que cambiar, no se trata de tener un servicio improvisado, sino de contar con un servicio de salud técnicamente diseñado, construido y funcionando para la población de Linares y sus visitantes. El dispensario de salud más cercano se encuentra en El Chaco, a más de 4,8 Km de distancia, al cual acuden los pobladores de Linares en busca de atención médica y de medicinas.

Identificación, descripción y diagnóstico del problema

La Constitución Política del Ecuador aprobada en referéndum del año 2008, establece en el Título 2 Derechos, los del buen vivir, agua y alimentación, ambiente sano, cultura y ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad social.

En lo relacionado a salud Sección Séptima el Art.32 establece que “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir”.

En el segundo párrafo del mismo artículo garantiza el derecho al “.....acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva, la prestación de los servicios de salud se regirán por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”

La comunidad de Linares, no cuenta con un puesto de salud, por lo que los pobladores, deben acudir al centro de salud más cercano en el Chaco, como ya se mencionó.

No se cuenta con medios de transporte público, por lo que el traslado se hace difícil y costoso, ya que deben recurrir a medios particulares.

La falta de acceso a los servicios de salud en la Parroquia de Linares hace que la misma se encuentre desprotegida ante los problemas que surgen; siendo los más afectados las niñas, los niños, las madres embarazadas y los adultos mayores.

Línea Base del Proyecto

Según el último censo³², Linares, siendo una parroquia muy pequeña, no cuenta con ningún servicio de salud.

El 61.36% de la población se ha enfermado en los últimos meses y ha necesitado realizar consulta con un facultativo, mientras que el 38.61% de la población no ha necesitado acudir a un servicio de salud.

Las enfermedades más comunes de la población de Linares son: infecciones de las vías respiratorias, enfermedades digestivas, parasitarias, dermatológicas etc. muchas de origen bacteriano y/o viral.

Otra de las enfermedades que se debe considerar, es la desnutrición causada por malos hábitos alimentarios que son el resultado de la falta de información y educación para la salud y sobre estilos de vida saludables.

³²Población de la Parroquia Linares (febrero 2011)

De los 158 habitantes encuestados en la parroquia de Linares, 89 personas no tienen seguro, lo que corresponde al mayor porcentaje, es decir el 56.07% de la población; 68 personas están afiliadas al Seguro Social Campesino, es decir el 43%; y una sola persona es afiliada al Seguro Social General (IESS). La falta de información acerca de los beneficios de pertenecer a un sistema de seguro social es la principal causa de que la gran parte de la población no lo use.

En conclusión, en la actualidad no existe ningún servicio de salud en la Parroquia que garantice el ejercicio de los derechos a la salud de las personas que habitan en esta parte de la geografía ecuatoriana, a pesar de que en las distintas leyes del país, están “garantizados”.

Análisis de Oferta y Demanda

Esta ley de mercado no debería estar presente en la relación médico – paciente o servicio - usuario, la necesidad humana del cuidado a la salud está siempre presente, no sólo en los aspectos asistenciales – curativos, sino en los aspectos de prevención y promoción de la salud, lo que implica una permanente responsabilidad del Estado, de dar respuestas oportunas, eficientes y eficaces a estas necesidades, independientemente del lugar o número de habitantes.

Demanda:

El total de la demanda está representado por el total de la población de la parroquia de Linares que es de 195 habitantes³³.

Oferta:

La oferta de un puesto de salud, que brinde un servicio eficiente y adecuado a las condiciones de la Parroquia.

Identificación y Caracterización de la población objetivo (beneficiaria)

Directos:

Los beneficiarios directos corresponden el 100% de los habitantes de la parroquia Linares y al 100% de los turistas que visitan la zona.

³³SIISE Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador

Indirectos:

Los habitantes de las parroquias cercanas.

OBJETIVOS DEL PROYECTO**Objetivo general:**

Facilitar el acceso de la población de Linares a los servicios de salud, mediante la dotación de infraestructura básica de servicios asistenciales en salud

Objetivos específicos:

- Construir un puesto de salud que preste atención a la población de la parroquia rural de Linares.
- Equipar el Puesto de Salud de Linares para garantizar un servicio de salud integral a la población y a los turistas que visitan la zona.
- Contratar e incorporar el recurso humano necesario para el funcionamiento del puesto de salud.

Indicadores Resultado

Puesto de Salud construido y equipado en la zona rural de Linares.

Profesionales de la salud contratados y brindando servicios en el Puesto de Salud

Pacientes atendidos en la unidad de salud y satisfechos del servicio que reciben

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

OBJETIVO DE FIN	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
-----------------	-------------	-------------------------	-----------

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la Población	Al terminar el PDL, el 90% de la población manifiesta haber mejorado las condiciones de vida	Encuestas realizadas a la población sobre sus condiciones de vida	El Gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas asigna mayor presupuesto y ejecuta obras de infraestructura sanitaria a nivel local.
Propósito u objetivo general	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Facilitar el acceso de la población de Linares a los servicios de salud, mediante la dotación de infraestructura básica de servicios asistenciales en salud	Al terminar la construcción del Puesto de Salud, el 99% de los habitantes de Linares tienen acceso a los servicios del mismo, respecto al año base (2010)	Estadísticas de la Unidad Operativa sobre morbilidad y mortalidad y análisis comparativo de la información en relación al año base (2010)	Se mejora la infraestructura sanitaria
COMPONENTE 1	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Construcción un puesto de salud que preste atención a la población de la parroquia rural de Linares.	Puesto de Salud construido	Obras realizadas	El Gobierno Local asigna los recursos económicos necesarios para la construcción y equipamiento del Puesto de Salud
COMPONENTE 2	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS

<p>Equipamiento del Puesto de Salud de Linares para garantizar un servicio de salud integral a la población y a los turistas que visitan la zona.</p>	<p>Número de equipos e instrumental médicos entregados en relación al número de equipos e instrumental médicos solicitados</p> <p>Número de Equipos médicos instalados en relación al número de equipos médicos entregados</p> <p>Número de equipos médicos funcionando en relación al número de equipos médicos instalados</p>	<p>Archivos Financieros de la Junta Parroquial</p> <p>Facturas de instrumental y equipos médicos comprados.</p> <p>Inventario de bienes muebles e inmuebles</p>	<p>El Ministerio de Salud Pública asigna los recursos técnicos para asesorar y la Junta Parroquial asigna recursos económicos necesarios para equipar la unidad operativa</p>
<p>COMPONENTE 3</p>	<p>INDICADORES</p>	<p>FUENTES DE VERIFICACIÓN</p>	<p>SUPUESTOS</p>

Contratación e incorporación de recurso humano necesario para el funcionamiento del puesto de salud.	<p>Población atendida/ población general.</p> <p>Población atendida satisfecha/ población atendida</p>	<p>Archivo de la Junta Parroquial de Linares.</p> <p>Convenios con el Ministerio de Salud firmados, en relación al recurso humano que labora en el Puesto de salud</p>	El Ministerio de Salud mantiene compromiso de asignar recursos humanos para el puesto de salud
--	--	--	--

ACTIVIDADES	COSTOS US \$	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Construcción de un puesto de salud			
Contratación de un ingeniero civil	\$3.000,00	Rol de pagos del profesional	El Gobierno a través del Ministerio de Salud Pública asigna los recursos económicos necesarios para la construcción y equipamiento del Puesto de Salud
Adquisición de material y maquinaria necesaria	\$20.000,00	Facturas de la compra del material y la maquinaria	
Construcción del Puesto de Salud	\$20.000,00	Obra realizada	
Equipamiento del Puesto de Salud			

ACTIVIDADES	COSTOS US \$	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Compra de equipo médico	\$20.000,00	Facturas de la compra	El Gobierno a través del Ministerio de Salud Pública asigna los recursos económicos necesarios para la construcción y equipamiento del Puesto de Salud
Otros gastos necesarios	\$5.000,00	Obras realizadas en el Puesto de Salud	
Contrato profesional área de salud			
Contratación de personal médico (1 persona)	\$9.600,00	Registro de asistencia del profesional	El Gobierno a través del Ministerio de Salud Pública asigna los recursos económicos necesarios para la construcción y equipamiento del Puesto de Salud

FUENTE: *Perfiles de Proyectos Sociales*

ELABORADO POR: *Marjorie Galarza y Disney Ramos*

VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD

Viabilidad técnica

El proyecto es viable por su estructura que responde a una estrategia que busca consolidar los esfuerzos realizados, dentro del marco de desarrollo rural.

Además cuenta con la participación de la Junta Parroquial de Linares, el apoyo del Ministerio de Salud, el Municipio y gran parte de la población de la parroquia.

Viabilidad Económica y Financiera

Debido a que el proyecto es de tipo social, tendrá un enorme impacto en la población total de la parroquia. Los costos de mantenimiento del Puesto de Salud correrán a cargo de instituciones públicas como es el Ministerio de Salud Pública.

Los beneficios de este tipo de proyectos son incuestionables, es decir toda la población de la Parroquia acepta la construcción del Puesto de Salud, aquí el tema radica en buscar la alternativa más eficiente; que se pueda sustentar en mejores términos lo que tiene el menor coste posible social y económicamente.

Análisis de sostenibilidad

Sostenibilidad económica-financiera

Los ingresos y recursos que generen el proyecto, serán mínimos, por el cobro únicamente de ciertos servicios de atención, los cuales no serán suficientes para cubrir los costos de operación y mantenimiento del proyecto. Se concluye que este proyecto no tendría sostenibilidad por sí mismo. Y que la situación económica de los usuarios está en un nivel de pobreza, por lo que financieramente no tiene sustentabilidad. Siendo esto posible con el financiamiento del Estado, dado que se trata de un derecho de las personas.

En Ecuador el Gobierno Nacional ha incrementado la inversión en el sector social, incluyendo salud, (duplicando el presupuesto en el 2008) e incrementos adicionales para el 2009. La Constitución del 2008 incluye un incremento

progresivo de 0.5% del PIB al sector salud por año hasta alcanzar al menos 4%, lo que evitará la discrecionalidad en la asignación de recursos. (Transitoria 22).

Análisis de Impacto Ambiental y de Riesgos

En relación a los desechos hospitalarios, en Ecuador; existe un programa de desechos hospitalarios que es regido, cada uno por Reglamento o Directiva Interna sobre Manejo de los Desechos Infecciosos en las instituciones de salud. Además es necesario que el personal que labore en el Puesto de Salud esté capacitado en el manejo de desechos hospitalarios; a fin de disminuir los impactos negativos que puedan generar en el medio ambiente.

El análisis del proyecto muestra que no existen impactos ambientales significativos que afecten negativamente a las variables ambientales, ya que la naturaleza del proyecto es eminentemente de servicios de salud preventiva, ante tal certidumbre no existe afectación negativa a las características del medio ambiente, por lo que la factibilidad del mismo es óptima para desarrollarse en el lugar indicado.

Sostenibilidad Social: equidad, género, participación ciudadana

Por lo expuesto en la relación de costos de los beneficiarios, el proyecto traería un ahorro sustancial a la población, que le permitirá satisfacer otras necesidades como alimentación, vestuario, vivienda que impactará positivamente en su calidad de vida, por lo que consideramos que es un proyecto de alta sostenibilidad social.

PRESUPUESTO DETALLADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES


Componentes / Rubros	FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares)		TOTAL
	Externas	Internas	

Construcción de un puesto de salud	\$43.000,00		\$43.000,00
Contratación de un ingeniero civil	\$3.000,00		\$3.000,00
Adquisición de material y maquinaria necesaria	\$20.000,00		\$20.000,00
Construcción del Puesto de Salud	\$20.000,00		\$20.000,00
Equipamiento del Puesto de Salud	\$20.000,00	\$5.000,00	\$25.000,00
Compra de equipo médico	\$20.000,00		\$20.000,00
Otros gastos necesarios		\$5.000,00	\$5.000,00
Contrato profesional área de salud		\$9.600,00	\$9.600,00
Contratación de personal médico (1 persona)		\$9.600,00	\$9.600,00
Total	\$63.000,00	\$14.600,00	\$77.600,00

FUENTE: Perfiles de Proyectos Sociales

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramo

Cronograma



FUENTE: Perfiles de Proyectos Sociales

ELABORADO POR: Marjorie Galarza y Disney Ramos

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

1. Mediante la participación solidaria y democrática de la población, se detectaron las verdaderas necesidades de la parroquia, así como las condiciones de vida, lo cual permitió la realización de un diagnóstico socioeconómico que determinó las estrategias de desarrollo sustentable y sostenido; de igual manera, mediante este diagnóstico se puede concluir que la mayoría de la población son hombres (51,79%), la pobreza es muy alta con un (91.8%) y de este porcentaje la extrema pobreza alcanza el 45.6%. Sin embargo la cobertura de servicios básicos se ha ampliado, evidenciándose en la recolección de basura y en la cobertura del servicio eléctrico que alcanzan el 80% y 100%, respectivamente.
2. La falta de organización y comunicación entre la población y autoridades, el celo político y la poca participación ciudadana, no han permitido que en la parroquia se puedan generar estrategias de desarrollo sustentable y sostenido, ni contar con el impulso a un Plan de Desarrollo Local.
3. La Educación en la Parroquia Rural Linares no corresponde a la realidad social, falta infraestructura educativa como equipos y materiales eficientes, además existe un solo maestro que no puede culminar con satisfacción todo el proceso de educación primaria.
4. En la actualidad no existe ningún servicio de salud en la Parroquia, sus dirigentes a través de la Junta Parroquial han improvisado un local junto a la casa comunal por periodos esporádicos, el dispensario de salud más cercano se encuentra en El Chaco, cuenta con equipamiento básico como sala de emergencia, primeros auxilios, enfermería y personal capacitado, al cual

acuden los pobladores de Linares en busca de atención médica y de medicinas.

5. La vialidad en la parroquia es limitada, ya que no existen caminos que lleguen a las diferentes comunidades y caseríos, además no existe transporte permanente a la parroquia, lo que dificulta el acceso al resto del Cantón y a las comunidades aledañas.
6. La Parroquia Rural Linares es eminentemente agrícola y ganadera, las principales actividades que se realizan son: la agricultura y ganadería con un 53.7%, de manera que son las ramas que mayor fuentes de empleo generan, a pesar de que la mayoría de personas que se dedican a estas actividades generan ingresos menores a 199 dólares.
7. Dentro del Plan de Desarrollo Local se plantea desarrollar propuestas viables y alternativas de solución. Se propone dos perfiles de proyectos para atender los principales problemas y necesidades de la parroquia, y de esta manera obtener un mejor desenvolvimiento de la administración parroquial y una óptima utilización de recursos, a sabiendas de que los recursos son escasos, así como alcanzar el objetivo del mejoramiento en las condiciones de vida de la población.
8. A través de la elaboración del Plan de Desarrollo Local y con la aplicación del mismo, se puede alcanzar la mejora en la administración, organización y participación ciudadana, para de esta manera contar con una herramienta indispensable para lograr incrementar la eficacia y eficiencia en la planificación, generando estrategias de desarrollo sostenido y sustentable, en el corto, mediano y largo plazo.

9. La participación activa, solidaria y democrática de los ciudadanos de Linares, permitió la realización del Plan de Desarrollo Local, definiendo estrategias de desarrollo sostenido y sustentable que conlleven al mejoramiento de las actividades productivas y por ende en las condiciones de vida de la población.
10. La escasa participación de los pobladores de Linares, como resultado de la falta de motivación de las autoridades, ha impedido generar una estrategia de desarrollo en la que se propongan alternativas de los atractivos turísticos, para lograr captar el interés de los mismos y aportar con ideas y proyectos que impulsen el desarrollo parroquial.

6.2 RECOMENDACIONES

1. Es fundamental la participación activa del Estado y de los Gobiernos Locales cumpliendo su función social de redistribuidor del ingreso; así como del sector privado, creando fuentes de empleo y de la sociedad civil, en contribuir a la solución de los principales problemas de la comunidad, mediante una acción directa y oportuna en la toma de decisiones.
2. Las autoridades deben emprender en campañas de participación masiva de la población en los procesos de planificación, ya que solo así se puede determinar las necesidades reales de la parroquia; se debe incentivar y priorizar la planificación para dar solución a las verdaderas necesidades y problemas, optimizando los recursos de manera eficaz y eficiente e involucrar a la ciudadanía en las propuestas.
3. Se plantea la necesidad de fortalecer la infraestructura educativa existente, consolidar la participación ciudadana, para que intervenga en el proceso de calidad de la educación
4. La Junta Parroquial de Linares debe gestionar ante entidades gubernamentales el financiamiento de proyectos que permitan mejorar las condiciones de vida de la comunidad, especialmente en los campos de la salud, la vialidad y transporte.
5. Los pequeños productores deben organizarse en grupos, comunidades o asociaciones para poder exigir el apoyo de las autoridades ya sean particulares o gubernamentales para que de esta manera puedan mejorar su producción ya sea agrícola o ganadera.
6. Promover la ejecución urgente de los dos perfiles de proyectos planteados en esta investigación, que permitan la disminución de los principales problemas,

con el fin de elevar la calidad de vida de los habitantes de Linares y que conlleve al buen vivir.

7. Ejecutar el Plan de Desarrollo Local de manera participativa, solidaria, democrática e integral, para mejorar las condiciones de vida de la población, poniendo énfasis en la conservación, cuidado y sostenibilidad del medio ambiente.
8. Se recomienda abrir espacios de decisión para que la comunidad participe y adquiera compromisos en el desarrollo de la parroquia, para diseñar estrategias que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida de la población, enmarcándose en los principios constitucionales del buen vivir.
9. Fomentar la creación de grupos de danza, música, deporte y otros con el objetivo de atraer a los jóvenes e incentivar en ellos la participación en actividades culturales y recreativas, permitiendo fomentar la solidaridad y adelanto de la parroquia.
10. Impulsar el desarrollo eco turístico de la parroquia Linares a través de tratados de mancomunidad con otras parroquias, con el objeto de aprovechar los atractivos turísticos y proteger los recursos naturales con los que cuenta.
11. Gestionar ante la Universidad Central a través de la Facultad de Ciencias Económicas para que asista técnicamente a la Junta Parroquial de Linares en la ejecución y evaluación del Plan de Desarrollo Local; así como también, incentivar la participación y el asesoramiento de las diversas facultades de la Universidad Central para que aporten con sus conocimientos en los diversos temas que necesiten fortalecer los gobiernos locales.
12. Difundir el Plan de Desarrollo Local de Linares en la comunidad, así como en los gobiernos nacional, provincial y cantonal para que éstos puedan apoyar y contribuir a ejecución del mismo.

- 13.** Promover el mejoramiento de la organización social y liderazgo para garantizar el crecimiento, desarrollo y compromiso de los ejecutores del Plan de Desarrollo de Linares.

ANEXOS

Registro de Presencia en Taller FODA / DOFA



Universidad Central del Ecuador
Facultad de Ciencias Económicas
Escuela de Economía
Registro de Presencia en Taller FODA/DOFA - Árbol de Problemas

Nombres	Apellidos	Función que desempeña	C.I.	Firma
1 NURY MARIOTHE	LOUSOS BARROSO	SECRETARIA TESORERA	171383290-3	[Firma]
2 ROGER AHIMELC	CHICATZA UZLASCO	VICE PRESIDENTE J.P.L	150012340-0	[Firma]
3 Gladys Chicaiza	Llerena Chicaiza U.	asesor J.P.L.	150049455-2	[Firma]
4 Monica Morales	Palacio Morales	asesor J.P.L	430075750-3	[Firma]
5 José Romero	Frajo Villote	Tranador	170008611-9	[Firma]
6 Andrés Horta	Horta Espinoza	asesor J.P.L.	150006058-7	[Firma]
7 Martha Espinoza	Espin Núñez	Técnica INEAP	020118117-0	[Firma]
8 Constanza Oliva	Zamora Alvarado	Monadora	150071366-4	[Firma]
9 Jermón Izau	Chicaiza Velasco	Presidente Escuela	094388310-4	[Firma]
10 David Chicaiza	VELASCO	Horador	150012345-8	[Firma]
11 CRISTIANO BERNARDO	BETANCOURT	Teniente Político Buenos	150065051-3	[Firma]
12 Jorinel Cuchim	URICUCHIM	Procurador (Buenos)	150065261-3	[Firma]
13 Wlmes Catana	Morales	Horador	150081681-1	[Firma]
14 David Paellacho	Chicaiza	Horador	150118234	[Firma]
15 MARCELO	TOFFES	Horador	150013745-2	[Firma]
16 EMILIA PATRIZ	ESPINOZA	Horador	171107411-5	[Firma]
17 Malches Elías	Paellacho Chicaiza	Horador	160035785-7	[Firma]

Encuesta Socioeconómica para Línea de Base Parroquial



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ENCUESTA SOCIOECONÓMICA PARA LÍNEA DE BASE PARROQUIAL

UBICACIÓN GEOGRÁFICA		CANTÓN: EL CHACO		PARROQUIA: LINARES		BARRIO:	
SOLO PARA JEFES DE HOGAR JIVINDA Y TENENCIA DE LA TIERRA							
¿En qué condición de tenencia ocupa la vivienda este hogar? 1 Propia 2 Arrendada 3 Gratuita 4 Por servicios 5 No tiene		¿Cómo se elimina la basura de su vivienda? 1 Por carro recolector 2 En terreno baldío o quebrada 3 Por incineración o entierro 4 De otra forma Especifique:		7. ¿Cuáles son los dos principales cultivos? (Solo para quienes cultivan) 1. <input type="text"/> <input type="text"/> 2. <input type="text"/> <input type="text"/>		8. ¿Cuáles son los tres principales problemas en los cultivos y crianza de animales? 1 Falta de riego 2 Exceso de lluvia 3 Semillas caras 4 Plagas y enfermedades 5 Poca producción 6 Tierras malas 7 Extensión pequeña 8 Falta asistencia técnica 9 Falta de crédito 10 Insuficientes y alimentos caros 11 Falta de caminos vecinales	
¿Tiene servicio de energía eléctrica su vivienda? si 1 no 2		6. ¿Cuál es el tipo de tenencia de sus tierras? 1 Personal 2 Comunal		7. ¿Cuál es el origen de la tenencia de sus tierras? 1 Adjudicada (INDA) 2 Herencia 3 Compra 4 Invasión		8. ¿Tiene algún problema de linderos? Si 1 No 2 Está en juicio 3	
¿Cuál es normalmente el modo de abastecimiento de agua? 1 Red pública 2 Pozo 3 Río, vertiente, acequia o canal 4 Agua lluvia 5 Otro		9. ¿Tiene escrituras legalizadas? Si 1 No 2 Están en trámite 3		10. ¿Tiene algún problema de linderos? Si 1 No 2 Están en trámite 3		11. ¿Tiene algún problema de linderos? Si 1 No 2 Están en trámite 3	
IV. MIGRACION INTERNACIONAL 1. ¿Alguien de su familia se ha ido a vivir fuera del país? Si 1 No 2 Especifique:							
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - GANADERA Tiene tierras Si 1 No 2 ----> pase a pregunta 5							
¿Qué dimensión tiene 1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		¿Qué tipo de animales tiene Vacas <input type="text"/> Toros <input type="text"/> Gallinas <input type="text"/> Chanchos <input type="text"/> No tiene <input type="text"/> Otros <input type="text"/> Especifique:		6. ¿En dónde vende su producción? 1 En su propiedad 2 Al intermediario 3 En la feria o mercado 4 No vende		7. ¿En dónde vende su producción? 1 En su propiedad 2 Al intermediario 3 En la feria o mercado 4 No vende	
A que actividad destina sus tierras 1 Agricultura 2 Ganadería 3 Piscicultura 4 Otros Especifique:							
VI. SEÑALE EN ORDEN DE PRIORIDAD LOS TRES PRINCIPALES PROBLEMAS QUE TIENE LA PARROQUIA 1 Altos niveles de desempleo 2 Falta de planificación de las autoridades 3 Débil organización social 4 Inseguridad Ciudadana 5 Baja cobertura de atención de Salud 6 Baja cobertura de alcantarillado 7 Emisión de malos olores por crianza de animales 8 Alta contaminación Ambiental 9 Baja cobertura de agua potable 10 Falta de un centro geodológico (asilo de ancianos) 11 Otros, especifique:							
VII. SEÑALE TRES SUGERENCIAS PARA SOLUCIONAR LOS TRES PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA PARROQUIA 1..... 2..... 3.....							

ENCUESTA SOCIOECONÓMICA PARA LA PROVINCIA: NAPO CANTÓN: EL CHACO PARROQUIA: LINARES

[illegible]

FUELA DE FORMACION DE LIDERES		
<p>1. ¿Cree usted que con buenos líderes mejorará las condiciones de vida de la comunidad?</p> <p>Si 1 No 2</p>	<p>3. ¿Qué cualidades debe reunir una persona para ser considerado líder?</p> <p>Preparación 1 Honestidad 2 Mística 3 Responsabilidad 4 Otros 5</p>	
<p>2. ¿Le gustaría que le preparen para ser líder?</p> <p>Si 1 No 2</p>	<p>4. Actualmente, ¿a quién usted reconoce como líder?</p> <p>_____</p>	
<p>5. ¿Cree Usted que es necesario la creación de una escuela de líderes?</p> <p>Si 1 No 2 -----> Pase a P. 8</p>	<p>6. Cree usted que debe tener la misma oportunidad hombres y mujeres para ser líderes</p> <p>Si 1 No 2</p>	
<p>7. ¿Cree usted que es necesario la creación de una escuela de líderes?</p> <p>Si 1 No 2 -----> Pase a P. 8</p>	<p>8. Cree usted que debe tener la misma oportunidad hombres y mujeres para ser líderes</p> <p>Si 1 No 2</p>	

BIBLIOGRAFÍA

ALARCÓN, Diana. “Medición de Condiciones de Vida”. BID. Mayo 2000. Pg. 1.

TORRES, Víctor Hugo. “Sistema de Desarrollo Local (SISDEL)” .Ed. Abya Yala 1998. Pg. 29.

SELDON, Arthur. “Diccionario de Economía”. Grupo Editorial Galo Ordoñez. Pg. 235.

TAMALES, Ramón. “Diccionario de Economía y Finanzas” 11ª Edición. Ed. Alianza. Pg. 132.

SELDON, Arthur. “Diccionario de Economía”. Grupo Editorial Galo Ordoñez. Pg. 184.

BURGWAL Gerrit, CUÉLLAR Juan Carlos. “Planificación Estratégica y Operativa.” Ed. Abya Yala. Pág. 133.

ORTEGÓN, Edgar. “Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas”. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). Manuales serie 42. Santiago de Chile. Julio del 2005. Pg. 16.

SENPLADES. “Formulación y Evaluación ex-ante de proyectos de inversión pública” Pg. 45-46

LUZURIAGA, Jorge. “Diseño para la elaboración del plan de tesis”. Pg. 47.

SIISE. Versión 4.0. Año 2008

Ibid. Pg. 35.

Constitución Política de la República del Ecuador. Pg. 131.

Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales. Pg. 4

Términos económicos uso habitual Editorial Universitaria. Pg. 26.

Universidad de Málaga, con el apoyo de la [Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso](#).

Páginas web

<http://www.msp.gov.ec/dnspi/faq.html>

http:// www.senplades.gov.ec

<http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4100002/lecciones/instrumentos/arbol.ht>

<http://www.wikipedia.com>